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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA

CALLE INFANTE DON FERNANDO

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Por acuerdo Plenario de la Diputacion Provincial de Malaga de fecha 25 de
Abril de 2016 se acordé la Aprobaciéon Inicial del Programa de Inversiones
Financieramente Sostenibles para el afio 2016 que permite destinar 24.400.000,00 € a
financiar proyectos de obras que respondan al ejercicio de competencias municipales y

que constituyan inversiones financieramente sostenibles.

En el reparto de la financiacién establecido en el citado acuerdo corresponden
al Excmo. Ayuntamiento de Antequera un total de 536.696,00 €, a destinar a la
ejecucion de un maximo de tres actuaciones que deberan ejecutarse antes del 31 de

Diciembre de 2017 y justificarse antes del 31 de Marzo de 2018.

Entre las dos actuaciones propuestas por el Excmo. Ayuntamiento de
Antequera se incluyo por Decreto de Alcaldia de fecha 7 de Abril de 2016 la obra de
“Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastian y su Encuentro con la Calle Infante Don

Fernando” por importe de 476.696,03 €.

Las obras, segin se desprende de la ficha de solicitud de participacién en el
programa consistirdn en la reordenacién de la Plaza de San Sebastian y de su
conexion con la calle Infante Don Fernando, sustituyendo la rotonda existente por una
gran plaza que permitird el paso de vehiculos, pero que ampliara de manera muy
significativa los espacios peatonales y estanciales, incluyendo la renovacién de las

instalaciones que sean necesarias.

La conexién con calle Infante Don Fernando se ha incluido en el titulo de
la actuaciéon dada su magnitud, al contemplarse la reurbanizacién de mas de 90
ml de esta calle, hasta la plaza de San Agustin, con renovacién de todos los

servicios e instalaciones.

También se contempla en el presente proyecto la adecuaciéon de las
intersecciones con las calles Camberos, Encarnacién, Cuesta Zapateros y Calle
Nueva, a las nuevas rasantes establecidas, afectando a los metros iniciales de

todas estas calles.

Por ello el objeto del presente proyecto es definir la solucién optima que
permita la reurbanizacién integral de la plaza y del tramo de la calle Infante Don
Fernando que discurre entre la nueva Plaza de San Agustin y la propia Plaza de San
Sebastian, dentro del presupuesto liberado, y de manera que se garantice una vida

util de la actuacién superior a los 5 afios.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la reurbanizacién de la plaza de San Sebastian para
recuperar el espacio del peatén, que ha sido colonizado por el automévil al

establecerse la fuente central como una rotonda a efectos de trafico.

El primer impacto de la actuacién es la limitaciéon de la posibilidad de giro de
vehiculos en dicha, lo que ha llevado a la corporacién a plantearse la conveniencia de
establecer un Unico sentido en direccion a la calle Encarnacion para el Trafico,

liberando el resto del espacio al peatén.

A la hora de definir los nuevos espacios, se ha buscado la maxima
permeabilidad peatonal por lo que se ha buscado el establecimiento de un tnico
plano, siendo imposible obtenerlo con unas pendientes adecuadas debido a la
importante diferencia de cotas entre la Iglesia de San Sebastian y las edificaciones
existentes en el lado Oeste de la plaza, con el agravante de que las aguas discurririan

en sentido hacia la Iglesia que se encuentra deprimida respecto de la plaza.

Por ello ha sido necesario establecer una contra-acera en la fachada oeste de la
plaza con hasta tres peldafios de separacién, que se van perdiendo en la misma y que

se balizaran con jardineras y plantas ornamentales.

De esta manera el resto de la plaza se establece con pendientes maximas de
solo un 2,7% (combinaciéon de transversal y longitudinal) que haran el espacio sea

muy confortable.

Una vez determinado que la fuente central no sera el elemento de guiado de
trafico, su ubicacion en la plaza se ha determinado buscando las simetrias existentes
en la misma, el mantenimiento de su percepcion desde todas las calles que
desembocan en la plaza y la generacion de espacio suficiente en la fachada oeste para

el establecimiento de posibles terrazas.

Ubicada la fuente en el conjunto de la plaza, el trazado del vial aparece de
manera intuitiva con una curva de radio 14 metros hacia calle Encarnacién, y con un
encaje centrado en calle Infante que busca también ampliar sus espacios para el

peatoén.

El encuentro con calle infante se trata hasta la plaza de San Agustin dado que

la reduccién a un solo sentido de trafico se producira desde dicho cruce.

Con la nueva situacién proyectada, el semaforo deja de ser necesario al no
producirse cruce de trayectorias, y los acerados ven aumentado su seccién de manera
natural al incorporar las bandas de aparcamiento (ya colonizandose por terrazas) y en
la zona final de la calle, tras el trenzamiento necesario, incluso de uno de los carriles

existentes.
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La introduccién de todas estas modificaciones supone la definicién de nuevas
alineaciones y rasantes, definidas en los diferentes planos del presente proyecto, y que
requieren de la demolicién completa de lo urbanizado, por lo que la recuperacién de
elementos pétreos de calidad y la reutilizacion o reciclado de materiales ha sido una
premisa del disefio desde primera hora, que finalmente se ha plasmado en la Gestién

de Residuos proyectada.

Se han tratado los metros iniciales de las calles Camberos, Encarnacién,
Cuesta Zapateros y Calle Nueva a las nuevas rasantes, acondicionando los pasos
peatonales correspondientes y forzando la recogida de las aguas pluviales que

dichos viales aportan a la zona de actuacién.

Los servicios urbanos existentes son suficientes y adecuados al espacio en el
que nos encontramos, salvo la red de Gas Natural que esta parcialmente introducida,
para la que se ha dejado prevista una reserva de espacio y se ha instado a la
compania instaladora a que intente solicitar la licencia y ejecutar la obra de

canalizacion de manera coordinada con las obras del presente proyecto.

También se ha detectado que las redes de saneamiento, abastecimiento y riego,
segun informes de aguas del Torcal se encuentran en mal estado por el agotamiento
de su vida 1til, por lo que se ha contemplado su renovacién integral, dotandolas

incluso de valvulas reductoras de presion, hidrantes y bocas de riego.

Para la definiciéon de los nuevos pavimentos, se ha buscado el empleo de
materiales nobles pétreos acordes con la importancia monumental y patrimonial del
entorno, pero buscando su integracion en la trama urbana y en la topologia general de

materiales que configuran nuestra ciudad.

En calle Infante Don Fernando ya se han realizado actuaciones en el Entorno
de San Luis con pavimentos a base de losas de granito, que previsiblemente deberan
tener continuidad hasta llegar al menos hasta calle Tercia, tras pasar el

Ayuntamiento.

Las Calles que desembocan en Calle Infante Don Fernando en la zona de
actuacion, Calle Lucena, Calle Rey y Calle Camberos, todas ellas disponen ya de
pavimentos de losas de granito, por lo que finalmente se ha decidido que los acerados

de la calle Infante Don Fernando deben ser de losas de Granito Gris.

En cuanto a la plaza de San Sebastidan, se quieren introducir materiales
diferentes que diferencien y destaquen el ambito diferente en el que nos introducimos,
por lo que se ha optado por el empleo de travertinos rojo espafiol, con tonos similar al

rojo Torcal, con un tratamiento envejecido que resalte su color.

A la hora de introducirlo en la plaza, se han analizado diferentes alternativas,

pero finalmente se ha optado por una disposicién segin unas maestras que
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configuran unas cuadriculas de dicho material, relacionadas con la fachada principal
de la Iglesia y que permiten recoger de manera muy natural e integrada los viales que

acometen a la plaza.

Para la definicion del pavimento de la calzada se ha disefiado en funcién de las
dos configuraciones que se dan en la obra. Para la parte de la plaza y del tramo de
calle Infante Don Fernando en plataforma tunica, se contempla un pavimento de
adoquin en consonancia con el existente en calle Lucena y Calle Encarnacion,
mientras que cuando la calzada se encuentra separada del acerado por bordillos de 12
centimetros, se opta por pavimento de aglomerado asfaltico, de manera similar a como
funciona la propia calle Infante Don Fernando, la calle Carrera y otras calles con

bordillos de menor altura como calle Cantareros.

La actuacion se completa con la introduccién del mobiliario urbano necesario y

de abundante jardineria.

Los bancos y papeleras se han escogido similares a los existentes en el resto de
la Calle Infante Don Fernando, y en la plaza de San Sebastian se han complementado

con una fuente bebedero.

Las plantaciones han buscado mantener los naranjos existentes, aunque dos
de ellos seran transplantados para completar la alineacion existente en la iglesia. En
la fachada oeste de la obra se contempla la colocacién de cuatro Magnolios de gran

porte para dotar de frescor dicha zona de la plaza.

Para incrementar las zonas ajardinadas, se ajardinara perimetralmente la
fuente central, y se introducen numerosos maceros con arbustos y flores de manera
similar a los ya instalados en la plaza de San Agustin, que a su caracter ornamental
anaden su efecto de balizamiento del trafico y su flexibilidad a la hora de establecer

diferentes usos o situaciones en las calles.

Las actuaciones deberian complementarse con algunas actuaciones que, no
siendo estrictamente necesarias para la puesta al uso publico de los viales, si
redundarian en una mejora significativa de los mismos, y que serian la construccién
de un aljibe para la recirculaciébn del agua de la fuente, la construccién de
contenedores soterrados en la calle Infante Don Fernando, la construccién de toldos
en la plaza de San Sebastian e incluso en la propia calle Infante Don Fernando y la

mejora de la conexiéon con calle Nueva y su recogida de aguas pluviales.
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3. DISPONIBILIDAD DEL SUELO Y ADAPTACION A
PLANEAMIENTO

Las obras contempladas en el presente proyecto afectan a la Calle Infante Don
Fernando y a la Plaza de San Sebastian, ambos viales de titularidad municipal, sobre
los que se ha informado por el Ingeniero de Caminos Municipal, tras constatarlo en la

toma de datos para la redaccién del proyecto, que no existe ocupaciéon de los terrenos

por_construcciones o edificaciones que impidan la ejecucién de las obras salvo las

concesiones de mesas y sillas que existen en la propia plaza de San Sebastian v en la

Calle Infante Don Fernando, dotadas de diferentes tarimas v entoldados que, al igual

que las propias mesas v sillas, deberan retirarse por parte de los titulares de las

concesiones con caracter previo al comienzo de las obras sin perjuicio de que con

posterioridad se puedan volver a colocar o no. También existe una cabina telefénica

que sera retirada por el titular de la misma segin documentaciéon remitida por el

mismo.

La titularidad de los terrenos se ha certificado por el Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Antequera de conformidad con las fichas del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento numero 247 para la Plaza de

San Sebastian y numero 400 para la Calle Infante Don Fernando.

Por parte del Arquitecto Municipal del Area de Planeamiento se ha emitido
informe técnico sobre compatibilidad urbanistica y adaptacion al planeamiento del
proyecto de “Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastidn y de su Encuentro con la

Calle Infante Don Fernando” sefialando que la actuacién se sitia sobre suelos con

clasificacion de Suelo Urbano Consolidado con la calificacién de Sistema Local Viario,

por lo que la actuacion pretendida es compatible con la clasificacién y calificacion del

suelo.

En dicho informe se recoge que la Plaza de San Sebastian esta en su totalidad
en el ambito del Plan Especial de Proteccion y Reforma Interior del Centro Histérico de
Antequera (PEPRI) y dentro del BIC Conjunto Histérico de Antequera, pero sin

incluirse en ningin BIC Monumento.

También se refleja que la obra pudiera estar dentro de los ‘limites del
Yacimiento Arqueolégico N° 51 Casco Urbano de Antequera, por lo que se deberan
recabar informes del area de arqueologia a los efectos de determinar si corresponde la
tramitacién de proyecto de control arqueolégico para su autorizacién por la Consejeria

de Cultura.

El informe del Arquedlogo Municipal resuelve que el informe técnico-

arqueolégico a la actuacién es favorable sin condicionamientos de tipo arqueolégico.
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Se adjuntan dichos documentos en el Anejo N° 1 de Disponibilidad del Suelo y

Adaptacion al Planeamiento.
4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Segliin se recoge en las propias Normas Técnicas de Urbanizaciéon del Plan
General de Ordenacién Urbanistica de Antequera, en su articulo 5.3, estas no seran
de obligado cumplimiento excepcionalmente en suelo urbano no incluido en unidades

de ejecucion, donde las caracteristicas existentes pudieran impedir su aplicacién.

Por tanto en los siguientes apartados se justifica el cumplimiento de las
mismas y se motiva el incumplimiento en aquellos casos en que las caracteristicas
existentes en los espacios a urbanizar no permiten alcanzar dichos estandares, a los
efectos de que el Ayuntamiento determine de forma individualizada la procedencia de

lo proyectado.

4.1. Justificacion del cumplimiento de la Normativa Urbanistica sobre
Red Viaria

Para la definicién de las actuaciones a contemplar se ha tenido en cuenta lo
establecido en el Articulo 5.5. de las Normas Técnicas sobre Red Viaria de la

Normativa Urbanistica del Plan General de Ordenaciéon Urbana de Antequera.

En concreto en cuanto a disefio y ordenacién viaria, la nueva configuraciéon
mantiene el acceso del trafico rodado a todas las parcelas y solares tanto de propiedad
publica como privada, evitando los fondos de saco y cumpliendo con lo establecido en
las normas técnicas para la accesibilidad y eliminaciéon de barreras arquitecténicas,
urbanisticas y del transporte de Andalucia salvo en aquellos aspectos que por la
topografia de las calles existentes no ha sido posible alcanzar todos los estandares

recogidos en dicha normativa.

La secciéon Transversal entre bordillos es de 3,6 metros al tratase de un Unico
carril de circulacién sin aparcamientos, contemplandose la posibilidad de ampliar
hasta los 7,2 metros la anchura del vial para desvios provisionales en doble sentido de

circulacién que puedan establecerse durante situaciones puntuales de explotacion.

La anchura minima total de la calle es de 11 metros, correspondiente al ancho
maximo disponible existente, y la anchura minima de las aceras es de 3 metros,

obtenidos al detraer el espacio destinado a calzada.

El radio minimo del eje de la calle es de 14 metros, inferior a los 20 metros

establecidos para vias de nuevo trazado pero admisible para calles existentes, y el
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méaximo que se puede obtener en la Plaza de San Sebastian. Se ha mitigado el efecto

de la curvatura estableciendo un sobreancho en curva de 1, 5 metros.

El radio en las intersecciones es muy superior a las anchuras de la aceras a las

que sirve.

La pendiente longitudinal maxima es del 8 %, inferior al 15% establecido en las

normas de Urbanizacion del Plan General, pero superior al 6% establecido en la

Normativa de Accesibilidad y Supresiéon de Baﬁeras Arquitecténicas. Este

incumplimiento se justifica por al imposible modificacién de las rasantes de los viales

que acometen a la plaza de San Sebastian en su fachada sur.

No se ha contemplado la dotacién de aparcamientos salvo aquellos destinados
a carga y descarga, y tampoco se han contemplado paradas de autobuses en el tramo

afectado por las obras.

En cuanto a los pavimentos, dado el caracter Monumental con el que se quiere
tratar tanto la plaza como la calle Infante Don Fernando, no se contempla la
colocacién de capa de rodadura de mezcla asfaltica, y para los acerados tampoco se
consideran adecuados los solados de baldosas hidraulicas, lajas de piedra natural o

solados de hormigén prensado o coloreado.

Se ha optado por calzadas de adoquines de granito asentados sobre losas de
hormigén armado de 15 centimetros de espesor y acerados de losas de granito (de
espesor incrementado en zonas de rodadura de posibles desvios de trafico) y de losas
de Travertino, sobre losas de hormigon armado de 15 centimetros de espesor, sobre
explanadas tipo E2 que claramente presentan una calidad superior a la exigida en las

Normas Técnicas de Urbanizacién del Plan General.

Los bordillos se contempla de granito de dimensiones superiores al tipo A-1 y
que cumplen con lo establecido en la normativa sobre eliminacién de barreras
arquitectonicas al estar enrasados con la calzada o presentar una altura superior a los

12 cm en caso de tratarse de bordes de alcorques jardineros.

4.2. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Abastecimiento de

Agua

El proyecto ha partido de las prescripciones establecidas por la empresa
municipal de Aguas del Torcal, S.A. para el dimensionamiento de las redes de
abastecimiento de manera que han sido dimensionadas teniendo en cuenta la afeccién
a las restantes areas urbanas y urbanizables existentes o programadas que puedan

influir en la presién y caudales de las diferentes redes.

Se han establecido tuberias de distribucion de diametros 100 y 150 en

fundicién ductil, superiores al minino establecido en las Normas Técnicas de
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Urbanizaciéon de 80 mm y estableciendo redes en malla cerrada con las tuberias

existentes.

No se ha procedido al calculo de la red en cuanto a velocidades y presiones
minimas y maximas, al partirse de las especificaciones establecidas por la empresa

explotadora de la red.

Se contempla la colocacién de bocas de riego cada 70 metros (inferior a los 100
metros establecidos en normativa) y de Hidrantes contra incendios cada 100 metros

(inferior a los 200 metros establecidos en las NTU).

Se ha contemplado intercalar valvulas de maniobra que permiten el
aislamiento de tramos de la instalacion en caso de averia, buscando el menor numero
posible de estos elementos compatible con una adecuada maniobrabilidad en el
funcionamiento. Todas las véalvulas serdan de compuerta de cierre elastico y se
colocaran directamente enterradas, sin arqueta, con trampillones que permitan su

accionamiento.

La profundidad de instalaciéon de las tuberias estara comprendida entre los 60
centimetros y el metro de profundidad, debiendo proteger las mismas con un

recubrimiento de arena de al menos 10 centimetros.

Se establece una red independiente para riego en polietileno.

4.3. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Saneamiento y

Pluviales

El proyecto ha partido de las prescripciones establecidas por la empresa
municipal de Aguas del Torcal, S.A. para el dimensionamiento de las redes de
saneamiento de manera que han sido dimensionadas teniendo en cuenta la afeccién a
las restantes areas urbanas y urbanizables existentes o programadas que puedan

influir en la capacidad de desagilie de los colectores en los que ingiere.

La red se ha disefiado separativa, pese a que los puntos de vertido disponibles

en la zona aun no permiten tal distincién de caudales.

Las tuberias se han definido de Policloruro de Vinilo (PVC) de tipo SN-6 y SN-8
en tubo liso, cumpliendo con el diametro minimo de 315 mm, salvo para acometidas o

absorbedores que sera de 200 mm.

Se han establecido pozos de registro en cambios de alineacién y de rasante con
separaciones maximas entre dos pozos consecutivos inferior a los 40 metros. Todos
ellos son visitables, estaran enlucidos interiormente y dispondran de pates para
profundidades superiores a los 2 metros. Las tapas seran de clase D-400 para todos

aquellos pozos situados en calzadas o zonas de posible trafico de vehiculos.
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Se colocaran absorbedores de tipo calzada y clases D-400 o C-250 segiin su
ubicacién con una separacion inferior a los 20 metros, con dimensiones acordes a los
distintos emplazamientos en calzada o en zonas peatonales, debiendo ser todos ellos

sifénicos.
4.4. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Redes Urbanas

No se contempla en el presente proyecto la modificacién de las Redes de

Compariias privadas de Suministro Eléctrico, Telefonia o Telecomunicaciones.

Tan solo se ha contemplado una reserva de espacio en el subsuelo para la red
de Gas Natural que se ejecutara directamente por la compafnia suministradora
coordinando los trabajos con los de la presente actuacién y debiendo recabar con

caracter previo la correspondiente licencia.

También se ha contemplado el tendido de la red de Telecomunicaciones de
Fibra Optica Municipal, para lo que se estara a lo que se establezca desde el Area de
Anejos, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologias y Aguas del Torcal,
debiendo elaborarse el correspondiente proyecto por el Ingeniero Industrial Municipal

del citado area.

4.5. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Red de Alumbrado

Se ha contemplado la renovacién integral de la Red de Alumbrado, para lo que
se ha estado a lo establecido desde el Area de Anejos, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente, Nuevas Tecnologias y Aguas del Torcal, habiéndose realizado un estudio
luminotécnico de la instalacién que justifica el cumplimiento de los niveles de
iluminacion y de los estandares establecidos en la Ordenanza Municipal de Alumbrado
Publico y Ornamental y de las Instalaciones de Regulacion Semaférica del Municipio

de Antequera, aprobada por acuerdo Plenario de fecha 17 de Marzo de 2014.

4.6. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Ajardinamiento y

Mobiliario

Se contempla al considerar la plaza de San Sebastidn como una zona peatonal,

la colocacién de tan solo nueve arboles, lo que supone una dotacién inferior a las 2

unidades por cada 100 m?2 de area libre.

Este incumplimiento se debe al caracter monumental de la Plaza, que se veria
muy afectado paisajisticamente con una proliferacion de arboles que impedirian

apreciar los elementos patrimoniales que existen en la misma.
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Los arboles se colocaran en alcorques aislados separados por bordillos de 12
cm de altura vista y 14 cm de espesor de 2x2 metros, donde se realizaran plantaciones

de arbustos y vivaces.

Para compensar la falta de elementos arboleos en la zona central ocupada por
al fuente, se contempla la inclusiéon de un anillo perimetral ajardinado en su borde

exterior con plantaciones acordes con la este elemento singular y central de la plaza.

Complementariamente se colocaran jardineras que permitan balizar la calzada

y los escalones existentes en la zona oeste de la plaza y que doten de frescura la plaza.

No se contempla el establecimiento de areas de juego al no superar los 3000

m2 de area libre.

En cuanto a mobiliario urbano se dispondran de bancos a razén de 40 Ud/Ha,
con una separaciéon méaxima de 50 metros y papeleras a razén de 25 ud/Ha con una

separaciéon maxima de 25 metros.

La instalacion de riego se ha dimensionado para un caudal de agua de
4m3/dia por cada 1000 m2 de superficie plantada, contando cada arbol de su propia
caudal para riego por goteo. La distancia entre bocas de riego no sera superior a los 30

metros.

4.7. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Senalizacion y

Semaforizacion

Las senales verticales se han proyectado de las dimensiones establecidas en la
Norma 8.1.-1.C. para vias convencionales sin arcén con nivel de reflectancia I,

montadas sobre postes de acero galvanizado con un galibo minimo de 2,15 metros.

Las marcas viales cumpliran con lo establecido en la Norma 8.2.-1.C., siendo
longitudinales continuas o discontinuas de 10 cm de anchura constituidas por
material termoplastico en caliente y por material termoplastico en frio con dos

componentes para marcado de superficies.

Se ha contemplado la posibilidad de suprimir el semaforo existente en la
interseccion de calle Lucena con Calle Infante Don Fernando dado que se ha

suprimido el giro a la izquierda que hacia necesario el mismo.
4.8. Justificacion de la Normativa Urbanistica sobre Basura y Limpieza

Se contempla la reserva de zonas para la ubicacién de contenedores enterrados
de recogida selectiva de residuos soélidos, aunque el efectivo montaje de los mismos

estara condicionado a la inclusiéon como mejora técnica del adjudicatario.
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El numero y ubicacién de estos contenedores es acorde con los existentes en la
zona de actuacion, de manera que se eliminarian todos los contenedores en superficie

de la zona.

4.9. Justificacion del Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad

Se ha dado cumplimiento al Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia seglin se

describe en el Anejo N° 2 de Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas.

Del mismo se concluye que no se han podido alcanzar todos los estandares
establecidos para nuevas urbanizaciones, justificando su incumplimiento por los

siguientes motivos:

- La pendiente longitudinal es la preexistente en el vial sin que se haya
podido modificar la misma con la presente actuacion en la zona sur de
la Plaza de San Sebastian debido a la elevada pendiente de las calles

Cuesta Zapatero y Calle Nueva que la acometen.

- No se ha considerado como una escalera los escalones que surgen en
la fachada oeste de la plaza para salvar el desnivel de los portales con
la plaza existente. Por ello no se les ha dotado de barandillas ni de
pavimentos tactiles, cumpliendo tan solo las especificaciones como
peldafios aislados en cuanto a dimensiones geométricas, franja

sefializadota y anchura de las zonas de embarque y desembarco.

- Finalmente las pendientes existentes hacen inviable la recogida de las
aguas que confluyen en la plaza con sumideros de apertura de tan
solo 1 cm de diametro inscribible, por lo que los sumideros se han
sacado totalmente de los itinerarios peatonales adaptados
establecidos, colocandolos preferentemente en la calzada, aunque

puntualmente existen algunos en areas peatonales.

5. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

De Conformidad con lo establecido en el articulo 123.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, se considera innecesario incorporar un estudio
Geologico-Geotécnico de las obras dado que la naturaleza y caracteristicas de los

terrenos sobre los que se ejecutaran las obras son suficientemente conocidos.
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Para el dimensionamiento de los pavimentos se considera que el tipo de
explanada es una E2, que no requiere de actuaciones de mejora para las soluciones

constructivas planteadas.

Para la cimentacion de baculos y columnas, se emplearan las mismas
soluciones contrastadas en la cimentaciéon de las mismas en la calle Infante Don

Fernando.

6. ACCIONES SISMICAS

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 997/2.002, de 27 de
Septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construccién Sismorresistente: Parte
General y Edificacion (NCSR-02) se incluye el presente apartado como requisito para

la tramitacion del presente proyecto.

Las actuaciones se realizan dentro del Termino Municipal de Antequera por lo
que la aceleracion sismica basica ap es de 0,09g segiin se desprende del Mapa de
Peligrosidad Sismica y del Anejo 1 de la citada normativa. De dicho anejo se desprende

igualmente que el coeficiente de contribucién K es igual a la unidad.

La construccion a realizar se puede calificar en base al uso a que se destina
como de Importancia Moderada dado que existe una probabilidad despreciable de que
su destrucciéon por un posible terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir un

servicio primario, o producir dafios econémicos significativos a terceros.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1.2.3 de la

citada norma no es de obligado cumplimiento la aplicacién de la misma.

7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De conformidad con lo estipulado la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestién
Integrada de la Proteccion Ambiental de Andalucia, no son de aplicaciéon la
Autorizaciébn Ambiental Integrada, ni la Autorizacion Ambiental Unificada, ni la
Evaluaciéon Ambiental y ni la Calificacién Ambiental, al no encontrarse contempladas

en ninguno de las actividades sefialadas en el Anexos I de la citada Ley.

8. PLAN DE OBRA

En base a las mediciones de la obra y a los equipos de trabajo previstos, se ha
estimado una duracién de los trabajos de SEIS (6) MESES, con el Planning de

ejecucién de obra que se detalla en el Anejo N° 3 del Presente Proyecto:
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9. NECESIDADES DE MANO DE OBRA

El namero de horas totales teéricas de mano de obra, segiin los resultados de
la justificacién de precios y del presupuesto es de 5440, por lo que considerando
jornadas de 8 h y 21 dias habiles al mes, durante seis meses, el numero de
trabajadores necesarios para la ejecucion de la obra en su totalidad asciende a SEIS

(6) TRABAJADORES.

No obstante, dada la variedad de oficios que participan en las obras, se
considera que el montante total de trabajadores que participaran de manera parcial,

sera de DIECISIETE (17) TRABAJADORES.

De conformidad con lo establecido en el apartado 11.b.1 del Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2016 aprobado definitivamente por acuerdo
Plenario de la Diputacion de Malaga de fecha 7 de Junio de 2016, sera obligacion de la
empresa adjudicataria la incorporacién en la obra de al menos un 30% de personas

desempleadas.

10. VIDA UTIL DE LA ACTUACION

A los efectos establecidos en el apartado 11.a.2. del Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles 2016, aprobado definitivamente por acuerdo Plenario de
la Diputacion de Malaga de fecha 7 de Junio de 2016, se indica expresamente que la
solucién proyectada es la necesaria para fijar como vida util de la actuacién un

periodo minimo de 25 afios, muy superior a los 5 afios establecidos en el programa.

11. COSTES DE MANTENIMIENTO DE LA ACTUACION

Durante la vida util de la obra no seran previsiblemente necesarias mas
actuaciones que las correspondiente al mantenimiento ordinario de la infraestructura,
que en cualquier caso seran muy inferiores a los costes actualmente existentes dado
que la vida util de las instalaciones, y parte de los pavimentos, se encuentra agotada,
por lo que los efectos presupuestarios y econémicos que se derivaran de la inversién
en el horizonte de su vida util no comprometeran, a priori, el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda publica por parte de la Corporacién
local, maxime cuando la financiacién de la actuacién procede integramente de la

Excma. Diputacién Provincial de Malaga.
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12. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto
establecer el régimen juridico de la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicién, se incorpora en el Anejo N° 4 del presente documento el
correspondiente Estudio de Gestiéon de Residuos de Construccién y Demolicién, con el

contenido que se indica a continuacién:
- Caracteristicas de la obra.
- Identificacién de los residuos (segin OMAM/304/2002).
- Estimacién de la cantidad que se generara en la obra.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacioén de los residuos.
- Destino previsto para los residuos.

- Las prescripciones del PPTP en relacién con el almacenamiento, manejo,

separacion y otras operaciones.
- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos.

El coste previsto de la gestion de residuos se ha incorporado al presupuesto del
proyecto en capitulo independiente, valorando la carga, transporte, descarga y canon
de gestion de los residuos originados en la obra calculados a partir de las mediciones

de las demoliciones y excavacién de proyecto.

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, se ha incluido como Anejo N° 5 al presente proyecto un Estudio de
Seguridad y Salud en el trabajo cuyo objeto es marcar las directrices basicas para
llevar a cabo las obligaciones legalmente establecidas en el campo de prevenciéon de

riesgos laborales.

Para la elaboracion del citado estudio se ha tenido en cuenta la “Guia Técnica
para la evaluacion y prevenciéon de los Riesgos Relativos a las Obras de Construccién”
editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.

El estudio contiene una memoria en la que se analizan los diferentes riesgos y

las medidas que permiten prevenirlos y reducirlos.
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Se incluyen planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto que
permiten definir las medidas propuestas y disefiadas para evitar y reducir los riesgos
detectados en base a los equipos y medios que se prevé se utilicen durante la

ejecucién de las obras.

14. PLANOS Y REPLANTEO

Se ha realizado un levantamiento de detalle de la zona de actuacion por el
Servicio de Delineacién del Ayuntamiento de Antequera, de manera que los planos

permiten realizar el replanteo de los diferentes trabajos a ejecutar.

Por todo ello los planos recogidos en el Documento N° 2 de este proyecto

permiten localizar las zonas de actuacion y definen los trabajos a ejecutar, aunque la

mediciéon no deba realizarse sobre los mismos.

15. PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En el Documento N° 3 se recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares que se aplicara a las obras.

En cualquier caso seran de aplicacién las siguientes disposiciones:

® Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de Noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

® Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, Reglamento General de

Contratos de las Administraciones Puablicas.

® Decreto 3.854/1.970, de 31 de Diciembre, Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras con el

Estado.

® Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de

construccion.
® Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.
® Ley 39/97, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

® Ley 32/06, de 18 de Octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el

Sector de la Construccion.
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® Real Decreto 1109/07, de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley
32/06.

® Instrucciones de Carreteras del Estado.

® Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras

y Puentes (PG-3).

® Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Saneamiento de Poblaciones.

® Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Abastecimiento de Aguas.

® Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08), aprobada por Real
Decreto 1246/2008 de 18 de Julio.

® Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la

produccion de residuos de construccién y demolicion.

16. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para la elaboraciéon de los precios del presente proyecto se ha utilizado como
referencia el Banco de Precios PREOC-14, tenido en cuenta la distancia de la obra a

los puntos de abastecimiento y suministro de materiales.

Se adjunta en el Anejo N° 6 la Justificacion de los Precios aplicados al

presente Proyecto.

17. PRESUPUESTO

En el Documento N° 4 se recogen las Mediciones y Presupuestos elaborados

de conformidad con los articulos 130 y 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de

Octubre, por el que se aprueba el Reglamente General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

El presupuesto de Ejecucion Material de las obras recogidas en el presente
proyecto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA UN
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (331.061,90 €).

Aplicando los coeficientes del 13% de Gastos Generales y 6% Beneficio
Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecucién por Contrata de TRESCIENTOS
NEVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS DE EURO (393.963,66 €), que incrementados en el 21% de I.V.A.
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supone un Presupuesto Base de Licitacion que asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON TRES CENTIMOS DE EURO (476.696,03 €).

18. FINANCIACION Y COMPROMISO SOBRE DESVIOS
ECONOMICOS

De conformidad con lo establecido en el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles 2016, aprobado definitivamente por acuerdo Plenario de la Diputacién de
Malaga de fecha 7 de Junio de 2016, y segun lo establecido en el Anexo de programas
de dicho Plan, la financiacién de la actuaciéon de “Reurbanizacién de la Plaza de San
Sebastian y su Encuentro con la Calle Infante Don Fernando” contemplada dentro del

programa de Otras Actuaciones en Vias Publicas, sera:
- Excma. Diputacion de Malaga: 473.696,03 €.
- Excmo. Ayuntamiento de Antequera: 0,00 €.

El Ayuntamiento asumira el coste de los desvios econémicos que puedan
producirse por la normal ejecucion de la obra de conformidad con lo establecido en el

apartado 9 del Plan segiin se recoge en el compromiso del Anejo N° 7.

19. PROPUESTA DE MEJORAS TECNICAS

Dentro de las actuaciones a contemplar dentro del proyecto de Reurbanizacién
de la Plaza de San Sebastian y de su Encuentro con la Calle Infante Don Fernando, ha
sido necesario eliminar determinados elementos que, aunque no necesarios para su

entrega al uso publico, si redundan en una mejora funcional y estética de las obras.
Las mejoras contempladas son las siguientes:
- Construccién de Aljibe para recirculacion del Agua de la Fuente.

- Ejecucién de Contenedores Soterrados en la Calle Infante Don

Fernando.
- Instalacion de toldos en la Plaza de San Sebastian.

- Mejora del balizamiento de la calzada en su tramo en plataforma
unica mediante la insercion de luminarias tipo LED integradas en

el pavimento.

Se adjunta en el Anejo N° 8 la descripcién, definiciéon grafica y valoracién
pormenorizada de las actuaciones que puedan admitirse como mejoras en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares por guardar relacién directa con las obras pero
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que no se ha podido incluir directamente en el presente proyecto por limitaciones

presupuestarias.

20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, no sera exigible Clasificacion del Contratista al no superarse el importe

de 500.000,00 €.

En este caso, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitaciébn o en la

invitacioén a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.
Como clasificacién del contratista en el presente contrato se propone:
- Grupo G: Viales y Pistas.
- Subgrupo 6: Obras Viales sin Calificacion Especifica.

- Categoria: e.

21. REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Piblico, no serd de aplicaciéon la Revision de Precios dado que el plazo de

ejecucion de las obras es inferior 1 afio.

22. INDICE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO N°1: MEMORIA
® Memoria Descriptiva.
® Anejo N°1: Disponibilidad del Suelo y Adaptacién a Planeamiento.
® Anejo N°2: Accesibilidad y Supresion de Barreras Fisicas.
® Anejo N°3: Plan de Obra.

® Anejo N°4: Gestiéon de Residuos.
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Anejo N°5: Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo N°6: Justificacién de Precios.

Anejo N°7: Financiaciéon y Compromiso sobre Desvios Econémicos.
Anejo N°8: Propuesta de Mejoras Técnicas.

Anejo N°9: Reportaje Fotografico.

DOCUMENTO N°2: PLANOS

Situacién.

Estado Actual.
Demoliciones.

Planta General Acotada.
Saneamiento y Pluviales
Abastecimiento y Riego.
Alumbrado

Otros Servicios Puablicos.
Pavimentos.

Mobiliario Urbano y Jardineria.
Secciones Transversales.
Detalles Constructivos.

Fases de Ejecucion y Desvios de Trafico.

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N°4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Mediciones.
Cuadro de Precios N°1.
Cuadro de Precios N°2.

Presupuesto de Ejecucion Material.
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® Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

23. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo preceptuado en los articulos 125 y 127 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos con las Administraciones Publicas, se hace constancia expresa de que el
presente proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregadas al uso

publico una vez finalizada.

En Antequera, Noviembre de 2.016.
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Informe: N27-016-CGS

lipe: Cbras Munscipales
Ayuntamiento Fecha: 30:06/16
ce Antequer ASUNTO: DISPONIBILIDALDL FISICA DL LOSs
Manreniniente, Obias, TFRRENOS PLAZA SAN SEBASTIAN
Iwversiones Prodactivas v Pessonat

INFORME DISPONIBILIDAD FISICA DE LOS
TERRENOS

Dado que dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles del
afio 2016, se esta redactando el proyecto de “Reurbanizacion de la Plaza de San
Sebastidn y su Encuentro con la Calle Infante Don Fernando”, y dado que el plan
exige la emision del un certificado del Secretario de Titularidad y Disponibilidad
de los Terrenos afectados por las obras, se emite el presente informe técnico sobre
la disponibilidad fisica de los terrenos.

A los efectos de identificar la zona de actuacién analizada se adjunta el
correspondiente plano de la zona de actuacion con las referencias catastrales que
se han podido recabar de la oficina de delineacion.

El técnico que suscribe ha participado en la toma de datos de campo para
la redaccion de proyecto, y ha comprobado que no existe ocupacién de los
terrenos por construcciones o edificaciones que impidan la ejecucion de las obras
salvo las concesiones de mesas y sillas que existen en la propia plaza de San
Sebastidn y en la Calle Infante Don Fernando, dotadas de diferentes tarimas y
entoldados que, al igual que las propias mesas y sillas, deberan retirarse por parte
de los titulares de las concesiones con cardcter previo al comienzo de las obras sin
perjuicio de que con posterioridad se puedan volver a colocar o no.

También se ha verificado que existe una cabina telefénica que, tras
ponernos en contacto con la empresa titular de la misma, se ha comprobado que
esta prevista su retirada préximamente, por lo que se ha establecido el
compromiso por parte de Telefonica su retirada con carcter previo al comienzo
de los trabajos.

Por todo ello se informa que no hay disponibilidad fisica de los

terrenos por existir construcciones sobre los terrenos de titularidad municipal que
impiden la normal ejecucion de las obras y que consisten en los soportes de los
toldos y en las plataformas para el montaje de mesas y sillas existentes en la Plaza
de San Sebastian y en la Calle Infante Don Fernando.

inos, Canales y Puertos.

&g .'. x.‘-»ﬁ.‘
ANTEOVERA P08 10 i do N° 15.866
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D. JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS, Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera,

CERTIFIC A Que consta en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento, en su epigrafe once (131), asiento 247, el
inmueble que a continuacion se describe:

DENOMINACION: PLAZA DE SAN SEBASTIAN.
CUENTA POR NATURALEZA: Uso y servicio ptblico.
SITUACION PATRIMONIAL: Uso Publico

NUMERO DE FICHA DE INVENTARIO: 247

IDENTIFICACION: Via de uso y dominio plblico que conforma una plaza de
forma irregular donde confluyen o parten, por el noreste, la C/ Talavera, por
el noroeste la C/ Infante Don Fernando. Por el Este da inicic a la C/
Encarnacion. Por el Sur, de Sureste a Suroeste, abre tres calles, Cuesta
Zapateros, Cuesta de la Paz y C/ Nueva.

En la actualidad es una via de pavimento adoguinado, con una gran fuente
central y abierta al trafico rodado.

Dicho inmueble es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, que
ostenta la plena disponibilidad del mismo y figura inventariado con la
calificacién juridica de bien de uso y dominio publico, no precisandose por
tanto ni autorizacién ni concesién administrativa para la ejecucién de obras
de mejora o recuperacion.

Se hace constar asimismo que de acuerdo con informe de D. José Luis
Garcia Golfin, Arquitecto Técnico Municipal, en relacion con el mencionado
inmueble, a propésito de proyecto de remodelacion de dicha plaza, que “no
existe ocupacion de los terrenos por construcciones o edificaciones que
impidan la ejecucion de las obras”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, a peticion de parte
interesada, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, expido la
presente en Antequera, a seis de mayo de dos mil dieciséis,

Ve 5\ EL SECREIARIO,.

B 2
ElAk:jde T g
\ __H-j’_. : = : r‘ j

Fdo: Juan M. ia Solis
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D. JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS, Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera,

CERTIFIC A Que consta en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento, en su epigrafe once (131), asiento 400, el
inmueble que a continuacién se describe:

DENOMINACION: C/ INFANTE DON FERNANDO.
CUENTA POR NATURALEZA: Uso y servicio publico.
SITUACION PATRIMONIAL: Uso Publico

NUMERO DE FICHA DE INVENTARIO: 400

IDENTIFICACION: Via de uso y dominio publico que conforma la arteria
principal del municipio, iniciandose al sur con Pza. de San Sebastian y
discurriendo hacia en norte hasta su confluencia con Avda. Andalucia y Pza,
de San Luis.

En la actualidad es una via abierta al trafico rodado con doble sentido de
circulacion.

Dicho inmueble es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, que
ostenta la plena disponibilidad del mismo y figura inventariado con la
calificacion juridica de bien de uso y dominio ptiblico, no precisédndose por
tanto ni autorizacién ni concesién administrativa para la ejecuciéon de obras
de mejora o recuperacion.

Se hace constar asimismo que de acuerdo con informe de D. José Luis
Garcia Golfin, Arquitecto Técnico Municipal, en relacién con el mencionado
inmueble, a propésito de proyecto de remodelacioén de parte de dicha via, en
concreto el tramo que parte de Plaza San Sebastian hasta la denominada
Pza. de San Agustin, que “no existe ocupacién de los terrenos por
construcciones o edificaciones que impidan la ejecucion de las obras”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, a peticion de parte
interesada, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, expido la
presente en Antequera, a seis de mayo de dos mil dieciséis.

Voo | EL SECRETARIO,
El Alcalde bt L

Fdo: Juan M. Guardia Solis
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de Antequera
Urbanismeo y Desarrollo Industrial

El 2 de junio de 2.016 se realiza por el area de Obras Municipales solicitud de emision
de informe de compatibilidad urbanistica y adaptacién al planeamiento del proyecto
denominado “REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN Y SU
ENCUENTRO CON LA CALLE INFANTE DON FERNANDO” enmarcado dentro del
Programa denominado "Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles" de la
Diputacion de Malaga, asi como si se requieren autorizaciones previas de otras
administraciones.

Segun datos facilitados, el proyecto consiste en la repavimentacién de calzada y
acerados de dicha Plaza, generando una plataforma Gnica, a base de granito en
acerados y adoquin en calzada; ademas de la realizacion de sumideros en el centro
de la calzada para recogida de aguas pluviales y renovacion de las instalaciones de
infraestructuras necesarias.

A la vista de la solicitud realizada, el técnico abajo firmante emite el siguiente
INFORME:

Que los terrenos destinados a albergar la actuacién se corresponden con una calle
con la clasificacién de Suelo Urbano Consoclidado, con la calificacion de Sistema Local
Viario.

La actuaciéon pretendida es compatible con la clasificacién y calificacién de suelo.

La Plaza esta en su totalidad en el ambito del Plan Especial de Proteccién y Reforma
Interior del Centro Histérico de Antequera (PEPRI).

Se encuentra asi mismo incluido dentro del BIC Conjunto Histérico de Antequera.
No esté incluido en ningtin entorno de BIC Monumento.

No se incluye en la delimitacién que se hace para reflejar la Normativa y zonificacion
para el yacimiento arqueoldgico ubicado en el casco urbano de Antequera, si bien si
que estd dentro de los limites reflejados en el plano y ficha del Yacimiento
arqueoldgico n® 51 Casco Urbano de Antequera.

En cualquier caso parece por lo reflejado en la ficha del Anexo | ACTUALIZACION
DEL CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DEL TERMINO MUNICIPAL
DE ANTEQUERA, que esta incluida en la zonificacién arqueolégica de tipo 2 (al no
estar incluida en la delimitacion literal de la zona 1). En esta zonificacion se reflgja:
2. Zonificacion arqueoldgica de tipo 2: zonas de control de arqueolégico
a) La concesidn de licencias de obra debe estar condicionada a la realizacién de un control
arqueolégico de movimientos de tierra. Es el seguimiento de las remociones de terreno
realizadas de forma mecanica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos
arqueoldgicos o paleontolégicos y permitir su documentacion y la recogida de bienes
muebles.
El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de tierra deberan permitir la correcta
documentacién de las estructuras inmuebles o unidades de estratificacion, asi como la
recuperacién de cuantos elementos muebles se consideren de interés. Ocasionalmente se
podran paralizar de forma puntual los movimientos de tierra durante el periodo de tiempo
imprescindible para su registro adecuado.
Si durante los trabajos de control el técnico arquedlogo observara estructuras antiguas, o los
suficientes vestigios de cultura material susceptibles de interés para su estudio cientifico, la
parcela pasaria automaticamente a la consideracién de zonificacion arqueoldgica de tipo 1.B.
La realizacion de este tipo de actividad llevara consigo la tramitacién del correspondiente
proyecto de control arqueoldgico de movimientos de tierra para su autorizacién por la
Consejeria de Cultura.
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Oficina Téenica de Arqueologia

INFORME DE VIAVILIDAD [JRBANiSTICA PARA EL PROYECTO DE
ACTUACION: "REMODELACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU
ENCUENTRO CON LA CALLE INFANTE DON FERNANDO"

Antequera 28 de junio de 2016.

En relacion con el proyecto de actuacion: "Remodelacion de la Plaza de San Sebastian y su
Encuentro con la Calle Infante Don Fernando".

El técnico arquedlogo de este ayuntamiento INFORMA QUE: El proyecto se localiza fuera de
Zonificacién arqueolégica, tanto en el PGOU vigente, PEPRI o Catélogo General del
Patrimonio Histérico Andaluz. Par tanto, la concesidn de licencias de obra no esta condicionada
a la realizacién de ninguna actividad de tipo arqueoldgico. Siendo de aplicacion el art. 50 de |a
Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Historico de Andalucia en lo que se refiere al
régimen de los hallazgos casuales.

Por tanto el Técnico Arquedlogo de este Ayuntamiento resuelve:

Emitir informe técnico-arqueolégico favorable sin condicionamientos de tipo arqueoldgico, salvo
la normativa resefiada.

Para que conste y surta los efectos oportunos:

Fdo. Maniel Romero Pérez.
Arquedloga Municipal. .
Ayuntamiento'de Antéquera,

Excmo,Ayuntamianto de Antequera .Centra Municipal de Patrimonio Histdrico.
¢/ Encarnacion n®6. Antequera, Malaga 29200
Tlno: 952 708306, Fax: 952 845997
argqueologo@antequera,es
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Excmo. Ayuntamiento de Antequera

AREA DE URBANISMO Y OBRAS

Seccién Estudios y Proyectos

Flano:

ANEJO DISPONIBILIDAD DEL SUELO
Y ADAPTACION AL PLANEAMIENTO

REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN

SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON
LA CALLE INFANTE DON FERNANDO

Codigo:

OORAS MUNICIPALES
PLAZA DE SAN SERASTIAN

Sifeacidn

ANTEQUERA

Facha:

JUN-16
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Excmo. Ayuntamiento de Antequera
LIMITES LISTADD YACIMIENTOS AREA DE URBANISMO Y DBRAS
s Seccion Estudios y Proyectos
YAGIMIENTOS ARCUEOLOGICOS 21 ACUEDUCTO ROMAND DE SINGILIABARBA| 83 CHIMENEA DE LA AZUCARERA 96 PUENTE SOBRE EL RIO DE LAVILLA 188 CASERIAREALENGA G2 eccion S y y
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kil ke 25 PUENTE RECOLETAS! B4 ACUEDUCTO ROMANC DE SINGILABARBAI 134 VILLA ROMANA DEL CLUB DEGOLF 210 ARROYO SALADILLO ANEJO DISPONIBILIDAD DEL SUELO
™ ° 26 CASIRIAS RECOLETAS B85 TERMAS ROMANAS DIl SANTA MARIA 137 LA DEHESILLA 211 CAMIND CASERIA SAN FELIPE
g e i et 1 e o o ukORIGE . PUA T b e s 2 Gano e oo Y ADAPTACION AL PLANEAMIENTO YACIMIENTOS EN EL NUCLEO ANTEQUERA | 2
38 DOLMEN DEL ROMERAL (BIC) SANTA CATALINA DE SIENA 139 CASERIA L ~ T
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45 CASA QUINTANILLA 92 NECROPOLIS TARDOROMANA DIl LOS DOLMENES 146 VILLA ROMANA DEL ROMERAL 238 VEREDA DEL PARTIDO ALTO LA CALL E I N FA N T E DON F E R NA N DO . ‘F@g\‘%"d ,_,r.‘.- ‘.‘\ € Meg 3&”:.? .ﬂ”’i’ﬂf‘é‘eﬁsm
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“Excmo. Ayuntamieﬁto de Antequera

AREA DE URBANISMO Y OBRAS

Seccion Estudios y Proyectos

AREAS DE PROTECCION ARQUEOLOGICA

GRADO DE PROTECCION

m PROTECCION ARQUEOLOGICA TIPO 1A
[ "ROTECCION ARQUEDLOGICA TIPO 1B
[.‘ l PROTECCION ARQUEDLOGICA TIFD 2

7B ANEJO DISPONIBILIDAD DEL SUELO e we:
Y ADAPTACION AL PLANEAMIENTO PROTECCION ARQUELOGICA 3

REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN A /

70 ~ANTEQUERA
ALk f2A1
Cddigo:

OARAS MUKICIPALES
PLAZA DE 5AN SRBASTIAH

SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON s
LA CALLE INFANTE DON FERNANDO

Sttuacidn

ANTEQUERA
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A JUN-16
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Ayuntamiento
Unidad de Secretaria General
de Antequera Cl. Infante don Fernando, 70. 29200 Antequera (Mélag_a) 952708110/ 952708111 Fax 952703760 CIF P2901500E

secretaria-g@antequera.es secretario@antequera.es hitp://www.antequera.es

JUAN MANUEL GUARDIA S’OLIS, FUNCIONARIO CON HABILITACION DE
CARACTER NACIONAL, CON NUM. DE REG. PERSONAL 3181852213A3011,
SECRETARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

CERTIFICO

Que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11.1.3 de la
normativa reguladora del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016
de la Excma. Diputacién Provincial de Malaga y de conformidad con los informes
emitidos por los técnicos municipales, los terrenos necesarios para la ejecucion
de la actuacion denominada “reurbanizacion de la Plaza de San Sebastian y su
encuentro con la calle Infante don Fernando”, cumplen con la normativa
urbanistica vigente.

Que segun informe emitido por el técnico municipal, no se encuentran
incluidas en las categorias del Anexo Ill, puntos 7.14 y 7.15 indicados en el
Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas por lo que no necesitan de tramite de
prevencion ambiental previo a su autorizacion, licencia o concesién. Durante la
ejecucion de las mismas si deberan cumplir en lo relativo a la normativa de
calidad ambiental que para estos casos vienen recogidas en las ordenanzas
municipales aprobadas al efecto y que resultan de obligado cumplimiento a
cualquier obra sea publica o privada que se efectuie en el término municipal. —------

Que segun informes emitidos por los técnicos municipales y por el
responsable de la Unidad de patrimonio los terrenos estan juridicamente
disponibles, pero en este momento estan fisicamente ocupados en parte del
acerado y de la calzada con toldos, mesas, sillas y plataformas para mesas y
sillas, no obstante la Alcaldia ha dictado Resolucion de fecha 4 de julio de 2016
para retirarlos en cuanto sea necesario para el comienzo de las obras en base a
lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora de la instalacién de veladores
en la ciudad de Antequera, que reza en su articulo 7°, sobre la autorizacion
municipal que cuando concurran circunstancias de interés publico que impidan la
efectiva utilizacion del suelo para el destino autorizado en la correspondiente
licencia, tales como obras, acontecimientos publicos, situaciones de emergencia o
cualquiera otras, la autorizacion quedara sin efecto durante el tiempo necesario
hasta que se extinga aquella circunstancia, por lo que estaran disponibles para
el inicio de la actuacion.

Y para que conste y surta efectos en la tramitacion del expediente de su razon,
expido la presente certificacion a peticion de la Excma. Diputacion Provincial de Malaga,
de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente que la visa en Antequera a
cuatro de julio de dos mil dieciséis.

\/° B®
EL ALCALDE
Manuel Jesus Baron Rios

La autenticidad de este documento FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20160291716

se puede comprobar con el codigo JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRgEéRE;g - 04/07/2/8;162016 Fecha: 04/07/2016
MANUEL JESUS BARON RIOS-ALCALDE-PRESIDENTE - 04 45,

07E00004738400C4V3LBWSE1CS CN=Sello de iempo TS@ - @firma, SERIALNUMBER=S2833002E,0U=PKI,0=MDEF,C=ES - 04/07/2016 | Hora: 13:55

en la Sede Electrénica de la Entidad 13:52:02




D. JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS , Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera,

CERTIFIC A: Que consta en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento, en su epigrafe once (131), asiento 400, el
inmueble que a continuacion se describe:

- DENOMINACION: C/ INFANTE DON FERNANDO.

- CUENTA POR NATURALEZA: Uso y servicio publico.

- SITUACION PATRIMONIAL: Uso Publico

- NUMERO DE FICHA DE INVENTARIO: 400

- IDENTIFICACION: Via de uso y dominio publico que conforma la arteria
principal del municipio, iniciandose al sur con Pza. de San Sebastian y
discurriendo hacia en norte hasta su confluencia con Avda. Andalucia y Pza.
de San Luis.

En la actualidad es una via abierta al trafico rodado con doble sentido de
circulacion.

Dicho inmueble es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, que
ostenta la plena disponibilidad del mismo y figura inventariado con la
calificacion juridica de bien de uso y dominio publico, no precisandose por
tanto ni autorizacion ni concesion administrativa para la ejecucion de obras
de mejora o recuperacion.

Se hace constar asimismo que de acuerdo con informe de Técnico
Municipal, en relacion con el mencionado inmueble, a propésito de proyecto
de remodelacion de parte de dicha via, en concreto el tramo que parte de
Plaza San Sebastian hasta la denominada Pza. de San Agustin, que “no
existe ocupacion de los terrenos por construcciones o edificaciones que
impidan la ejecucion de las obras”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, a peticion de parte
interesada, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, expido la
presente en Antequera, a cuatro de Julio de dos mil dieciséis.

\/°B° EL SECRETARIO,
El Alcalde

Fdo: Juan M. Guardia Solis
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D. JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS , Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera,

CERTIFIC A: Que consta en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento, en su epigrafe once (131), asiento 247, el
inmueble que a continuacion se describe:

- DENOMINACION: PLAZA DE SAN SEBASTIAN.

- CUENTA POR NATURALEZA: Uso y servicio publico.

- SITUACION PATRIMONIAL: Uso Publico

- NUMERO DE FICHA DE INVENTARIO: 247

- IDENTIFICACION: Via de uso y dominio publico que conforma una plaza
de forma irregular donde confluyen o parten, por el noreste, la C/ Talavera,
por el noroeste la C/ Infante Don Fernando, por el este de inicio a la C/
Encarnacion y por el sur, de sureste a suroeste, abre a tres calles, Cuesta
Zapateros, Cuesta de la Paz y C/ Nueva.

En la actualidad es una de pavimento adoquinado, con una gran fuente
central y abierta al trafico rodado.

Dicho inmueble es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, que
ostenta la plena disponibilidad del mismo y figura inventariado con la
calificacion juridica de bien de uso y dominio publico, no precisandose por
tanto ni autorizacion ni concesion administrativa para la ejecucion de obras
de mejora o recuperacion.

Se hace constar asimismo que de acuerdo con informe de Técnico
Municipal, en relacion con el mencionado inmueble, a propdsito de proyecto
de remodelacién de dicha plaza, que “no existe ocupacion de los terrenos
por construcciones o edificaciones que impidan la ejecucion de las obras”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, a peticion de parte
interesada, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, expido la
presente en Antequera, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.

\VV°Be EL SECRETARIO,
El Alcalde

Fdo: Juan M. Guardia Solis
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 5U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

ARQUITECTONICAS

MEMORIA ANEJOQ N” 2



(Pagina 1 de 42) ANEXO |
Apartados:

JUHTH DE H"DHLU(IH CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacidn y el transporte en Andalucia.

BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

7 \

N o

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que requla las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.

(BOJA num. 12, de 19 de enero).
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ANEXO |

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO DE EJECUOCION

ACTUACION

OBRA DE MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACION

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NUMERO

Aforo (nimero de personas) NO APLICA
Numero de asientos NO APLICA
Superficie MO APLICA
Accesos NO ABLICA
Ascensores NO APLICA
Rampas NQ APLICA
Algjamientos MO APLICA
Niicleos de aseos NO APLICA
Aseos aislados NO AFLICA
Nucleos de duchas NO APLICA
Duchas aisladas NO APLICA
Nucleos de vestuarios NO APLICA
Vestuarios alslados NO APLICA
Probadores NO APLICA
Plazas de aparcamlentos NO APLICA
Plantas NG APLICA
Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de cenlros de ensefanza reglada de educacion Ho APLICA

especal)

LOCALIZACION

CALLE INFANTE DON FERNANDO Y PLAZA DE SAN SEBASTIAN

TITULARIDAD

PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

PROYECTISTA/S

CARLOS GARCIA SILVA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
JOSE LUIS GARCIA GOLFIN, ARQUITECTO TECNICO




Apanados:
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

E FICHA . INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

|:| FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA IIl. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSCNAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

[] TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS 0 INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
[] TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

[] TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USD SANITARIO

[] TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

(] TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
[] TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

[] TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

[] TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

[] TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

[] TABLA 10, EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

[] TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

[ TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

[] TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

La actuacion proyectada consiste en la reurbanizacién de los viales existentes, por lo que se busca
cumplir con todes los parémetros de accesibilidad, la zona sur de la plaza de San Sebastian se
encuentra muy condicionada por las pendientes de las calles que acceden a ella (Cuesta Zapateros y
Calle Nueva) por lo gue no se podran suavizar suficientemente las pendientes en estes tramos de calle.

En anTEQUERA a de gurse . ooeo
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Apartados: (Pagina 4 de 42) ANEXO [

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

ilizado!

p o ios accesibl
Material: Piedra Natural a base de losas de Granito y de Travertine.
Color: Combinacién de Grises (Granites) y Rojos (Travertinos)

Resbaladicidad: CLASE 3

Pavimenlos de rampas
Material: NO APLICA
Color: o APLICA
Resbaladicidad: o apLICA

Pavimentos de escaleras
Material: Peldafios de Granito

Color; Gris
Resbaladicidad: CLASE 3

Carriles reservados para el trdnsilo de bicicletas

Material: ¥O APLICA
Color; NO APLICA

[] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccian de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquelios elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecanicas...) cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la
direcclan facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[4) No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacidn técnica,

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
Instrucciones para su cumplimentacian. (BOJA nim. 12, de 19 de enera).

Ficha |l -1-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES, (Rqto. art, 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho minimo =1,80m () =1.50m 1,860
Pendiente longitudinal =6,00% - EXISTENTE
Pendiente transversal £2,00% =2,00% 2,00%

Allura libre z220m =220m >2,20m
Altura de bordillos (serdn rebajados en los vados), - =0,72m 0.12
Abertura mxima de los alcorques da rejila, | 121 En tinerarios pealonales @=001m - FUERA ITINERARIO
¥ de las refillas en registros. [ En calzadas B<0,025m i NO APLICA
Huminacion homogénea = 20 luxes - COMPLE O.M.A.P.

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permile un ancho = 1,50 m, con las condiclones previstas en la normativa autondmica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

. <] Longitud < 2,00 <10,00 % <8,00% <6%
Pendiente longiludinal del plano Inclinado Longitu m

enlre dos niveles a comunicar [] Longlud s250m =800% £6,00% NO APLICA
Pendiente transversal del plana inclinado entre dos niveles a comunicar =200% =2,00% < 2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) z1,80m =1,80m 3 METROS
Anchura franja sefalizadora pavimento lactil =0,60m = Longiud de vado 0,6 M

Rebale con la calzada 0,00ecm 0,00cm 0,0 CM
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts, 13,19,45 y 46)

Penclente longliudinal en tramos < 3,00 m = [tinerario peatonal =B8,00%

Pendiente longiludinal en tramos = 3,00 m = =6,00% =ITIN. PEATONAL
Pendiente transversal = |tinerario peatonal =2,00% =TTIN. PEATONAL

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) =Vado de peatones | = Vado de peatones A NIVEL
[T Pendiente vado 10% = P > 8%. Ampliacion paso peatones, =080m e NO APLICA
cini sailbicint pol i Anchura =0,80m - 0,8 M
ranja senalizadora pavimento tacti ~Tiasia linea fachada o
direccional Longitud m - HASTA FACHADA
Senalizacldn en
[l acera Franja senalizadora pavimento tactil | Anchura =060m 2 0.6
botones Longitud = ENCUENiID caizeda- = =PASO PEATONES
vato 0 zona peatonal
ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arls. 22, 45y 46)
Anchura = Paso pealones =180m NO APLICA
Fondo =1,50m =1.20m NO APLICA
Espacio libre = = NO APLICA
Fondo dos franjas pav.
Bolones P =hAm % ND APLICA
Nivel calzada (2-4 cm) g e
ICIAIA payimaly = 2 MO APLICA
Sedalizaclon en la direccional 0.80m
r X
acera Eoomgus franjas pav. i 5 NO APLICA
Nivel acerado e :
dl?gcagang‘awmen 0 -0,80m . NO APLICA

Ficha | -2-
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PUENTES Y PASARELAS (Rqto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts, 5 y 30)
En lns pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura fibre de paso en tramos horizontales =1.80m z1.60m NO APLICA
Altra libre =2.20m =220m HO APLICA
Pendiante longitudinal del itinerario peatonal =6,00% <8,00% HO APLICA
Pendiente transversal del linerario peatonal =2,00% =2,00% NO APLICA
lluminacidn permanente y uniforme 220 lux WO APLICA
Anchura - = Itin. peatonal WO APLICA
Franja senalizadora pav. tctil direccional
Longitud = 0,60 m NO APLICA
e s e | o w0 nrtcn
(1) La altura sera mayor o igual que 1,70 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
lciades langme, Y [P ossmyrosm | osmyraom o rpLICA
Dimatro del pasamanos De0,045ma005m | De0,045ma0,05m HO AFLICA
Separacion enlre pasamanos y paramenlos z0,04m. =0,04m, NO APLICA
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m - HO APLICA
PAS0S SUBTERRANEOQS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 arl. 5)
En los pasos subterrdneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales z180m z160m HO APLICA
Altura libre en pasos sublerraneos z220m =220m HO APLICA
Pendiente longiludinal del itinerario peatonal <6,00% =B.00% HO APLICA
Pendiente transversal del itinerario peatonal =2,00% =200% WG APLICA
lluminacion permanente y uniforme en pasos sublerranaos 220 lux 2 200 lux NO APLICA
Anchura - = [tin. peatonal NO APLICA
Franja senalizadora pav. tactil direccional Longiud = ~050m NO APLICE
ESCALERAS (Rqto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado racto
Directriz [] Generatriz curva, Radio Rz50m NO APLICA
Numero de peldanos por tramo sin descansillo intermedio 3=N=T2 N=10 3
Huella =030m z030m 40 cM
Contrahuella (con tabica y sin bocel) £0,16m 2016m 14 cM
o Relacian hualla / contrahuella 0,54 =2C+H =070 68 CM
Angulo huella / contrahuella 75° < ag80® 20
Anchura banda sefalizacion a 3 cm, del borde =0,058m 5 cM
Ancho libre =120m =120m CUMFLE
Ancho meselas = Ancho escalera = Ancho escalera NO APLICA
Fondo mesetas =120m z1,20m NO APLICA
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - 2150m 1,80 M
Clrculo libre inscrito en particiones de escaleras en dngulo o las partidas b z120m 1,80 M
Franja senalizadara pavimento tactl Anchura = Anchura escalera | = Anchura escalera NO APLICA
direccional Longitud =120m =060 m NG APLICA
Barandillas inescalables. =090m =050m
Coincidiran con Inlcio y final Al = 1.1'0 m (1) =1,10m{1) NO APLICA
(1) La attura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea supgrior a 6,00 m

Ficha [ -3-



Apanados: (Pagina 7 de 42) ANEXO t
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65m y 0,75 m
i NO APLICA
aristas y diferenciados del entorno. Ak 0.95my1,05m De0i30a%.10m
Didmelro del pasamanos De0,045ma0.05m |De0045maddim NO APLICA
Prolongacidn de pasamanos en embarques y desembarques z030m HO APLICA
En escaleras de ancho = 4,00 m se disponen barandillas cenlrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art, 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 16)
Espacio colindante libre de obstaculos Bz150m - NO APLICA
Franja pavimento t&cti indicador | AnChura = Anchura puerta = NO APLICA
direccional Langitud =120m NO APLICA
Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20m - NO APLICA
Espacio entre el suelo de |a cabina y el pavimento =0,035m NO ABLICA
Ascensores exterior
Precision de nivelacian z0,02m - NO APLICA
Puerta. Dimensidn del hueco de paso libre =100m - NO APLICA
[Juna puerta 1,10%140m = NO APLICA
Dimensiones
minimas interiores :| Dos puertas enfrentadas 1,10% 1,40 m NO AFLICA
de la cabina [ Dos puertas en angulo 140%1,40m NO APLICA
S g Franja pavimento tactil Anchura = Ancho tapiz - HO APLICA
indicador direccional Longitud =1,20m - NO APLICA
: . 4 | Anchura = Ancho escaleras H NO APLICA
Escaloras mecanicas Franja pavimento 1&ctil
indicador direccional Longitud =120m NO APLICA
RAMPAS (Rgto art, 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva e R=&0m NO APLICA
Anchura fibre Z21.80m =150m NO APLICA
Longilud de tramos sin descansillos (1) =10,00 m <900m NO APLICA
Tramos de longitud < 3,00 m =10,00% =10,00% NO ABLICA
Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud > 3,00 My < 6,00 m Z 8,00 % Z8,00% NO APLICA
Tramos de longitud = 6,00 m =8,00% <6,00% NO APLICA
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC,293/2009 (RGTO) en proyeccion harizontal
Pendlenta transversal <2,00% <2,00% NO APLICA
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa NO APLICA
Fondo de meselas y []Sin cambio de direccion 21,50m 21.50m NO APLICA
zonas de desembarque [ con cambio de direccion 2180m 2150m NO APLICA
= = NO APLICA
Franja senalizadora pavimento Anchura Anchura rampa Anchura meseta
tactil diraccional Longiud -1.20m L0g0m NO APLICA
Barandillas inescalables. =080m =090m
Altura(1 ‘ '
Colncidiran con inicia y final wad) >110m =110m ey BELTAN
(1) La alura serd mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos conlinuos. A ambos lados, sin aristas y 0,65my 0,75 m DeDA0a1,10m
diferenciados del entorno Altura 095my1.05m ! " NO APLICA
Prolangacidn de pasamanos en cada tramo =0,30m =0,30m NO APLICA
En rampas de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con dable pasamanos.

Ficha | -4-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USOQ PUBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2008 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto arl. 27, Orden VIVI561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separacion a |a zona a sefalizar - =0,50m > 0,50 m
Vallas
Aliura - =090m 0,90 m
Altura del pasamana continuo z090m - NO APLICA
Andamios o estabilizadores de
fachadas con luneles inferioras ANhUE el oo obsdo s = i e Al
Allura libre de obstaculos =220m =2,20m NO APLICA
Si Invade Itinerario paatonal acceslble, franja de =040 m - 40 cm
pav. tactil indicador direccional provisional. Ancho
Distancla entre senalizaciones luminosas da
Sefalizacion | advertencia en el vallada £50m = 50 m
Anchura franfa pintura
Contenedores de obras reflectanta contorno - =010m 0,10 m
superior
FICHA |, INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIVI561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts, 35 y 43)
Dotacion de aparcamientos acceshbles 1 de cada 40 o fraccion | 1 cada 40 o fraccion NO APLICA
Baterfa o dlagonal =500x2.20 m+ ZT(1) = NO RBLICA
Linea =2500%2.20m+ ZT(1) HO APLICA
Dimensiones (1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en dlagonal. Zona lateral de ancho = 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a Ia de la plaza y longitud = 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas
FICHA |, INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7y 26)
Los caminos y sendas rednen |as condiciones generales para itinerarios peatanales (ver cuadro correspondiente), y ademas:
Compaclacidn de tieras 90 % Proctor modif. | 90 % Proctor modif, NO APLICA
Altura libre de obstaculos 2220m NO APLICA
Allura mapas, planos o maguelas téctiles en zona de acceso principal De0,90a1,20m NO APLICA
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Distancia entre zonas £50,00m = 50,00 m < 50 M
Zonas de descanso Detacitn Banco Obligaterio Obligatorio AL MENOS UND
Espacio libre @=150mauntado| 090 mx 1,20 m CUMPLE
Resalte méximo Enrasadas ENRASADAS
Orificios en dreas de uso peatanal Pz001m INCUMPLO
Rejillas
Orificlos en calzadas B=0025m NO APLICA
Distancia a paso da peatones =0.50m CUMPLE
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos eslan conactados entre s1 y con los accesos mediante Itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo 2080m MO APLICA
Mesas dejusgos AU =083m - NO APLICA
accesibles Alto 20,70m & NO APLICA
Espacio libre
lnfgrlur Ancho =080m - NO APLICA
Fondo =050 m - NO APLICA
Espacio libre (sin interferir con los linerarios peatonales) B@=150m " NO APLICA
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
NORMATIVA 0. VIVi561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  ORDENANZA DOC, TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
linerarios accesibles sobra la arena da la playa
Superficia horizontal al final del itinerario =1,80x2,50m =150%2,30m NO APLICA
( bl
:g":g:rtlgdic;z:ize Anchura libre de itinerario z180m =150m NO APLICA
accasible de [a playa Longliudinal < 6.00 % = 6,00% NO APLICA
hasta la orilla Pendiente
Transversal =200% =1.00% NO APLICA
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. VIv/s61/2010 DEC.293/2009 (Rgto))  ORDENANZA DOC, TECNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
Altura del borde inferior de elementos volados (senales, iluminacion...) =220m z220m 2,20 M
Altura del suglo a la que se deben detactar los elementos de mobiliarlo
urbano ! =015m - <12 cM
Allura de pantallas que no requieran manipulacion (serdn legibles) =1,60m NO APLICA
Distancia de elementos al limite del berdillo con calzada =0,40m ™ > 0,4 M
Altura de tramo de moslrador adaptado De0,70ma0,75m | De0,70ma0,80m NO APLICA
Kioscos y puestos | Longitud de tramo de mostrador adaptado 2080m =0,80m NO APLICA
comerciales Allura de elemenlos salientes (toldos...) z220m =220m HO APLICA
Altura informacion baslca - Del45ma 1,75 m NO APLICA
Allura De090mal,20m De0S0maiz20m NO APLICA
Semaloros Puisador | Distancia al limite de paso peatones £150m NO APLICA
Didmetro pulsador =004m HO APLICA
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Espaclo frontal sin Invadir itinerario peatonal @z150m - NO APLICA
"“"“”‘3"’3 Altura disposilivos manipulables De0,70mat,20m £1.20m NO APLICA
expendedoras e =
Informativas, - Altura pantalla De1,00mal40m NO APLICA
cajeros Inclinacion pantalla Entre 15y 30° » NO APLICA
automaticos, =
telélonos publicos y R:‘aplsa en leléfonos publicos. Altura hueco libre
plros elementos. ~ | bajo la misma, i <0,80m NO AFLICA
< Atura boca papelera De070ma0g0m | De0,70ma120m 0.9 M
apeleras y buzones
Alura boca buzén B Da070mal20m NO APLICA
Aliura cano o grifo De 0,80 ma 0,90 m - CUMPLE
Fuentes bebederas | Area ulilizacion libre obstaculos @=z150m = CUMPLE
Anchura franja pavimento circundante - z0,50m CUMPLE
Dotacion de aseos publicos accesibles (enelcaso |4 4 10 40 0 fraccion 5 NO APLICA
da que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas Bz150m I NO APLICA
Anchura [lbre de hueco de paso z0,80m - NO APLICA
Alura interior de cabina =220m - WO APLICA
Allura del lavabo (sin pedastal) =0.85m - NO APLICA
; Espacio lateral libre al inodoro =080m - NO APLICA
Cahinas de aseo
puiblico accesibles i Aliura del Inodoro De0,45ma050m - NO APLICA
Barras de Allura De0,70ma0,75m - NO APLICA
Fpoyo Longitud 20,70m - NO ABLICA
Altura de mecanismos =095m - NO APLICA
Altura del asiento (40 x 40 cm.) [e 0,45ma 0,50 m o NGO APLICA
D Ducha Espacio lateral translerencia z080m - NO APLICA
Dotacidn minima 1de cada 5 o fraccion | 1 cada 10 o fraccion 100 %
Altura aslento De040ma045m | De043ma0d6m CUMPLE
Profundidad asiento De040ma0A45m | De040ma0dim CUMPLE
Altura Respaldo z040m De040mads0m CUMBLE
Alwra de reposabrazos respecto del asiento = Ded,18mad20m CUMFLE
Bancos accesibles | Angulo inclinacion asiento- respaldo - =105 CUMPLE
Dimenslon soparte region lumbar - =15¢cm, CUMPLE
Espacio libre al lado del banco Bz150maunfado| =080x1,20m >1,5 M4
Espacio fibre en el frontal del banco z0,60m “ *1,8HM
Separacion entra bolardos - =1,20m NO APLICA
Didmetro 20,10m - NO APLICA
Bolardos (1)
Allura De0,76ma030m =0,70m NO APLICA
(1) Sin cadenas. Senalizados con una franja reflectante en coronacion y en el trama superior del fuste.
Altura informacion basica - Del45mallsm NC APLICA
Paradas de Allura libre bajo la marquasina - z220m HO APLICA
autobuses (2) (2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D, 154412007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y ulilizacion de los modos de transporte para persanas con discapacidad,
Enlerrados Allura de boca De070a090m - CUMELE
Contenedores de Altura parte inferior boca =140m - NO APLICA
residuos No enterrados
Allura de elementos <0,90 m &
manipulables NE AELICA
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OBSERVACIONES

La pendiente longitudinal ez la preexistente en el vial sin que sea posible modificar la misma con la
presente actuacién en la zona Sur de la Plaza de San Sebastian. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y

18)

No se considera escalera los tres escalones que permiten salvar el desnivel existente entre las fachadas de
los edificios existentes en el lade ceste de la plaza. Por elle no se les ha dotado de barandilla, ni de
pavimentos tactiles, tan solo cumplen como peldafios aislados en cuanto & dimensiones geométricas, franja
zefializadora v anchura zonas de embargue Y desembarco,

Finalmente a los efectes de sumidercs, y dada la pendiente de las calles circundantes, es imposible la
recogida de las aguas en sumideros con una abertura de tan solo 1 cm de didmetro inscribible, por lo que
estos elementos se han sacade de los itinerarios peatonales adaptados y se han colocado preferentemente en

calzada, pero no todos ellos.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

[Ise cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuacidn a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alquna preseripcion especlfica
. % . : bk Madal s AT S0R, PILAGTPGIN B3p
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histdrico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

En el apartado "Observaciones” de [a presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar, Tado ello se fundamenta en la documentacion
grafica pertinente que acompana a la memorla. En dicha documentacion grafica se locallzan e identifican los pardmetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asf coma las seluciones propuestas,

En cualquier caso, ain cuando resulla inviable el cumplimiento estricto de delerminados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad

preexistentes, para lo cual se dispanen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracleristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homalogaciones

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad,
No abstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracidn la presente Ficha

Justificativa es documenta acreditativo.
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA

CALLE INFANTE DON FERNANDO
PROGRAMA DE TRABAJOS

| CAPITULO 1°MES | 2°MES | 3°MES | 4°MES | 5°MES | E6°MES | TOTAL
|Demalicion y Movimiento de Tierras 30% 35% 35% 100%
Red da Saneamiento y Pluviales 20% 40% 40% 100%
Red de Abastecimiento y Riago 20% 40% 40% 100%
Alumbrado Publico y Fibra Optica L1 el 30% 40% 10% 20% 100%
Pavimentacion 10% 30% 20% 30% 10% 100%
Mobiliario Urbano y Jardinaria 100% 100%
Seguridad y Salud ” 30% 10% 10% 30% 10% 10% 100%
Gesion de Residuos 20% 40% 40% 100%
Porcentaje Total Mensual 3% 14% 30% 22% 17% 14%

Porcentaje Total Acumulado 3% 16% 47% 69% 86% 100%
| CAPITULO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
Demolicion y Movimiento de Tierras | 5.088,07 | 5.81275 591275 16.883 57
Red de Saneamiento y Pluviales 9.902,78 | 19.805,56 | 19.805,56 ~ 48.513,89
Red de Abastecimiento y Riago 5.451,06 10.802,11 | 10.902,11 27.255,28
Alumbrado Publico y Fibra Optica ~ 3.407,25 4.543.00 1.135,75 2.271,50 11.357,51
Pavimentacion 18.248.83 | 54.74648 | 36497685 | 54.746,48 | 18.248 .83 182.488,26
Mabiliario Urbano y Jardineria 25.861,35 | 2588135
Seguridad y Salud 1.248,88 416,29 416,28 1.248,88 416,29 416,29 4.162,94
Gesion de Residuos 2.701,82 540364 5.403 64 13.509,10
Total Mensual 9.018,77| 45335.34| 100.504,08| 72.997,21| 56.298,52| 46.817.97

Total Acumulado 9. CI1 B.7i7| -. 54.354,12| 154.948,20| 227.94541| 284.243,93| 331.061,90{

\'\: L ‘u : th N
NOTA: Los: u"gp%rtas geﬁaladns corres opden a Ejecucion Material
." % ﬂ;‘_‘ indy i

Mlt“ﬂﬂmﬂl‘ﬁﬁde aminos Municipal
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE BAN SEBASTIAN Y 35U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

1. INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestién de residuos de construccién y demolicion se

redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto
prevenir la produccién de residuos, establecer el régimen juridico de
su produccién y gestion y fomentar, por este orden, su reduccién, su
reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion, asi como regular
los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio

ambiente y la salud de las personas.

- El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto
establecer el régimen juridico de la producciéon y gestion de los
residuos de construccién y demolicion, con el fin de fomentar, por este
orden, su prevencién, reutilizacién, reciclado y otras formas de
valorizacion, asegurando que los destinados a operaciones de
eliminacién reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un

desarrollo sostenible de la actividad de construccién.

- El Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el “Plan
Director de Residuos de la Junta de Andalucia” elaborado por La
Direccién General de Calidad Ambiental de la Consejeria de Turismo,
Medio Ambiente y Politica Territorial, que establece las directrices de
gestion para las diferentes tipologias de residuos generados en la

Comunidad Auténoma de Andalucia.

Con la aplicacién de estas disposiciones, se pretende regular la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicién y conseguir un desarrollo mas
sostenible de la actividad constructiva durante la ejecucién de las obras
correspondientes al proyecto de “Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastian y su

Encuentro con la Calle Infante Don Fernando”.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el

siguiente contenido:
- Caracteristicas de la obra.
- Identificacion de los residuos (segin OMAM/304/2002).

- Estimacién de la cantidad que se generara en la obra.

ANEJQ N°5: GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 1
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- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminaciéon de los residuos

generados en obra.
- Destino previsto para los residuos.

- Las prescripciones del PPTP en relacién con el almacenamiento, manejo,

separacion y otras operaciones.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las obras proyectadas consisten en reurbanizacion de la Plaza de San Sebastidn y de un

tramo de la Calle Infante Don Fernando.

La actuacién busca la maxima peatonalizacién de los espacios y la eliminacion de las
barreras arquitectdnicas, estableciendo de manera general una plataforma unica que elimine los

bordillos existentes y dote a la plaza de una total permeabilidad peatonal.

Este planteamiento, unido al agotamiento de la vida util de las instalaciones municipales
existentes de abastecimiento y saneamiento, hace que se contemple la total demolicién de lo

urbanizado, con la importante generacion de residuos consiguiente.

En el presente anejo de Gestion de Residuos se busca reducir, reutilizar y reciclar al
mdximo los residuos generados, bien en la propia obra o bien a través del gestor autorizado.

La ejecucién de cualquier actividad puede generar residuos, bien como materiales

sobrantes, bien como restos procedentes de alguna demolicién.

Los principales trabajos generadores de residuos durante la ejecucion de las obras, son

los siguientes:

o Levantado y desmontaje de elementos de mobiliario urbano, sefializaciones y

elementos de alumbrado publico o semaforizacion.
o Demolicion de soleras de hormigdn.
o Levantado de bordillos y peldafios.
o Demolicion de acerados de baldosa hidrdulica.
o Demolicién de calzada de aglomerado asféltico sobre base de adoquin de granito.

o Excavaciones en cajeado de calle y de zanjas y pozos para instalaciones.
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
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3. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

Se define como residuo de construccién y demolicién, cualquier sustancia u
objeto perteneciente que figuran en el anejo de la ley 10/1998 de 21 de abril, del cual
su poseedor de desprenda o del que tenga intencién y obligacién de desprenderse, y

que esté generado en una obra de construccién o demolicion.

Podemos considerar dos categorias de Residuos de Construccién y Demolicién
(RCD).

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica, siendo resultado de los
excedentes de excavacién de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata por tanto de tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de

forma fehaciente su destino a reutilizaciéon.

Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminaciéon del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La caracteristica principal de estos residuos es su gran
volumen, su escaso poder contaminante, su impacto visual y su composicién
practicamente inerte. La procedencia de estos residuos puede ser muy diversa:
derribos de edificios, obras de nueva planta, infraestructuras de diversa tipologia y

residuos de obra menor de procedencia domiciliaria.

4. ESTIMACION DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARA EN LA
OBRA

La estimacion de los residuos de construccién y demolicion se ha realizado

bajo los siguientes criterios, dependiendo de su naturaleza:
4.1. ESTIMACION CANTIDADES TOTALES.

La determinacion de las cantidades totales a producir, se realiza a partir de las
mediciones de proyecto relativas a los trabajos de levantado de calzada, acerados y bordillos, y

a la excavacion de tierras en cajeado de calles y zanjas de instalaciones.
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La excavacion que se realiza en la obra corresponde a la ejecucion del cajeado de la
calzada, asi como las zanjas para el alojamiento de las instalaciones. Su volumen estimado es de

306,864 m3 y su destino es a vertedero.

La densidad media aplicada para residuos comunes mezclados es de 1,650 Tn/m3,

mientras que para la excavacion de tierras se ha estimado en 2,100 Tn/m3.

Actuacion Volumen m3 D;:;:;ﬂ TD::::dB.B
Excavaciones tierra 306,864 2,10 644,41
Levantado de calzada, acerados y bordillos. 812,572 1,65 1.340,74
TOTALES 1.119,44] I.QBE,IGI

4.2. ESTIMACION DE CANTIDADES POR TIPO DE RESIDUO.

En todo obra, mientras se desarrolla su ejecucién, existe gran cantidad de
materiales sobrantes, que habitualmente quedan desperdigados. Se ha considerado la

siguiente medicién de residuos, seglin las unidades de obra que definen el proyecto:
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Codigo Concepto % Cantidad
Peso total estimada 1.985,160
X |17.01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
X |17.01.01 |Hormigon 44,946%| 892,245
¥ |17.01.02 |Ladrillos y baldosas 7,932%| 157,455
17.01.03 |Tgjas y materiales Ceramicos 0,000
17.01,06 |Mezclas con sustancias peligrosas 0,000
17.01.07 |Mezclas sin sustancias peligrosas 0,000
X |17.02 Madera, vidrio y plastico
¥ |17.02.01 |Madera 0,040% 0,800
= 17.02.02 |Vidrio 0,000
17.02.03 |Plastico 0,013% 0,250
X |17.03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alguitranades
17.03.01 |Mezclas bituminosas con alquitran de hulla 0,000
—xh 17.03.02 |ME distintas de LAS 17.03.01 5,541%( 110,000
17.03.02 |Alquitran de Hulla y productos alquitranados 0,000
17.04 Metales
17.04.01 |Cobre, Bronce, laton 0,000
= 17.04.02 |Aluminio 0,000
17.04.03 |Plomo 0,000
17.04.04 |Zinc 0,000
17.04.05 |Hierro y Acero 0,000
17.04.06 |Estasio o 0,000
= 17.04.07 |Metales Mezclados 0,000
X |17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje
17.05.03 |Tierras y piedras con sustancias peligrosas 0,000
X |17.05.04 |Tierras y piedras distintas a 17.05.03 32,461%| 644,410
17.05.05 |Lodos de drenaje con sustancias peligrosas . 0,000
17.05.06 |Lodos de Drengjes distintos a 17.05.05 0,000
17.05.07 |Balastos con sustancias peligrosas 0,000
17.05.08 |BRalastos distintos a 17.05.07 0,000
17.06 Materiales de aiglamiento y materiales de construccion con amianto
_ 17.06.01 |Materiales de aislamiento con amianto 0,000
17.06.03 |Otros materiales de aislamiento con sustancias peligrosas 0,000
17.06.04 |Materiales de asilamientos distintos a 17.06.01 y 17.06.03 0,000
17.06.05 |Materiales de construccion con amianto 0,000
17.08 Materiales de construncclon a bage de yeso
17.08.01 Materiales de yeso contaminados con sustancias 0,000
peligrosas
17.08.02 |Materiales de yeso distintos a 17.08.01 0,000
X |17.9 Otros residuoa de construccion y demolicion
17.09.01 |RDC con mercurio 0,000
17.09.02 |RDC con PCBs 0,000
17.09.03 |RDC con sustancias peligrosas 0,000
X |17.09.04 |Residuos mezclados de construccion y demolicion 9,067%| 180,000
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5. MEDIDAS PARA LA REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS EN
OBRA

No se Preve reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras de la propia excavacion
X |Reutilizacion de elementos petreos Alamacen de 5. O.
X |Reutilizacion de residues petreos en aridos reciclados En Gestor RCD

Reutilizacion dé'Mateﬂa}‘Ea ceramicos

Reutilizacion de Materiales Metalicos
Otros (indicar cuales)

Los residuos pétreos extraidos de la demolicién de aceras se reutilizaran a través del

Gestor de Residuos para éridos reciclados destinados a base de carreteras y caminos.

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN
OBRA

Seguin el articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construccion
y demolicién deberdn separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la

obra supere las siguientes cantidades:

Tipo Peso Tn
Hormigon 80T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40T
Metales 2T
Madera 1T
Vidrio 1T
Plasticos 05T
Papel y Carton 05T

Aunque este proyecto contempla la reurbanizacidén de una amplia zona en superficie, el
volumen estimado de residuos NO llega a superar los limites establecidos por la ley.

Dependiendo de la procedencia de los residuos, las medidas empleadas seran
las siguientes:

6.1. TIERRAS.

Las tierras sobrantes de excavaciones en cajeado de calle, zanjas y pozos, no se
almacenardn en la obra, directamente se cargaran en camiones para sacarlas fuera de la obra a
vertedero autorizado.
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6.2. RESIDUOS INERTES.

El poseedor de RCDs (contratista) separard en obra los sigulentes residuos, para lo
cual ge habilitaran los contenedores adecuados.

Hormigon

Ladrillos, Tejas y Ceramicos
Madera

Vidrio

Plastico

i.deta,les

Papel y Carton

¥ |Otros Bordillos de Granito, Peldafios y elementos de Mobiliario Urbano.

El poseedor de RCDs (contratista) no hard separacion in situ por falta de espacio fisico
en la obra. Encargari la separacion a un agente externo.
Hormigon N

Ladrillos, Tejas y Ceramicos

Madera

Vidrio

Plastico

Metales

Papel y Carton

Otros (indicar cuales)

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separardn
X [los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se
encargari de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

6.3. RESIDUOS PELIGROSOS

No se prevé que se vayan a generar residuos peligrosos, al no preverse que se vayan a
tener que demoler o desmontar tuberias de abastecimiento que puedan ser de fibrocemento u

otro material calificado como peligroso.

7. OPERACIONES DE VALORIZACION O ELIMINACION DE
LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA
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Tratamiento
Codigo Concepto o Destino Cantldad
[Peso total estimado 1.985,160
X |17.01 Hnrm.{!on, ladrillos, tejas y materiales ceramlicos
X 117.01.01 |Hormigon Ninguno Gestor RCD 892,245
X |17.01.02 |Ladrillos y baldosas Ninguno Gestor RCD 157,455
17.01.03 |Tejas y materiales Ceramicos 0,000
_|17.01.06 |Mezclas con sustancias peligrosas | 0,000
17.01.07 |Mezclas sin sustancias peligrosas 0,000
X |17.02 Maders, vidrio y plastico
X |17.02.01 |Madera Ninguno Gestor RCD 0,800
17.02.02 |Vidrio 0,000
X |17.02.03 |Plastico Ninguno Gestor RCD 0,250
17.03 Mezelas bituminaosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados
17.03.01 Mezclas bituminosas con alquitran de 0,000
hulla
X |17.03.02 [MB distintas de LAS 17.03.01 Ninguno Gestor RCD 110,000
17.03.02 Alqulltran de Hulla y productos 0,000
alquitranados
17.04 Metales
17.04.01 |Cobre, Bronce, laton 0,000
17.04.02 |Aluminio 0,000
17.04.03 |Plomo 0,000
17.04.04 |Zinc 0,000
17.04.05 |Hierro y Acero 0,000
17.04.06 |Estafo 0,000
17.04.07 |Metales Mezclados 0,000
X |17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje
17.05.03 |Tierras y piedras con sustancias peligrosas| 0,000
x 17.05.04 |Tierras y piedras distintas a 17.05.03 Clasificado Gestor RCD 644,410
17.05.05 I..uc!na de drenaje con sustancias 0,000
peligrosas
17.05.06 |Lodos de Drenajes distintos a 17.05.05 0,000
17.05.07 |Balastos con sustancias peligrosas o 0,000
17.05.08 |Balastos distintos a 17.05.07 0,000
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion con amianto
17.06.01 |Materiales de aislamiento con amianto 0,000
17.06.03 Otros m.aterialtles de aislamiento con 0,000
sustancias peligrosas
Materiales de asilamientos distintos a
17.06.08 1,4 06.01 y 17.06.03 0,000
17.06.05 |materiales de construccion con amianto 0,000
17.08 Materiales de construccion a base de yeso
17.08.01 Matenal_cs de yeso contaminados con 0,000
. sustancias peligrosas
17.08.02 |Materiales de yeso distintos a 17.08,01 0,000
X |17.9 Otros reslduoe de construceion y demolicion
17,09.01 |RDC con mercurio 0,000
17.09.02 |RDC con PCBs . 0,000
17.09.03 |RDC con sustancias peligrosas 0,000
Hriindg [FERIRHOB TRaGaton dF cunstrucon Ningusio Gestor RCD | 180,000
X demolicion
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8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Los vertederos de residuos no peligrosos y las plantas de gestién y tratamiento
de residuos, estaran en todo caso autorizadas por la Comunidad Auténoma de
Andalucia.

En nuestro caso, los residuos irdn a la planta de gestién y tratamiento de residuos
sélidos de VALSEQUILLO.

5 LY

|| VERTEDERO RESIDUOS 80LIBOS [ =~

=
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9. PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES

9.1. Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de

los residuos de construccién y demolicién en obra.
Gestion de residuos de construccién v demolicion

Gestion de residuos segiin RD 105/2008, realizandose su identificacién con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de

febrero o sus modificaciones posteriores.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
9.2. Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra, etc) que se realice en contenedores o acopios, se deberd sefializar y segregar

del resto de residuos de un modo adecuado.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y

procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de

determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o

gestores de RCDs adecuados.
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La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la tltima decisién v de su

justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

* Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en
el registro pertinente. Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

* Cuando se encomiende la separaciéon de fracciones a un gestor autorizado,
debera emitir documentacioén acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor

de los residuos con la obligacién de recogida.

- La gestién tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion
nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, etc) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y

autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirdn
los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y
reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi como

la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén seran tratadas como

escombros.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o
peligrosos de los plésticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como
la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes

peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad

excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.
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10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE
LOS RESIDUOS

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la

gestion de los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

l-‘raaupuestn para la gestion de residuos
ud. Tipologia RCD Medicion Prec:anfie:tinn Importe

M3 |Transporte de tierras 306,864 4,48 1.374,75
M3 |Transporte de escombros 704,072 6,53 4.597,59
M3 |Canon de Vertido de Tierras 306,864 2,94 902,18
Ud. |Contenedor para escombros 31,000 59,63 1.848 53
M2 |Canon de Vertido de escombros 812,572 5,89 4.786,05

Total del presupuesto del plan de gestion de RCDs 13.500,10]

11. PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION

El presente PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS asciende a la
cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS DE
EURO (13.509,10 €).

Dicho importe forma parte integrante del presupuesto del proyecto de obra,
apareciendo justificado en el capitulo independiente N° 8 de Gestién de Residuos,
estando especificadas tanto las mediciones, como los precios unitarios y sus cuadros
de precios descompuestos, asi como la justificaciéon de dichos precios en base al banco

de precios PREOC-14,
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. OBJETO

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices basicas que
debera llevar a cabo la empresa constructora para cumplir sus obligaciones en el
campo de la prevencion de riesgos profesionales.

Este estudio se redacta de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
“Seguridad y Salud en las Obras de Construccion”.

2. NECESIDAD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Articulo 4 del RD
1627/97 en el que se establece la obligatoriedad del promotor a que en fase de
redaccién de proyecto se elabore un Estudio de seguridad y salud en los proyectos que
se den alguno de los supuestos siguientes:

CONDICION Sl | NO VALOR
Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el
proyecto sea igual o superior a 450.759,08 € i ‘475'696'03
Que la duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias Maximos
laborables, empleandose en algun momento a mas de 20 X trabajadores
trabajadores simultaneamente. simultaneos 7
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por
tal la suma de los dias de los trabajos del total de los X 690 Jornales
trabajadores de |la obra sea superior a 500
Las obras de tuneles, galerias, canalizaciones subterraneas y X NO APLICA
presas.

Por todo ello es necesaria la redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud
para la obra Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastian y su Encuentro con la Calle
Infante Don Fernando.

3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las obras a realizar para la Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastian y su
Encuentro con la Calle Infante Don Fernando, consisten en la remodelacién y mejora
de los pavimentos e infraestructuras de los viales afectados.

3.1. SITUACION

La obra se sitiia dentro del casco urbano de Antequera, siendo una de las
arterias principales de la cuidad, seglin se recoge en los planos de situacién.

El acceso de materiales a la obra, se realizara a través de la propia calle Infante
Don Fernando.

Por su ubicacién, la obra no presentara dificultad logistica alguna para la
gjecucidn de la misma, dada que se sitia en una zona de Antequera que cuenta con
anchos viales de accesibilidad.

3.2. PROPIETARIO PROMOTOR

El Exemo. Ayuntamiento de Antequera.
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3.3.

AUTOR DEL ESTUDIO

Redacta este Estudio de Seguridad y Salud, D. Carlos Garcia Silva, Ingeniero

de Caminos municipal y D. José Luis Garcia Golfin, Arquitecto Técnico Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

3.4.

MEMORIA INFORMATIVA
3.4.1. DATOS DE LA OBRA

- Denominacién: Reurbanizacién de la Plaza de San Sebastian y su Encuentro
con la Calle Infante Don Fernando.

- Emplazamiento: Calle Infante Don Fernando y Plaza de San Sebastian de
Antequera.

- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (en PEM): 4.162,94 €.

- Presupuesto de Ejecucion Material: 331.061,90 €.

- Directo Facultative de la obra: D. Carlos Garcia Silva, Ingeniero de Caminos
Municipal.

- Director Ejecutivo de la obra: D. José Luis Garcia Golfin, Arquitecto Técnico
Municipal

- Plazo de Ejecucidén: El plazo estimado es de SEIS (6) MESES, tal y como se
refleja en el proyecto.

- N° Operarios: El numero previsto de personas a trabajar es de 16 Personas

- E. Colindantes: Las viviendas laterales existentes de la calle y la plaza a
reurbanizar. '

- Accesos: Por el vial Calle Infante Don Fernando.

- Centro Medico: Hospital Comarcal de Antequera, a unos DIEZ minutos de la

obra.
3.4.2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Se proyecta la presente obra para realizar la reposicion de pavimentos de

aceras y calzadas, modificando las alineaciones existentes, sustituyendo y reubicando
las instalaciones existentes, renovando la red de saneamiento y red de abastecimiento

de agua.

NO se contempla la posibilidad de simultanear operaciones, dado el cardcter

secuencial de las mismas, por lo que no se produciran solapes de actividades o de

equipos de trabajo.

3.4.3. DATOS CONSTRUCTIVOS

Las actuaciones a realizar se pueden sintetizar en:
¢ Demolicién y movimientos de tierras:

- Levantado para su recuperacién de sefial vertical de trafico, bolardos,

papeleras y demas mobiliario urbano existente.
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- Levantado de calzada, bordillos, peldafios y acerados, por medios
mecanicos con traslado del material a vertedero autorizado.

- Excavacién en terreno compacto, para apertura de cajeado de calle y
posterior traslado del material a vertedero autorizado.

¢ Red de saneamiento:
- Excavacion en zanja para alojar la instalacion de saneamiento.

- Tuberia de PVC SN-4 de 500, 400, 315 mm color teja para saneamiento

sobre cama de arena.
= Tuberia de Hormigén de 1000 mm.

- Acometidas domiciliarias compuestas por arqueta de registro, tuberia de

PVC de 200mm sobre cama de arena y conexionado a la red principal.
- Pozo de registro de 80 cm. de diametro de 1 pie de ladrillo macizo.
- Sumideros de calzada, sobre arqueta de ladrillo de '2 pie de espesor.
- Enchufe de la red de saneamiento a pozo existente.
¢ Red de abastecimiento de agua y riego:

- Tuberia de suministro provisional de agua de polietileno de 63 mm. apta
para uso alimentario.

- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm, sobre cama de arena para

abastecimiento de agua.

- Tuberia de fundicién dtctil de 150 mm, sobre cama de arena para

abastecimiento de agua.
- Valvulas de compuerta de 80 mm, 100mm y de 150 mm.
- Valvula reductoras de presion.
- Centralizacién de contadores.
- Boca de riego e hidrante con su tapa de arquetas correspondiente.

- Acometidas domiciliaria a la red general de distribucion, incluse arqueta de

registro.
- Conexionado de la red de agua a la red de abastecimiento general.
e Canalizaci6n fibra 6ptica:
- Canalizacion para rede de alumbrado con dos tubos de PVC de 110 mm.

- Arqueta de registro de 50 x50 realizada con fabrica de ladrillo de Y2 pie de

E€8PESOT.
¢ Pavimentacién y urbanizacion:
- Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial en cajeado de calle.
- Bodillo de granito recto de 15x25 cm.
- Bordillos de granito moldurados.

- Colocacioén de Peldarios macizos.
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- Soleras de hormigén con mallazo 15x15x8 mm.

- Pavimento para pasos de vehiculos a base de adoquin de granito.

- Solado de aceras con baldosa de granito gris de 6 cm. de espesor.

- Solado de marmol travertino espafol.

- Solados de Baldosas Hidraulicas tactiles.

- Correccién y reconstrucciéon a nueva rasante de arquetas y tapas de
arquetas existentes.

* Varios:

- Suministro y colocacion de papeleras circulares.

- Suministro y colocacion de jardineras.

- Colocacion de sefiales de trafico sobre poste.

- Suministro y colocacion de Bancos.

No se contempla la posibilidad de simultanear operaciones dado el caracter
secuencial de las mismas y la escasa superficie de la actuacion, por lo que no se
produciran solapes de actividades o de equipos de trabajo.

4. TIPOLOGIA DE LA OBRA A CONSTRUIR

En el caso en que en la tipologia de la obra aparezcan trabajos incluidos el
Anexo II del R.D. 1627/1997, donde aparece una relacién no exhaustiva de los
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, se necesitara la designacion de un recurso preventivo para la realizacion
de dichos trabajos con riesgos especiales.

TIPOLOGIA Sl [ NO
1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento
o caidas en altura, por |las particulares caracteristicas e la actividad X

desarrollada, por los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de
trabajo.

2.- Trabajos en los que |la exposicion a agentes quimicos o biologicos suponga
un riesgo de especial gravedad, o para los que |a vigilancia especifica de |a X
saldu de los trabajadores sera legalmente exigible.

=

3.- Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa
especifica obliga a ala delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

4.- Trabajos en |a proximidad de lineas electricas de alta tension.

5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

|6.- Obras de excavacion en tuneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierra subterraneos.

7.- Trabajos realizados con Equipo Subacuatico

B8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido

9.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados

pesados,

o B4 - e A B P

En la tipologia de la obra, NO existen trabajos reflejados en el Anexo II del R.D.
1627/1997, por lo que durante dichos trabajos no es necesario permanecer en obra el
recurso preventivo correspondiente.
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5. RIESGOS PROFESIONALES MAS FRECUENTES

A continuacién se describen los riesgos profesionales més frecuentes que
pueden aparecer en las obras a partir de las actividades a realizar y considerando la
magquinaria empleada.

En Ejecucion de Demoliciones y Vaciados:

- Golpes contra objetos.

- Atropello por maquinaria.

- Atrapamiento por maquinaria.

- Atropello por vehiculos ajenos a la obra.

- Caidas al mismo nivel.

- Contactos eléctricos, electrocuciones.

En Ejecucién de Canalizaciones de Abastecimiento, Saneamiento, telefonia y baja
tension:

- Golpes contra objetos.

- Caidas al mismo nivel.

- Atrapamiento o atropello por maquinaria.

- Atropello por vehiculos ajenos a la obra.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por manejo de objetos y herramientas manuales.

- Heridas punzantes en pies y manos.

En Ejecucién de Bordillos:

- Golpes por manejo de objetos y herramientas manuales.

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes en los pies.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Sobreesfuerzos.

En colocacion de pavimentos de hormigdn:

Golpes contra objetos.

Heridas punzantes en pies y manos.

Alergias al hormigdn.

Atropello por maquinaria.

Atrapamiento por maquinaria.

Colisiones y vuelcos.

En Ejecucion de pavimentos de acerados con losas de Granito y Travertinos:

Golpes por manejo de objetos y herramientas manuales.

Caidas al mismo nivel.

Cortes en los pies.

Cuerpos extrafios en los ojos.
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- Sobreesfuerzos.

En Ejecucion de pavimentos de calzada con adoquin de granito:
- Golpes por manegjo de objetos y herramientas manuales.

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes en los pies.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

Sobreesfuerzos.

En Ejecucién de pavimentos de calzada con MBC
-  Quemaduras.

- Afecciones en la piel.

Salpicaduras de productos calientes.

- Inhalacién de productos bituminosos.

Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

Atropellos o vuelcos de maquinaria y vehiculos.

Caidas de personas desde la maguina.

Caidas al mismo nivel.

- Polvo.

- Ruido.

En Montaje de elementos de mobiliario urbano:
- Golpes contra objetos.

- Heridas punzantes en pies y manos.

- Sobreesfuerzos.

En Sefializacion:

- Atropellos por vehiculos ajenos a la obra.

Esta prevista la sefializacién de la obra y la limitacién del acceso a la misma (nicamente
al personal de la obra, por lo que se cortard de manera fisica el acceso a las zonas en obras del
trafico rodado; mientras que para el trafico peatonal, se habilitar y se dari continuidad en todo
momento a través de pasillos o pasarelas para garantizar la entrada a las viviendas existentes en

la calle.

6. MAQUINARIA EMPLEADA EN LA OBRA

Este punto se divide en dos apartados, de acuerdo con el tipo e importancia de las

maquinas a emplear.

6.1. MAQUINARIA PESADA

También dentro de este epigrafe se pueden distinguir distintos tipos de maquinaria y que

corresponden a los diversos trabajos a gjecutar.
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La maquinaria a emplear no exhaustiva, ser4 la siguiente:

Retroexcavadora.

Pala cargadora.
Apisonadora estatica
Camidn basculante.
Hormigonera de 250 I.
Excavadora de neumaticos.
Compactador de rodillo.
Camién Gria.

Camidn 5 TN.

Bomba de hormigon
Camidén hormigonera

Camion materiales albaiiileria

* Riesgos generales.

Aunque resulta muy amplio el sefialar todos los riesgos que comprenden la utilizacién

de maquinaria, se detallaran los riesgos que més predominan y posteriormente se especificara en

él capitulo de normas.

*

Proyeccion de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presion.
Formacion de atmosferas agresivas o molestas.
Rotura de elementos mecéanicos.

Formacion de atmosferas agresivas o molestas.
Rotura de elementos mecénicos.

Formacién de polvo.

Caida de personal y objetos.

Ruidos.

Sepultamiento por caida de material.

Riesgos eléctricos en general.

Los inherentes al propio lugar de utilizaciéon.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar

Medidas de seguridad.

Con caracter general:

Utilizacion de personal especializado en el empleo de maquinaria.
Utilizacion de los elementos de proteccion personal indicados para este trabajo y de

proteccion de la propia maquinaria tanto de disco como en transmisiones.
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6.2.

Revision periddica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares.

Revision de cables, eslingas, ganchos, etc.

Revision de la herramienta manual de conservacion.

Antes de iniciar los trabajos, se comprobara el estado de los discos y hojas,
procediéndose a su sustitucién en caso de defecto o desgaste.

No permanecer en el radio de accion de las maquinas ni debajo de las cargas
suspendidas, asi mismo las maquinas se situaran en zonas que no sean de paso,
estando bien ventiladas.

No trabajara bajo linea eléctrica.

Utilizacion de las carcasas y sistemas de proteccion de las partes moviles, correas,
pifiones, discos, etc.

Se evitara por presiones excesivas, que se bloquee el motor. Se evitara la presién
excéntrica u oblicua y lateral.

Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentacion, se
aproximara a una distancia maxima de 1 m

La circulacion se hard con las cucharas plegadas.

Cuando se realice la excavacion del terreno en la zona de entrada al solar, se calzara
la maquina mediante zapatas mecanicas.

El personal que maneje las maquinarias, estardn al tanto de su carga maxima para
cada grado de inclinacion.

La cuba de hormigonado cerrara herméticamente para evitar caidas del material.

En ninglin caso se efectuaran tiros sesgados de la carga, ni se hard mas de una
maniobra a la vez.

Las maniobras de elevacidn seran lentas, de manera que permitan detectar algin
defecto, en cuyo caso se depositara la carga en el lugar de origen inmediatamente,
Se evitaran las mangueras eléctricas por zonas de paso, protegiéndose esta en caso
contrario.

Las zonas de trabajo estaran limpias, evitindose sobre todo la acumulacién de

aserrin por peligro de incendios o de clavos.

MAQUINARIA AUXILIAR

La maquinaria auxiliar a emplear no exhaustiva, sera la siguiente:

Hormigoneras eléctricas.
Dumpers.

Amasadora.

Martillos neumaticos.
Martillos hidraulicos.

Sierras circulares de mesa.
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- Sierras de corte de material ceramico.
- Magquinas esmeriladora.

- Taladros eléctricos.

- Pistolas de fijar clavos, ete.

- Vibradores de aguja.

* Riesgos generales.

- Caida de personas

- Golpes contra objetos

- Heridas y cortes de manos
- Construcciones

- Lesiones en ojos

- Electrocuciones

- Quemaduras

* Medidas de seguridad.

Como prevencién contra los riesgos de tipo mecanico, producidos por roturas,
atrapamientos o desprendimiento de particulas durante la utilizacién de la maquinaria auxiliar,
se hace hincapié en:

- Manejo de maquinas por personas competentes.

- Emplear cada maquina en los trabajos especificos para los que fue disefiada.

- No quitar las protecciones o carcasas de proteccién que llevan incorporadas.

- Buen estado de funcionamiento tanto de las maquinas como de sus elementos,

discos, cuchillas, sierras circulares, etc.

- Revisién periddica de las mismas, cumpliendo las instrucciones del fabricante.

- Desconexionado sin tirones bruscos, prohibiéndose utilizar maquinaria sin enchufe.

- Disponer de protecciones auditivas y oculares en el caso de que la maquinaria asi lo

aconseje.

- Emplec de mangueras de alimentacion en buen uso.

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios
auxiliares y maquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D. 1215/1997, 1435/1992 y
56/1995.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial,
es decir; omitiendo el uso de algunos o varios de los componentes con los que se comercializan

para su funcion.

ANEJO N° 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 9



7.2,

REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 8U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilizacién segura, contenidas en el

manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendra,
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacién de la legislacion
vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de la obra, de medios auxiliares,

maquinas y equipos que no cumplan la condicién anterior.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar
debidamente autorizado para ello, por parte del Contratista de la obra proporciondndole las

instrucciones concretas de uso.

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
7.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Al finalizar un trabajo se deberan recoger los utensilios, materiales y residuos,
de tal forma que quede en orden la zona que se ha trabajado.

Como liquidos de limpieza o desengrasado, se emplearan preferentemente
detergentes.

En los casos en que se imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u
otros derivados del petréleo, estard prohibido fumar.

Cuando se recojan vidrios rotos, virutas, objetos cortantes, etc. Se hara con los
medios adecuados y las manos protegidas.

Deben limpiarse lo antes posible los charcos de aceite o grasa.

El ascenso y descenso no se hard de espaldas ni con cargas que comprometan
la estabilidad, y nunca utilizaran la escalera dos operarios a la vez.

Caso de ser necesaria, la iluminaciéon de los tajos se situara a una altura en
torno a los 2m. medidos desde la superficie de apoyo de los operarios y siempre que
sea posible se realizara cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las lineas eléctricas de baja tension para alumbrado de obra se recubriran o se
mantendra una distancia a las mismas de un metro como minimo.

Las zonas de paso de la estaran permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros y deberan mantenerse libres de obstaculos.

Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se depositaran
en recipientes dispuestos al efecto. No se vertera en ellos liquidos inflamables, cerillas,
etc.

No se permanecera en el radio de accién de las maquinas.

No se utilizardn escaleras de mano de mas de 5 metros de largo, ni de
construccion improvisada. Se cuidara principalmente que tengan la resistencia y
elementos de apoyo y sujecién necesarios. Las de tijera, en particular, dispondran de
elementos de seguridad que impiden su apertura al ser utilizadas.

Se realizard la puesta a tierra de cuadros, masas y maquinas sin doble
aislamiento.

PROTECCIONES PERSONALES

Las actuaciones de prevencion se encaminaran a evitar los riesgos analizados
podran ser de tipo individual o de tipo colectivo, y que se complementaran con una
formaciéon adecuada del personal para que conozca los riesgos existentes y los
métodos a emplear para evitarlos.
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En el ambito de la proteccion individual se dotara a todo el personal del
siguiente equipo:

- Cascos homologados.

- Protectores auditivos

- Petos de senalizacion retrorreflectantes.

- Guantes de latex rugoso anticorte.

- DBotas de Seguridad.

A los oficiales y personal con autorizaciéon de uso de maquinas manuales les
dotara adicionalmente de:

- Gafas contra impactos.

- Mascarilla polvos toxicos FFP1.

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor contra riesgos mecanicos.

En cualquier caso se estara a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30

de Mayo, de Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a al utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

FORMACION E INFORMACION

Segun el Art. 19 de Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, el empresario debera
garantizar que cada trabajador reciba una formacién teérica y practica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva. La formacién debera estar centrada especificamente
en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador. Tendrd una duracién de 8 horas.

Para cumplir con el Articulo 15 del R.D. 1627/1997 sobre la informacion a los
trabajadores. Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de
los métodos de trabajo y riesgos existentes en la obra a cargo de un técnico
competente en la materia. Se complementara con carteles informativos y sefiales que
recuerden la obligacién de las normas de seguridad.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra al menos de un botiquin con el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo reponiéndose de inmediato el
material gastado o caduco. El botiquin se revisara mensualmente.

Se debera informar del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde
deben trasladares a los accidentados para su mas rapido y efective tratamiento. Por
situarse en el centro de Antequera el centro médico méas préximo es la Clinica 24
horas situada en la propia calle Lucena.

Se dispondra en obra y en sitio visible, una lista con los teléfonos y direcciones
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un
reconocimiento médico previo.

En caso necesarioc de evacuacion de accidentados se realizara al HOSPITAL
COMARCAL DE ANTEQUERA, no obstante en la obra existird una relacion con los
teléfonos y direcciones de los centros asistenciales mas proximos, donde se podra
evacuar al accidentado alternativamente.

En cuanto a las implantaciones de salubridad y confort, dado que la obra se
sitia en el casco urbano de Antequera, y dada la escasa duracién de las distintas
actividades, no se estima necesario la inclusién de un refectorio para comidas, ni de
retretes ni vestuarios.

En esa obra, NO es necesario analizar el agua destinada al consumo de los
trabajadores para garantizar su potabilidad, ya que se cojera directamente de la red de
abastecimiento de agua potable municipal.
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PROTECCIONES COLECTIVAS

En el ambito de la proteccion colectiva es fundamental la correcta sefializacion
de la zona de trabajo y el adecuado guiado del trafico buscando el cierre efectivo del
tramo de actuaciéon a vehiculos ajenos a la obra. Por tanto se senalizara y balizara
adecuadamente la zona de trabajo, disponiendo de los elementos de cerramiento o
balizamiento y de la correspondiente sefnalizacion de obra que elimine el riesgo de
atropello.

La maquinaria ira dotada de dispositivo aciistico indicador de marcha atras.

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Cumpliendo con el Art. 20 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, el
empresario debera analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuacion de los trabajadores.

Para la aplicacién de las medidas adoptadas, el empresario debera organizar
las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

A parte de evitar los accidentes laborales, el cual es ohjeto este estudio de
seguridad y salud, debemos tener controladas las situaciones de emergencia que se
puedan dar en la obra.

Se dispondra de un botiquin en la obra, €l cual contendra el material necesario
para la realizar primeras curas o curas sin importancia. El contenido de dicho
botiquin sera repuesto de inmediato, cuando se consuma.

Se dispondra igualmente de extintor tipo ABC, colocado en lugar visible y de
facil acceso.

Se dispondrd en la obra en un sitioc visible, de una lista de teléfonos y
direcciones de los centros nombrados en el apartado anterior asignados para
urgencias y cualquier otro que garantice un rapido y efectivo tratamiento.

TELEFONOS:

Emergencias:...........coeunes SR e T e T R R 112
Hospital comarcal de ANteqUETA: ... cvovvvirniiriiniinenninnrninnensciaes .. 902 50 50 61
Clinica medica 24 horas de calle Lucenan® 11: .......ccoovvvivnnennns 952 84 43 52
B e T R i S R R s 080
Policia Local:............... sesRiE R G S R A SRR 092
Guardia Civili......ccoieiiiiceeeeire e UTTIROION 062
Policia Nacionals: i iaes sainsimiansainaidsaaiinninnasnsunnaana 091
POTECEIOn: CIVIL o ssienss imuwe s vam s st s 0 v 8 S0 0 8 S B S F e S e S0 SR e e e 006

8. CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Segun el apartado 2 del Art.5 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se recoge
en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se
trate, asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
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caracteristicas, la utilizacién y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.

9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccién individual o elementos de proteccién colectiva
tendran fijado un periodo de vida 1til, desechandose a su término, y deberan poseer el
marcado de la CE,

Cuando las circunstancias del trabajo produzcan un deterioro mas rapido en
una determinada prenda o equipo, se repondra esta, independientemente de la
duracién prevista o fecha de entrega.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido méas holgura o tolerancia de
las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

10. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud consta de los siguientes documentos
conforme lo especificado en el articule 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras, dado que por la simplicidad de los trabajos no es necesaria la elaboracién
de plano alguno.

- MEMORIA DESCRIPTIVA

- PLANOS

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
==~ PRESUPUESTO

' S o Y e v
,é uis Garcia Golfin =4 “::lmlﬁ 'den D. [Carlos Garcia Silva
"Arqgfit__ to Téenico Municipal I% ‘i‘ém:ﬂ linos, Canales y Puertos
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. REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
: CALLE INFANTE DON FERNANDO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El Pliego de Condiciones Particulares que nos ocupa se extiende a todas las
obras que integran el presente Estudio de Seguridad y Salud, y aquellas obras que
estime convenientes el Facultativo Director de las Obras o el Coordinador en Materia
de Seguridad y Salud en su caso, de acuerdo con la Normativa Legal de Aplicacion.

1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de cuantas determinaciones se especifican en el presente estudio
de seguridad y salud, seran de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones y
normas:

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, “Disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion”.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, “Disposiciones minimas en materia
de senalizacién de seguridad y salud en el trabajo”.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, “Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafien riesgos, en particular dorsolumbares”.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, “Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de proteccion individual”.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, “Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos
de trabajo”.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, “Reglamento de los servicios de
prevencion”.

- Resolucion de 14/12/1974 de Cascos no metalicos.

- Resolucién de 28/7/1975 de Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos.

- Norma UNE 81 002 85 Protectores Auditivos.
-  Norma UNE 81 250 80 Guantes de Proteccion.
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de Seguridad.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES.

2.1.  En fase de planificacion de los trabajos.

En la preparacién del plan de obra, el comienzo de los trabajos, sélo debera
acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
asentamiento y delimitacion definida de las zonas de influencia durante las
maniobras, asi como el radio de actuacion de los equipos en condiciones de seguridad
para las personas y los restantes equipos.

Se establecera un programa para cadenciar el avance de los trabajos, asi como
la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados o de aquellos en
situacion de espera.

En el caso de que tenga que instalarse una griia o se utilice cualquier otra
maquinaria, se mantendrd la distancia de seguridad respecto a las lineas de
conduccién eléctricas, vy se consultardan las normas NTE-IEB "Instalaciones de
electricidad. Baja tensién" y NTE-IEP "Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra".

Se revisara todo lo concerniente a la instalacion eléctrica comprobando su
adecuacion a la potencia requerida y el estado de conservacion en el que se encuentra.
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Sera debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parabola de
caida del material de vertido.

El "Encargado General' deberd formar previamente a su personal en los
"Principios basicos de manipulacion de materiales”.

El tiempo dedicado a la manipulacion de los distintos materiales es
directamente proporcional a la exposicién al riesgo de accidentes derivados de dicha
actividad. La manipulacién eleva el costo de la produccion sin aumentar el valor de la
obra ejecutada. Consecuentemente, hay que tender a la supresion de toda
manipulacién que no sea absolutamente imprescindible, simplificando al méaximo los
procesos de trabajo.

Se procurara que los distintos materiales, asi como la plataforma de apoyo y de
trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que
se sube o se baja una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la
posibilidad de evitar una manipulacién y/o un desplazamiento.

Se evitara el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los
contenedores que permitan su transporte a granel.

Se acortara en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado
evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material y el
emplazamiento definitivo de su puesta en obra.

Se acarreard siempre las piezas a granel mediante paloniers, bateas,
contenedores o palets, en lugar de llevarlas una a una, salvo, claro estd, para su
manipulacién individual.

No tratar de reducir el nimero de ayudantes que recogen y transportan las
piezas, si esto implica ocupar a los oficiales y jefes de equipo en operaciones de
manutencién, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables en el
avance de la produccion.

Se mantendran despejados los lugares de paso de los materiales de a
manipular. De nada sirve mecanizar los portes, o invertir en bateas o contenedores, si
después quedan retenidos por obstaculos, o se convierten ellos mismos a su vez en
impedimento de la misma indole para las restantes actividades simultaneas
coincidentes en la obra.

Limites al transporte manual de material:
Fxdxp< 800
F = Carga media en Kg < 30 Kg.
d = Distancia media (m) recorrida con carga < 30 m
p= Produccién diaria considerando la frecuencia < 10 Tm/dia

NOTA : El valor limite de 30 Kg. para hombres puede superarse puntualmente
a 50 Kg. cuando se trate de descargar una carga pesada para colocarla sobre un
medio mecanico de manutencion. En el caso de tratarse de mujeres se reducen estos
valores a 15 y 25 Kg. respectivamente.

Antes del inicio de los trabajos.

Antes de comenzar los trabajos, estaran aprobados por la Direccion
Facultativa, el método constructive empleado y los circuitos de circulacién que afectan
a la obra.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para

prever la colocacion de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y
poder utilizarlos de forma conveniente.

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de los
huecos a se debera asegurarse el acopio, de vallas o palenques moviles que deberan
estar iluminados cada 10 metros con puntos de luz portatil y grado de proteccion no
menor de IP-44 segtin UNE 20.324.
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En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de
peatones y 2 m el de vehiculos. Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso,
el equipo indispensable y necesario, prendas de proteccion individual tales como
cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios
que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que
puedan accidentarse.

El personal habra sido instruido sobre la utilizacién correcta de los equipos
individuales de proteccion, necesarios para la realizacién de su trabajo. En los riesgos
puntuales y esporadicos de caida de altura, se utilizara obligatoriamente el cinturén
de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada proteccién colectiva u
observarse vacios al respecto a la integracién de la seguridad en el proyecto de
ejecucion.

Formacion.

Se efectuara entre el personal la formacién adecuada para asegurar la correcta
utilizacién de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y
seguridad de su trabajo.

Formacion del Personal Técnico.
- Profesionalidad.

- Interpretacién del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en
el resto de los trabajos confluyentes.

- Calculo de los tiempos optimos.

- Sincronizacion de equipos.

- Control de produccién y mantenimiento de los tajos.

- Mecénica de los equipos.

- Mantenimiento preventivo y practicas con los equipos.

- Sistemas de trabajo.

- Seguridad y primeros auxilios.

Formacién del Personal de Produccién.

- Profesionalidad.

- Conocimiento mecanico del comportamiento y estabilidad de los andamios.
- Método de trabajo.

- Sincronizacion de los diferentes suministros.

- Cuidado de los iitiles y herramientas de trabajo.

- Mantenimiento preventivo de los mismos.

- Conocimiento de la operatividad de las maquinas y sus limites.
- Préacticas con maquinas.

- Seguridad en el trabajo.

Durante la realizacion de los trabajos.

El personal deberd comprobar si dispone de todas las prendas de proteccion
personal que necesitara para el trabajo, asi mismo verificara su estado de utilizacién y
conservacion, poniendo en conocimiento de sus mandos cualquier anomalia.

Debera verificar el estado de conservacion de las herramientas manuales,
magquinaria o medios auxiliares que estén bajo su responsabilidad.

Deberd informar al mando intermedio de su capacitacién para realizar las
tareas que se le encomienden, asi como de sus limitaciones fisicas o personales que
pudieran interferir en el normal desarrollo de trabajo.

Estara alertado de que la retirada de cualquier tipo de proteccion de caracter
colectivo puede hacerle incurrir en responsabilidades de tipo penal.
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Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2
m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberda ser
provisto de cinturdn de seguridad homologado segin norma técnica MT-13, MT-22 (de
sujecién o anticaidas segiin proceda), en vigencia de utilizacidon (no caducada), con
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacion de
los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacién suficiente
por parte de sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con
criterio.

Se efectuard un estudio de habilitacion de las zonas de trabajo, para prever la
colocacién de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder
utilizarlos de forma conveniente.

Se comprobara la situacion, estado y requisitos de los medios de transporte y
elevacion de los materiales para la ejecucion de éstos trabajos (gruas, cabrestante,
ufias portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelacion a su utilizacion.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a
causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caida de personas a su
interior, deberan ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta
norma debera cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.

No se dejaran nunca clavos en las maderas.

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegeran a los
trabajadores de los niveles inferiores con redes, marquesinas rigidas o elementos de
proteccion equivalentes.

Se procurara no rebasar nunca el maximo de carga manual transportada por
un soélo operario, por encima de 50 Kg. (recomendable 30 Kg. en hombres y 15 Kg. en
mujeres).

Como norma general se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista
viento con una velocidad superior a 50 km/h en este ultimo caso se retirardan los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

3. Manejo de maquinaria y equipos.
3.1.4. Pala Cargadora:

» IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Quemaduras Fisicas y Quimicas.

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
- Ambiente pulvigeno.

- Aplastamientos.

- Atrapamientos.

- Atropellos y/o colisiones.

- Caidas de objetos y/o de maquinas.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Contactos eléctricos directos.

» MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- Comprobacion y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

- Si se cargan piedras de tamarfio considerable, se hara una cama de arena
sobre el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.

ANEJO N° 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PPTP 4
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- Estara prohibido transportar a personas en la maquina.

- La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave
de contacto no quedara puesta, siempre gue la maquina finalice su trabajo
por descanso u otra causa.

- No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama
el llenado del deposito.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
maquina.
- Senalizacion del viaje.

PROTECCIONES PERSONALES.

El operador llevara en todo momento:

- Casco de Seguridad homologado.

- Botas antideslizantes.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Gafas de proteccién contra el polvo en tiempo seco.
- Asiento térmico.

Camion basculante;

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Choques con elementos fijos en las obras.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

Afecciones en la piel.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Aplastasmientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caidas de objetos y/o de maquinas.
Caidas de personas a distinto nivel,
Contactos eléctricos directos.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.

Al realizar las entradas o salidas del local, lo haran con precaucion, auxiliado
por las senales de un miembro de la obra.

Respetara todas las normas del cédigo de la circulaciéon.

Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar la rampa de acceso, el
vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

Respetara en todo momento la sefalizacion de la obra.

Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades,
anunciando con antelacion las mismas, auxilidandose del personal de la obra.
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Las velocidades de circulacion estarA en consonancia con la carga
transportada, la visibilidad y condiciones del terreno.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de
iniciar éste las maniobras.

Si descarga material en las profundidades de la zanja o pozo de cimentacion, se
aproximara a una distancia maxima de 1.00 m., garantizando esta mediante
topes.

PROTECCIONES PERSONALES.

El operador llevara en todo momento:
Casco de seguridad homologado.
Durante la carga, permanecera fuera del radio de accion de la méquina, alejado
del camion.
Antes de comenzar la carga, tendra echado el freno de mano.

Retroexcavadora:

IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Quemaduras Fisicas y Quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caidas de objetos y/o de maquinas.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos,

Cuerpos extrafios en ojos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.
Vuelcos por hundimiento del terreno.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la miquina
funcionando.

La intencién de moverse se hara con el claxon.

El conductor no abandonard la maquina sin parar el motor y la puesta en
marcha contraria al sentido de las pendientes.

El personal de la obra estara fuera del radio de accién de la maquina, para
evitar atropellos y golpes.

Al circular lo hara con la cuchara plegada.

Al finalizarse el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en €l suelo
o plegada sobre la maquina.

Durante la execavacién del terreno, la maquina estard calzada al terreno
mediante sus zapatas hidraulicas.
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FPROTECCIONES COLECTIVAS.

No permanecera nadie en ¢l radio de accién de la maquina.
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estara situado en la parte
trasera de la maquina.

PROTECCIONES PERSONALES.

El operador llevara en todo momento:
Casco de Seguridad Homologado.
Ropa de trabajo adecuada.
Botas antideslizantes.
Limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los
pedales.
escalerilla metalica.

Manejo de Extendedora de Aglomerado.

EVALUACION DE RIESGOS.

Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas.
Los derivados de la inhalacion de vapores de bettin asfaltico.
Atropello de personas.

Atrapamientos.

Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS DE PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

No se permitira la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona
que no sea el conductor.

Los bordes de la extendedora estaran sefializados a bandas negras y amarillas.
Se prohibira el acceso a la regla vibrante de operarios durante el extendido.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
No permanecera nadie en el radio de accién de la maquina.

PROTECCIONES PERSONALES.

Casco (s6lo fuera de la maquina).

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa de trabajo.

Ropa y accesorios de sefalizacion (s6lo fuera de la maquina).

Compactador de rodillo:

IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Caida de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos maviles de la maquina.
Atrapamientos por vuelco de maguinas.
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- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

- Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos
y vibraciones.

¥ MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- Deben utilizarse compactadores con tandem vibratorio que prioritariamente
dispongan de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo
con lo que especifica el RD 1215/97.

- Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo
rotatorio o flash.

- Ha de estar dotado de sefial actistica de marcha atras.

- Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar
que la persona que la conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y
de la informacién especificas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio,
articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccién,
articulo 156, y ha leido el manual de instrucciones correspondiente.

- Garantizar en cualquier momento la comunicacién entre el conductor y el
encargado.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del
compactador responden correctamente y estan en perfecto estado: frenos,
faros, intermitentes, etc.

- Para utilizar el teléfono movil durante la conduccién hay que disponer de un
sistema de manos libres.

- Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

- Girar el asiento en funcion del sentido de la marcha cuando el compactador lo
permita.

- Asegurar la maxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores,
parabrisas y espejos.

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin
objetos descontrolados en la zona de los mandos.

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de
acceso a la cabina.

- Subir y bajar del compactador Ginicamente por la escalera prevista por el
fabricante.

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo
siempre de cara al compactador.

- Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen
estado y situados en lugares visibles.

- Verificar la existencia de un extintor en el compactador.

- Verificar que la altura maxima del compactador es la adecuada para evitar
interferencias con elementos viarios o similares.

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
- Controlar la maquina tinicamente desde el asiento del conductor.

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la
magquina.
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- El compactador con tdndem vibratorio no puede utilizarse como medio para
transportar personas, excepto que la maquina disponga de asientos previstos
por el fabricante con este fin.

- No subir ni bajar con el compactador en movimiento.

- Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencién (cabina,
cinturén de seguridad o similar).

- 5i se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacién es
suficiente o que los gases se han extraido.

- 5ila visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorologicas o
similares por debajo de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina
en un lugar seguro y esperar.

- No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el
madquinista tiene que contar con un senalista experto que lo guie.

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

- En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca
transversalmente.

- No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio.
- En pendientes, utilizar la marcha mas corta,

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar
los equipos de proteccién adecuados.

- En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmision
en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la bateria en posicién de
desconexion y la maquina bloqueada.

- Efectuar las tareas de reparacion del compactador con el motor parado y la
maquina estacionada.

- Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion
hay que segregarlos en contenedores.

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de
bloqueo y sujecién son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que
las rampas de acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez
situado, hay que retirar la llave del contacto.

- Estacionar la compactadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m
de los bordes de coronacion). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del
contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el
compartimento del motor.

¥ PROTECCIONES COLECTIVAS.
- No permanecera nadie en el radio de accién de la maquina.

» PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco (solo fuera de la maquina).

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
- Guantes contra agresiones mecéanicas (en tareas de mantenimiento).
- Calzado de seguridad.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de trabajo.

- Ropa y accesorios de sefializacion (sélo fuera de la maquina).
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Camién hormigonera:

IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Caida de personas a diferente nivel.

Golpes o contactos con elementos méviles de la maquina.
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Atrapamientos por o entre objetos.

Atrapamientos por vuelco de maquinas.

Sobreesfuerzos.

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Explosiones.

Incendios.

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicién a agentes quimicos:
pelvo.

Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicién a agentes fisicos:
ruidos y vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo.

Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente dispongan
de marcado CE, declaracién de conformidad y manual de instrucciones o
que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/97.

Se recomienda que el camién hormigonera esté dotado de avisador
luminoso de tipo rotatorio o flash.

Ha de estar dotado de sefial actistica de marcha atras.

Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario
comprobar que la persona que la conduce tiene la autorizacion, dispone de
la formacién y de la informacién especificas de PRL que fija el RD 1215/97,
de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la
Construccién, articulo 156, y ha leido el manual de instrucciones
correspondiente. Si la maquina circula por una via publica, el conductor
tiene que tener, ademas, el carné de conducir C.

Verificar que se mantiene al dia la ITV, Inspeccién Técnica de Vehiculos.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del
camién hormigonera responden correctamente y estan en perfecto estado:
frenos, neumaticos, etc.

Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccion hay que disponer de
un sistema de manos libres.

Ajustar el asiento y los mandos a la posicidon adecuada.

Asegurar la maxima visibilidad del camién hormigonera mediante la
limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin
objetos descontrolados en la zona de los mandos.
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- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de
acceso a la cabina.

- Subir y bajar del camién unicamente por la escalera prevista por el
fabricante.

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo
siempre de cara al camion.

- La escalera de la cuba tiene que ser antideslizante y ha de disponer de
plataforma en su parte superior.

- Comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en
buen estado y situados en lugares visibles.

- Verificar la existencia de un extintor en el camion.

- Verificar que la altura méxima del camién es la adecuada para evitar
interferencias con elementos viarios o similares.

- No cargar la cuba por encima de la carga maxima permitida.

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

- Controlar la maquina Gnicamente desde el asiento del conductor.

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la
magquina.

- El camién hormigonera no puede utilizarse como medio para transportar
personas, excepto que la maquina disponga de asientos previstos por el
fabricante con este fin.

- No subir ni bajar con el camién hormigonera en movimiento.

- Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencién (cabina,
cinturén de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el
cinturén de seguridad obligatoriamente.

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que
tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado.
Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

- En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos, es necesario
comprobar la tensién de estos cables para poder identificar la distancia
minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la
tensién nominal de la instalacién y serdn de 3, 5 o 7 m dependiendo de
esta.

- Sila visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorologicas o
similares por debajo de los limites de seguridad, hay que aparcar la
maquina en un lugar seguro y esperar.

- No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

- Realizar las entradas o salidas de las vias con precaucién y, si fuese
necesario, con la ayuda de un senalista.

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el
magquinista tiene que disponer de un sefalista experto que lo guie.

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén
en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y senalizarse los
recorridos de la obra.

- Evitar desplazamientos del camién hormigonera en zonas a menos de 2 m
del borde de coronacién de taludes.

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacién
es suficiente o que los gases se han extraido.

- La velocidad de descarga del hormigén se ajustara adecuadamente a lag
condiciones de trabajo.

- La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas
habilitadas para esta finalidad.
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En caso de encontrarse proxima la zona de lineas eléctricas, ubicar un
portico de limitacion de altura.

Para el acceso a la cisterna hay que utilizar la escalera definida para esta
utilidad.

El camién hormigonera tiene que circular en el interior de la obra por
circuitos definidos y a una velocidad adecuada al entorno.

No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y
utilizar los equipos de proteccion adecuados.

En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de
transmision en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la bateria
en posiciéon de desconexién.

Efectuar las tareas de reparacion del camidén hormigonera con el motor
parado y la maquina estacionada.

Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su
resolucién hay que segregarlos en contenedores.

Estacionar el camién en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2
m de los bordes de coronacion). Hay que poner los frenos, sacar las llaves
del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el
compartimento del motor.

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el
camién hormigonera caiga en las excavaciones o en el agua.

Regar para evitar la emision de polvo.

Esta prohibido abandonar el camién hormigonera con el motor en marcha.

¥ PROTECCIONES COLECTIVAS.

No permanecera nadie en el radio de accién de la maquina.

¥ PROTECCIONES PERSONALES.

Casco (s6lo fuera de la maquina).

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa y accesorios de sefializacion (sélo fuera de la maquina).

3.1.10. Manejo de herramientas manuales.

Causas de los riesgos:

Negligencia del operario.
Herramientas con mangos sueltos o rajados.

Destornilladores improvisados fabricados
procedimientos inadecuados.

Utilizacién inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.
Utilizacion de llaves, limas o destornilladores como palanca.
Prolongar los brazos de palanca con tubos.

Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar,
Utilizacion de limas sin mango.

in situ" con material y
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Medidas de prevencidn:
- No se llevaran las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en
fundas adecuadas y sujetas al cinturén.

- No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.

- No se emplearan cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir
tornillos.

- Las llaves se utilizaran limpias y sin grasa.
- No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
- No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.

- Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cufas
para ajustarla.

Medidas de proteccién:

- Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.

- Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas
antimpactos.

3.1.11. Manejo de herramientas punzantes.

Causas de los riesgos:

- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.

- Inadecuada fijacién al mastil o mango de la herramienta.
- Material de calidad deficiente.

- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.

- Maltrato de la herramienta.

- Utilizacién inadecuada por negligencia o comodidad.

- Desconocimiento o imprudencia de operario.

Medidas de prevencion:

- En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar
y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.

- No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano.
- Para un buen funcionamiento, deberan estar bien afiladas y sin rebabas.

- No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras
personas. Deberd hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la
direccion del cincel.

- No se emplearan nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

- El vastago sera lo suficientemente largo como para poder cojerlo
comodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la
herramienta.

- No mover la broca, el cincel, ete. hacia los lados para asi agrandar un
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.

- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura
con el trabajo ya que se tornan quebradizas y fragiles. En el afilado de este
tipo de herramientas se tendrd presente este aspecto, debiéndose adoptar
precauciones frente a los desprendimientos de particulas y esquirlas.

Medidas de proteccion:

- Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para
impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dafar a la
vista.

- Se dispondra de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la
proximidad de otros operarios.

- Utilizacién de protectores de goma maciza para asir la herramienta y
absorber el impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).
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3.1.12. Mana[o de herramientas de EEI‘GUSiér‘I.
Causas de los riesgos:

Mangos inseguros, rajados o ASperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.

Medidas de prevencion:

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.

No tratar de arreglar un mango rajado.

La maceta se usara exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

Medidas de proteccion:

Emplec de prendas de proteccidon adecuadas, especialmente gafas de
seguridad o pantallas faciales de rejilla metalica o policarbonato,

Las pantallas faciales seran preceptivas si en las inmediaciones se
encuentran otros operarios trabajando.

3.1.13. Maguinas eléctricas portatiles.

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas
eléctricas portatiles son las siguientes:

Cuidar de que el cable de alimentaciéon esté en buen estado, sin presentar
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes 6 cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la
potencia de la maquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene
continuidad en la instalacién si la maquina a emplear no es de doble
aislamiento. Al terminar se dejard la maquina limpia y desconectada de la
corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy
hiimedos, dentro de grandes masas metalicas, etc.) se utilizaran
herramientas alimentadas a 24 v como méaximo 6 mediante
transformadores separadores de circuitos.

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las siguientes normas.
Taladro.

Utilizar gafas antimpacto 6 pantalla facial.

La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran
engancharse en la broca.

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos
utilizar mascarilla con filtro mecéanico (puede utilizarse las mascarillas de
celulosa desechables).

Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave especifica para tal uso.
No frenar el taladro con la mano.
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe
emplear la broca apropiada a cada trabajo.

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada
v sujeta.

Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.

Esmeriladora circular portatil.

El operario se equipara con gafas antiparticulas, herméticas tipo cazoleta,
ajustables mediante goma elédstica, proteccidon auditiva y guantes de
seguridad.
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- Se seleccionara el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la
magquina.

- Se comprobara que la proteccién del disco esta sélidamente fijada,
desechandose cualquier maquina que carezca de éL

- Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la
velocidad méaxima de trabajo del disco.

- Para fijar los discos se utilizara la llave especifica para tal uso.
- Se comprobara que el disco gira en el sentido correcto.

- Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondran pantallas,
mamparas 6 lonas que impidan la proyeccién de particulas.

- No se soltara la maquina mientras siga en movimiento el disco.

- En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada
y sujeta.

Radial.

- El operario se equipara con gafas antiparticulas, herméticas tipo cazoleta,
ajustables mediante goma elastica, proteccién auditiva y guantes de
seguridad.

- Se seleccionara el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la
maguina.

- Se comprobard que la proteccion del disco esta sélidamente fijada,
desechandose cualquier maquina que carezea de él,

- Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la
velocidad méaxima de trabajo del disco.

- Para fijar los discos se utilizara la llave especifica para tal uso.

- Se comprobara que el disco gira en el sentido correcto.

- Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondran pantallas,
mamparas 6 lonas que impidan la proyeccién de particulas.

- No se soltara la maquina mientras siga en movimiento el disco.

- En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada
¥ sujeta.

Cortador de material cerdmico,

- Instalacién eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de
alimentacion en buen estado.

- La zona de trabajo estara limpia.

- La maquina se instalara en un lugar acotado y libre de circulacién.

- Se controlara el estado de los dientes del disco y su estructura.

- Cambio y eliminacién de los discos con fisuras o falta de dientes.

- El mantenimiento de la maquina se realizard cuando esta desconectada de
la red eléctrica.

Martillo neumatico.

- Se engrasara periddicamente, se desmontari y se comprobara el estado de la
maquina.

- El operario se equipara con los equipos de proteccién individual necesarios
(gafas anti-proyecciones, cinturén anti-vibracién, guantes anti vibracién y
protecciones auditivas).

- El personal que lo maneje debera estar formado para su correcta utilizacién.

- No apoyarse con todo el peso del cuerpo en el martillo.

- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.

- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

- Antes de desamarrar un martillo se ha de cortar el aire.

- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas.
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Grupo electréogeno.

- Ha de instalarse de forma que resulte inaccesible para personas ajenas a la
obra.

- Ellugar de ubicacién debe estar perfectamente ventilado.

- Todos los instrumentos de control deberan mantenerse en perfecto estado.

3.1.14. Manejo de cargas sin medios mecanicos.

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:

- Acercarse lo mas posible a la carga.

- Asentar los pies firmemente.

- Agacharse doblando las rodillas.

- Mantener la espalda derecha.

- Agarrar el objeto firmemente.

- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los musculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del
cuerpo.

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuara segun los

siguientes criterios preventivos:

- Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del
hombro.

- Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro
de gravedad de la carga.

- Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

- Durante el transporte, mantendra la carga en posicién inclinada, con el
extremo delantero levantado.

- Es obligatoria la inspeccién visual del objeto pesado a levantar para
eliminar aristas afiladas.

- Se prohibe levantar mas de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este
peso, solicitar ayuda a un comparnero.

- Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar
un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser
cualquier sistema a condicién de que sea conocido o convenido por el
equipo.

Para descargar materiales es obligatorio tomar las signientes precauciones:

- Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir
el primero y mas accesible.

- Entregar el material, no tirarlo.

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir
golpes o desmoronarse.

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metalica y
plantilla metalicas.

En el manejo de cargas largas entre dos o mas personas, la carga puede
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el
hombro.

Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el
transporte de cada tipo de material.

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte
posterior de un camién y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, unas, patas
de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se
resbale.
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3.1.15. Evacuacién de escombros,

La evacuacion de escombros no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre"
de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grua, aunque se
recomienda el uso de tubos de descarga por su economia e independencia de la gria.

En la evacuaciéon de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir
las signientes medidas precautorias:

- Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el
fabricante.

- Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto
de no producir atascos en el tubo.

- En el punto de descarga final se situara un contenedor que facilite la
evacuacion, y disminuya la dispersion del acopio.

- Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarda y senalizara el
riesgo de caida de objetos.

3.1.16. Hormigonera.

Debera tener perfectamente protegidos los elementos méviles con defensas,
resguardos o separadores de material recio y fijjado sdlidamente a la maquina.
Tendran que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases,
sustitucion de piezas, etc.

Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la
maquina estdn puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexion
de la manguera al cuadro estara protegida con un interruptor diferencial de 300
miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales seran de alta
sensibilidad (30 mA).

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosién, se debera
emplear la técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos
al retorno intempestivo de la misma.

La maquina estard ubicada en lugar permanente y estable que no pueda
ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios.

La boca de evacuacién de la hormigonera estara sobre la vertical de un muelle
de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.

El habitaculo del operador debera disponer de marquesina rigida protegiéndole
de la caida de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que
impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en
caso de derivacion.

La zona de trabajo estard lo mas ordenada posible, libre de elementos
innecesarios, y con toma de agua préxima.

3.1.17. Compresor.

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manometros,
sustituyéndose las que no estén en buen estado.

Con el calderin, ya despresurizado, se purgara periédicamente el agua de
condensaciéon que se acumula en el mismo. El calderin tendra el retimbrado
correspondiente del organismo de Industria que certifique ha sido revisado dentro de
los ultimos 5 afos.

Se extenderan las mangueras procurando no interferir en los pasos.

No se interrumpira el suministro de aire doblando la manguera, deberan
ponerse en el circuito de aire la llaves necesarias.

No se utilizara el aire a presion para la limpieza de personas o de vestimentas.

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley

(90 Db) utilizaran protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en
su proximidad.
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Al terminar el trabajo se recogeran las mangueras y se dejaran todos el circuito
sin presion.

En los lugares cerrados se conducirdan los humos de escape al exterior ¢ se
realizara ventilacion forzada, o se dotara al tubo de escape de un filtro contra
emanaciones de COZ2.

Revisiones y/o mantenimiento preventivo.

Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer
del sello "Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo
equivalente de caracter internacional reconocido, o como minimo un certificado del
fabricante o importador, responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de
los equipos y herramientas destinadas para su utilizacién en la excavacién objeto de
este Proceso Operativo de Seguridad.

La empresa contratista deberi demostrar que dispone de un programa de
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposicién, de las maquinas,
las maquinas herramientas y medios auxiliares que utilizara en la obra, mediante el
cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido
a andamios, maquinaria de elevacién y maquinaria de corte.

Diariamente se revisara el estado y estabilidad de los andamios.

También diariamente se revisara y actualizara las sefiales de seguridad,
balizas, vallas, barandillas y tapas.

Periodicamente se revisara la instalacién eléctrica provisional de obra, por
parte de un electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobandose las
protecciones diferenciales, magnetotérmicos y toma de tierra.

En las maquinas eléctrica portatiles, el usuario revisara diariamente los cables
de alimentacién y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus
protecciones.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario,
reparandose o sustituyéndose segiin proceda, cuando su estado denote un mal
funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ej: mangos agrietados o
astillados).

Los accesos a la obra se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en
los casos que se considere oportuno, se regaran las superficies de transito para
eliminar los ambientes pulverulentos.

Se efectuara al menos trimestralmente una revision a fondo de los elementos
de los aparatos de elevacion, prestando especial atencion a cables, frenos, contactos
eléctricos y sistemas de mando. En general se estara a lo especificado en el R.D.
474 /1988 Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM

Se inspeccionara periédicamente los cables e interruptores diferenciales de la
instalacion eléctrica.

Se comprobara el estado del disco de diamante, el micronizador de agua
pulverizada, el carro de desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones
y contactos de la tronzadora circular de material ceramico.

Se revisara periodicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el
transporte de cargas.

4. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Se cumplira con lo establecido en el R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, el cual se
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud para la eleccién, utilizacién
por los trabajadores en los trabajos y mantenimiento de los equipos de proteccion
individual.

ANEJO N°® 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PPTP 18



4.1.

4.2,

E REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
LY i CALLE INFANTE DON FERNANDO

Como norma general, se han elegido equipos de proteccién individual comodos
y operativos, con €l fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifican
como condicién expresa que: todos los equipos de proteccién individual utilizables en
esta obra, cumpliran las siguientes condiciones generales:

1.- Tendra la marca “CE”, segtin las normas EPI.

2.- Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacion
expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de
vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituira un acopio ordenado,
que sera revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, para que autorice su eliminacién.

3.- Los equipos de proteccién individual en uso que estén rotos, seran
reemplazados de inmediato, quedando constancia en oficina del motivo del
cambio y del nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo
de proteccion individual, con el fin de dar maxima seriedad posible a la
utilizacién de estas protecciones.

A continuacién se especifican los equipos de proteccién individual junto con
las normas que hay que aplicar para su utilizacion.

Casco de seguridad.

Especificacion técnica: Unidad de casco de seguridad, clase “N”, con arnés de
adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas textiles de amortiguaciéon y contra el
sudor de la frente frontal. Con marca CE, segiin normas E.P.1.

Obligacién de su utilizaciéon: Durante toda la realizacién de la obra y en todos
los lugares, con excepcion del interior de talleres, instalaciones provisionales para los
trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no
existan riesgos para la cabeza.

Ambito de obligacién de su utilizacién: Desde el momento de entrar en la
obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la
cabeza.

Los que estan obligados a la utilizacién de la proteccién de casco de seguridad:

- Todo el personal en general contratado por la empresa principal, por los
subcontratistas y los auténomos si los hubiese.

- Todo el personal de oficinas sin exclusion, cuando accedan a los lugares
de trabajo.

- Jefatura de obras y cadena de mando de las empresas participantes.

- Direccién Facultativa, representantes y visitantes invitados por la
Propiedad.

- Cualquier visita de inspeccion de un organismo oficial o de
representantes de casas comerciales para la venta de articulos.

Gafas o pantallas de proteccién con cristales transparentes.

Especificacién técnica: Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los
ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior contra choques y camara de aire entre las dos pantallas. Modelo panoramico,
ajustable a la cabeza mediante bandas elasticas textiles contra las alergias. Con
marca CE., segiin normas E.P.1.

Obligaciéon de su utilizacién: En la realizacién de todos los trabajos con
riesgos de proyeccién o arranque de particulas resefiados dentro del “analisis de
riesgos” de la “memoria”,
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Ambito de obligacién de su utilizacién: En cualquier punto de la obra en el
que se trabaje produciendo o arrancando particulas.
Los que estan obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los
impactos:
- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en via

seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca
clavos.

- En general, todo trabajador que a juicio del “Vigilante de Seguridad” o
de “Coordinador de Seguridad y Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir
particulas proyectadas en los ojos.

4.3. Guantes de cuero flor y loneta.

Especificaciéon técnieca: Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en
la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algoddn,
comercializados en varias tallas. Ajustables a la mufieca de las manos mediante
bandas extensibles ocultas. Con marca CE, segliin normas E.P.L

Obligacién de su utilizacién: En todos los trabajos de manejo de
herramientas manuales: picos, palas, ete.

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspension a
gancho.

En todos los trabajos asimilables por analogia a los citados.

Ambito de obligacién de su utilizacién: En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de los guantes de cuero flor y loneta:

- Peones en general.

- Peones especialistas de montaje de encofrados.

- Oficiales encofradores.

- Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los
mencionados.

4.4. Guantes de goma o de P.V.C.

Especificacién técnica: Unidad de par de guantes de goma o de PVC.
Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas,
jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en carias tallas. Con marca CE,
seglin normas EPL

Obligacion de su utilizacién: Trabajos de sostener elementos mojados o
hiumedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, etc.

Ambito de obligacién de su utilizacién: En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados al uso de guantes de goma o de PVC:

- Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obliga a fabricar,
manipular o extender morteros, hormigones etc.

- Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogia a las
descritas.

4.5.  Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

Especificacién téenica: Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro
antipolvo, por retencién mecanica simple. Dotada de bandas elasticas de sujecion a la
cabeza y adaptador de aluminio protegido para la casa. Con marca CE, segnin normas
EPI.

Obligacién de su utilizaciéon: En cualquier lugar de trabajo con produccion de
polvo o realizado en lugares con concentracion de polvo.
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Ambito de obligacién de su utilizacién: En todo el recinto de la obra en el
que existan atmoésferas saturadas de polvo.
Los que estan obligados a la utilizacion de mascarilla de papel filtrante contra
polvo:
- Oficiales, ayudantes y peones
- Direccién de obra, mandos y visitas si penetran en atmésferas con
polvo.

Protectores auditivos.

Especificaciéon técnica: Unidad de par de tapones re-utilizables, fabricados
con material flexible, para garantizar su perfecto ajuste con el oido. Cuenta con un
cordon de seguridad. Con marcado CE, seglin normas EPL.

Obligacién de su utilizaciéon: En cualquier lugar de trabajo donde requieran
proteccion auditiva debido al ruido excesivo provocado por maquinas, herramientas,
golpes, etc.

Ambito de obligacién de su utilizacién: En todo el recinto de la obra.

Los que estin obligados a la utilizacién de protectores auditivos:
- Oficiales, ayudantes y peones
- Direccién de obra, mandos y visitas si penetran en lugares con alta
exposicion al ruido.

Ropas de trabajo adecuadas.

Especificacion técnica: Todo trabajador que se encuentre sometido a
determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea
especialmente penoso o marcadamente sucio vendra obligado a usar ropa de trabajo,
que le sera facilitado gratuitamente por la empresa.

La ropa de trabajo sera de tejido ligero y flexible de facil limpieza y
desinfeccion, ajustara bien al cuerpo del trabajador. Si es de mangas largas ajustaran
perfectamente por medio de terminaciones elasticas, se reduciran en lo posible los
elementos adicionales para evitar la suciedad y los peligros de enganche.

Siempre que sea necesario, se dotard al trabajador de dentales, mandiles,
chalecos, petos, ete. Que refuerce la defensa del tronco, y en funcién de la actividad
que desarrolle, de acuerdo a lo indicado en el R.D. 773/97.

5. MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA.

El contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales.

1.- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista,
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores auténomos y visitas
de los técnicos de direccion de obra, visitas de las inspecciones de organismos oficiales
o de invitados por diversas causas.

2.- La proteccion colectiva de esta obra ha sido disefiada en los planos de
seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la respetara fidedignamente o podra
modificarla con justificacién técnica documental, debiendo ser aprobadas tales
modificaciones por el Director de Obra, a propuestas del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante ejecucién de obra.

3.- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de
seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representacién
técnica de calidad sobre planes de ejecucién de obra.

4.- Todas ellas, estardn en acopio disponible para uso inmediato dos dias antes
de la fecha decidida de su montaje.
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5.- Antes de ser necesario su uso, estardn en acopio real de la obra con las
condiciones idoneas de almacenamiento para su buena conservacién. El contratista
debera velar para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de
Seguridad y Salud.

6.- Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera
proteccion colectiva, hasta que esté montada por completo en el ambito del riesgo que
neutraliza o elimine.

7.- El contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecucién de obra, la
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacion y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud,
siguiendo el esquema del plan de ejecucién de obra que suministra incluido en los
documentos técnicos citados.

8.- Seran desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las
que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira a
continuacion el componente deteriorado y se volvera a montar la protecciéon colectiva
una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan
los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislara eficazmente la zona para
evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos
de proteccién individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalllan como riesgo
intolerable.

9.- Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicién de la instalacién de la proteccion colectiva prevista en plan de seguridad y
salud aprobado. Si ello supone variacion el contenido del plan de seguridad y salud, se
representari en planos, para concretar exactamente la nueva disposicion o forma de
montaje. Estos planos deberan ser aprobados por El Director de obra a propuesta del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de obra.

10.- El Contratista, en virtud de la legislacién vigente, esta obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccién colectiva por sus medios o
mediante subcontratacion, segin las clausulas penalizadoras del contrato de
adjudicacién de obra y el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

11.- El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este
estudio de seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilizacion de equipos de
proteccion individual para defenderse idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitira
el cambio de uso de proteccién colectiva por el de equipos de proteccion individual.

12.- El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en
la posicién de utilizacién previa y montada, que fallen por cualquier causa, hasta que
se realice la investigacion necesaria. En caso de fallo por accidente, se procederad
segin normas legales vigentes, avisando ademds sin demora, inmediatamente tras
ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante ejecucion
de obra, y al director de obra.

Se especifican a continuacién las condiciones técnicas de instalacion y
utilizacién, junto con su calidad, definicién técnica de la unidad y los procedimientos
de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado para que sean
cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas cambiarlas de
posicién y retirarlas.

El contratista, recogera obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las
condiciones técnicas y demés especificaciones mencionadas en el apartado anterior.
Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hara con
idéntica composicién y formato, para facilitar su comprensiéon y en su caso, su
aprobacion.

Oclusién de hueco horizontal por medio de una tapa de madera:

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, unidad mediante clavazdén
previo encolado con cola blanca de carpintero.

Las dimensiones de la tapa para la oclusion provisional de cada hueco se
definira en obra con un resguardo minimo de 10 cm en cualquier punto..
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Como norma general la protecciéon quedara inmovilizada en el hueco para
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte
inferior de la tapa.

En caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formaran con idénticos
criterios.

Los huecos permaneceran cerrados hasta que se inicie su cerramiento
definitivo.

La laber de aplomado permitira la retirada de las tapas en una misma vertical
hasta su conclusién. Entre tanto, se adaptaran tapas con cortes que permitan sin
estorbos, el paso del cordel aplomado. Se repondran de inmediato para evitar
accidentes.

Cinta de balizamiento:

Cinta de balizamiento de polietileno, de color amarillo y negro.
Dimensiones: 75mm de ancho.

Valla de proteccion tipo ayuntamiento.

Valla de proteccion perimetral tipo ayuntamiento, de color amarillo.
Dimensiones:
- 2.500mm de alto x 1.100mm de ancho.
- Cerco perimetral en tubo redondo de 42mm de diametro.
- Guarnecido con barrotes en tubo redondo de 20mm de diametro.
Instalacion:
Colocacion de valla de proteccién tipo ayuntamiento en zonas de acceso
restringido o prohibido, evitando riesgos de accidentes laborales o accidentes de
terceros.

Senalizacién.

En cuanto a senalizacion se estard a lo dispuesto en la normativa especificada
en el apartado 1 del presente pliego de condiciones que se complementara con lo
establecido en la Instruccién 8.2.-1.C. aprobada por Orden de 31 de Agosto de 1987,
sobre sefializacién, balizamiento, defensa y limpieza y terminacién de obras fijas en
vias fuera de poblado.

Como complemento a dicha normativa se estara a lo dispuesto en el Manual de
Ejemplos de Sefalizacién de obras fijas, publicado por el Ministerio de Fomento, y en
particular a lo establecido en sus ejemplos 1.8 y 1.9.

Igualmente se estard a lo dispuesto en el Manual de Sefalizacién de obras
Méaviles del Ministerio de Fomento, en particular lo establecido en sus ejemplos 1.14 a
2% Wt

Toda la seflalizacion serd nueva o se encontrara en perfecto estado y se
amortizara en las diferentes fases por lo que se certificara la parte correspondiente de
amortizacion.

No podran comenzarse los trabajos hasta que no este colocada la sefializacién
correspondiente. Al finalizar la jornada se retirara la misma y se dejara libre de todo
obstaculo la calzada. En aquellos casos excepcionales en que por problemas en la
gjecucion de los trabajos no hayan concluido los trabajos se senalizara
adecuadamente la zona para las circunstancias de conduccion nocturna.

Las normas para el montaje de la sefializaciéon seran:

- Las senales se ubicaran segin lo descrito en los planos.

- Esta previsto el cambio de ubicacién de cada sefial mensualmente como
minimo para garantizar su méaxima eficacia. Se pretende que por
integracién en el paisaje habitual de la obra no sea ignorada por los
trabajadores.

ANEJO N° 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PPTP 23



6.

REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

- Las senales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el
riesgo, recomendacién o informacién que anuncian sea innecesario y no
convenga por cualquier causa su retirada.

- Se instalara en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
especificos de sefalizacion.

- Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
senales, que garantice su eficacia.

INSTALACION ELECTRICA.

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas
sefialadas en los apartados correspondientes de la Memoria y planos, debiendo ser
realizado por empresa autorizada y siendo de aplicacién lo sefialado en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de
cobre y aislados con goma o poli cloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000
V.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no
particularmente visibles, seran rechazados.

Los conductores de proteccién seran de cobres electrolitico y presentaran el
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas
canalizaciones que estos. Sus secciones minimas se estableceran dé acuerdo con la
tabla V de la Instruccion MLBT 017, en funcién de las secciones de los conductores
de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos PVC. o polietileno, debera soportar sin deformacién,
una temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su
aislamiento:

4+ Azul claro: Para el conductor neutro
4+ Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y proteccién.
4 Marrén/Negro/ Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, principales y secundarios, se dispondran de aparatos de
mando, proteccion y maniobra para la proteccién contra sobre intensidades
(sobrecarga y corte circuito) y contra contactos directos e indirectos, para cualquier
tipo de circuito.

Dichos dispositives se instalaran en los origenes de los circuitos asi como los
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccién,
condiciones de instalacién, sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

4 Interruptor general automatico magneto térmico de corte omnipolar,
que permita su accionamiento manual para cada servicio.

4+ Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos.
Son interruptores automaticos magneto térmicos de corte omnipolar, con
curva térmica de corte.

La capacidad de «corte de estos interruptores sera inferior a la
intensidad de corto eircuito que pueda presentar en el punto de su instalacién.

Estos dispositivos de proteccién de los circuitos interiores tendran los polos
que correspondan al numero de fases del circuito que protegen y caracteristicas de
interrupcién estaran de acuerdo con las intensidades maximas admisibles en los
conductores del circuito que protegen.

Dispositivos de proteccion contra contactos indirectos que al haberse optado
por sistema de la clase B, son los Interruptores diferenciales sensibles a la intensidad
de defecto.
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En los interruptores de los distintos cuadros se colocaran placas indicadoras
de los circuitos que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccién para
cada una de las lineas generales de distribucién y alimentacién directa a los
receptores.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
DE LA PROPIEDAD

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y
Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la
Oficina de Supervision de Proyectos.

La propiedad debera asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias
debidamente cumplimentado.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificaciéon de la
Direccién facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio
de Seguridad.

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

La empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
anterior y con los sistemas de ejecucién que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad y Salud, contara con la aprobacion del Coordinador de seguridad, y sera
previo al comienzo de la obra.

Por ultimo la empresa Constructora, cumplira las estipulaciones preventivas
del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios
que se deriven de la infraccién del mismo por su parte o de los posibles
subcontratistas y empleados.

DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direcciéon Facultativa considerara el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
como parte integrante de la ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y
supervisién del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, autorizando previamente cualquier
modificacion de este y dejando constancia escrita en el libro de incidencias.

Periédicamente, segiin lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones
del Presupuesto de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de
los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora,
de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad.

NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

Junto a la certificacién de ejecucién se extendera la valoracién de las partidas
que, en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra, la valoracion se hara
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
Esta valoracion sera visada y aprobada por la Direccion Facultativa y sin este requisito
no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara
conforme se estipule en el contrato de obra.

En caso de gjecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores,
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En caso de plantearse una revisién de precios, el Contratista comunicara esta
proposicién a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la
Direccidén Facultativa.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

La constructora una vez estudiado el Estudio de Seguridad y Salud, viene
obligada a cumplir las directrices contenidas en el mismo, a través del Plan de
Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de gjecucion que la
misma valla a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contara con la aprobacién de la
Direccion Facultativa y sera previo comienzo de las obras.
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MEDICION PARCIAL N® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N? Ud Descripcion Medicion
1.1 Ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metalico,
incluso colocacion y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Sublotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000
1.2 Ud ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metilico,
incluso colocacion y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alta Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000
1.3 Ud ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a Ia obra de 0,40x0,30 m sin soporte metalico,
incluso colocacion y desmontado.
Uds. Larga Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000
1.4 Ud ud. Sefal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metdlico de hilerro
galvanizado 80x40x2 mm vy 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocacion y desmontade. (2 usos),
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estrechamiento calzada 1 1,000
Zona en obras 3 3,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000
1.5 Ud ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metilico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigdnado, colocacion y desmontado. (3 usos).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Valocidad 20 3 3,000
3,000 3,000
Totalud ......: 3,000
1.6 Ud ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud para contencion de peatones
normalizada, incluse colocacion y desmontaje. (20 usos).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000
70000 70,000
Total ud ......: 70,000
1.7 M m. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigdn ( 5 usos).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Sublotal
1 150,00 150,000
150,000 150,000
Total m ......: 150,000
1.8 M m. Proteccion vertical de valla metalica de 2 m de altura con malla tupida plastica,
ilfcolocacion y desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
Uds. Largo Ancho Allo Parcial Subtotal
Partida 07.05 1 150,00 150,000
150,000 150,000
Total m ......: 150,000
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MEDICION PARCIAL N® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcién Medicién
1.9 M m. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, Incluso
colocacion y desmontado.
Uds, Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 50,00 500,000
500,000 500,000
Total m ... 500,000
1.10 Ud ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y piéza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocacion y desmontado. (5 usos).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 5,000
Total ud ......: 6,000
1.1 Ud ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, Incluso colocacién
(amortizacién en dos puestas).
Uds, Largo Ancho Allo Parcial Subtotal
25 25,000
25,000 25,000
Total ud ......: 25,000
1.12 M m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccién de ultravioletas,
color naranja de 1 m de altura y doble zécalo del mismo material, ilcolocacidon y
desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
Uds, Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 25,00 150,000
150,000 150,000
Total m ......: 150,000
1.13 Ud m. Pasarela peatonal prefabricada metalica portatil con dimensiones de 2,50x0,30x0,90 m
hueco libre de paso, delimitada con pasamanos dobles en alturas y rodaple, formada por
pavimento antideslizante (amortizable en 20 obras). Totalmente colocada e instalada.
Uds, Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total ud ......: 15,000
1.14 Ud ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias
sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de
agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110,
totalmente instalado. Certificado por AENOR.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.15 Ud ud. Botiquin de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ...... : 1,000
1.16 Ud ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000
1.17 H h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formade
por un ayudante y un pedn ordinario, i/costes indirectos.
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MEDICION PARCIAL N° 1 SEGURIDAD Y SALUD

N®© Ud Descripcién Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8,00 48,000
48,000 48,000
Total h ... 48,000
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con

la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE
Ne DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos
de 1,00x0,70 m sin soporte metdlico, incluso
colocacion y desmontado. 21,10| VEINTIUN EUROS CON DIEZ
CENTIMOS
1.2 ud ud. Cartel indicativo de peligro por zona de
obras de 0,40x0,30 m sin soporte metalico, incluso
colocacion y desmontado. 747 | SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
1.3 ud ud. Cartel indicalivo de prohibido el paso a la
obra de 0,40x0,30 m sin soporte metalico, incluso
colocacion y desmontado. 7.47| SIETE EUROS CON CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
14 ud ud. Senal de peligro tipo trisngular normalizada,
con soporte metalico de hierro galvanizado
B0x40x2 mm y 1,3 m de allura incluso parle
proporcional de apertura de pozo, hormigdnado,
colocacién y desmontado. (3 usos). 44,47 | CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
15 ud ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de
D=600 mm normalizada, con soporte meldlico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de allura
incluso parte proporclonal de apertura de pozo,
hormigénado, colocacion y desmontado. (3 usos). 42,63| CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS
1.6 ud ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m de
longitud para contencidn de peatones normalizada,
incluso colocacion y desmontaje. (20 usos). 2,49| DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS
1.7 m m. Valla metalica galvanizada en caliente, en
pafios de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de
hormigén ( 5 usos). 5,84 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
1.8 m m. Proteccion vertical de valla metalica de 2 m
de altura con malla tupida plastica, i/colocacion y
desmontaje. (Amortizacién en dos puestas). 3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
1.9 m m. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada
a dos colores roja y blanea, incluse colocacion y
desmontado. 0,16 | DIECISEIS CENTIMOS
1.10 ud ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de
plastico y piéza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocacién y desmontado. (5
usas). 9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA 'Y
UN CENTIMOS
1.11 ud ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm amados mediante
clavazdn, incluso colocacién (amortizacién en dos
puestas). 8,65 OCHO EUROS CON SESENTA 'Y
CINCO CENTIMOS
112 m m. Malla de polietileno alta densidad con
tratamiento para proleccidn de ullravioletas, color
naranja de 1 m de altura y doble zécalo del mismo
material, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacién
en dos puestas), 1.89| UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentroc con

la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euras)
1.13 ud m. Pasarela peatonal prefabricada metdlica
portatil con dimensiones de 2,50x0,90x0,90 m
hueco libre de paso, delimitada con pasamanos
dobles en alturas y rodapie, formada por pavimento
antideslizante  (amortizable en 20 obras).
Totalmente colocada e instalada. 23,60 VEINTITRES EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
1.14 ud ud. Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extincion de fuego de materias
solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos aléctricos, de 6 kg. de agente extintor
con soporle, manometra y boquilla con difusor
segin norma UNE-23110, totaimenie instalado.
Certificado por AENOR. 43,31 | CUARENTA ¥ TRES EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS
1.15 ud ud. Boliquin de obra instalado. 21,08 VEINTIUN EUROS CON OCHO
CENTIMOS
1.16 ud ud. Reposicién de material de botiquin de abra. 34,21 | TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
1.17 h h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, vy
control de equipos de seguridad, formado por un
ayudante y un peon ordinario, ifcostes indirectos, 21,64 | VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CENTIMOS
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 SEGURIDAD Y SALUD
11 ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de
1,00x0,70 m sin soparte metalico, incluso colocacion y
desmontado.
Mano de obra 2,07
Resto de Obra 18,22
Medios auxiliares 0,81
21,10
1.2 ud ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras da
0,40x0,30 m sin soporte metalico, incluso colocacion y
desmontado.
Mano de obra 1,37
Resto de Obra 5,81
Medios auxiliares 029
747
1.3 ud ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a |a obra
de 040x0,30 m sin soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado.
Mano de obra 1,37
Resto de Obra 581
Medios auxiliares 0,29
7.47
1.4 ud ud. Sefial de paligro tipo triangular normalizada, con
soporte metalico de hierro galvanizado B0x40x2 mm y
1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura
de pozo, hormigdnado, colocacién y desmontado. (3
Us0s),
Mano de obra 5,60
Magquinaria 0,03
Materiales 4,14
Reslo de Obra 32,98
Medios auxiliares 1,72
44,47
1.5 ud ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600
mm normalizada, con soporte metalico de hiermo
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos).
Mana de obra 5,60
Magquinaria 0,03
Materiales 4,14
Resto de Obra 31,21
Medios auxiliares 1,65
42 B3
1.6 ud ud. Valla autdbnoma metalica de 2,5 m de longitud
para contencidn de pealones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos).
Mano de obra 0,70
Resto de Obra 1,69
Medios auxiliares 0,10
249
1.7 m m. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios
de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigén
( 5 usos).
Mano de obra 2,76
Resto de Obra 2,95
Medios auxiliaras 0,23
5,84
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian ¥ su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1.8 m m. Proteccién vertical de valla metalica de 2 m de
altura con malla tupida plastica, ifcolocacion vy
desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
Mano de obra 274
Resto de Obra 0,38
Medios auxiliares 0,12
3,24
19 m m. Cinla corrida de balizamiento plastica pintada a
dos colores roja y blanca, incluso colocacién vy
desmontado.
Mano de obra 0,06
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,01
0,16
1.10 ud ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico
y piéza de anclaje, con célula foloeléctrica y dos pilas,
Incluso colocacién y desmontado, (5 usos).
Mano de obra 0,70
Reslo de Obra 8,64
Medios auxiliares 0,37
9,71
1.1 ud ud, Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante clavazon,
incluso colocacian (amortizacion en dos puestas).
Mano de obra 0,70
Resto de Obra 7,62
Medios auxiliares 0,33
8,65
1.12 m m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
para protaccioén de ultraviclatas, color naranja de 1 m
de altura y doble zocalo del mismo material,
ilcolocacion vy desmontaje. (Amortizacién en dos
puestas).
Mano de obra 1,37
Resto de Obra 0,45
Medios auxiliares 0,07
1,89
1.13 ud m. Pasarela peatonal prefabricada metalica portatil
con dimensiones de 2,50x0,90x0,90 m hueca libre de
paso, delimitada con pasamanos dobles en alturas y
rodapie, formada por pavimento antideslizante
(amortizable en 20 obras). Totalmente colocada e
instalada.
Mano de obra 575
Materiales 16,94
Medios auxiliares 0,91
23,60
1.14 ud ud, Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extincién de fuego da materias sdlidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,
de 6 kg. de agente extintor con soporte, manémetro y
boquilla con difusor seglin norma UNE-23110,
totalmente instalado. Cerificado por AENOR,
Mano de obra 1,30
Materiales 40,34
Medios auxillares 1,67
4331
1.15 ud ud. Botiguin de obra instalado.
Sin descomposicion 20,27
Medios auxiliares 0,81
21,08
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pagina 7



Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios N° 2

Ne

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

ud ud. Reposicién de material de botiquin de obra.

Sin descomposicion
Medios auxiliares

h h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control
de equipos de seguridad, formade por un ayudante y
un peon ordinario, i/costes indirectos.

Mano de obra
Medios auxiliares

32,89
1,32

20,81
0,83

34,21

21,64
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r

PRESUPUESTO PARCIAL N°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

Cadigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

D41CA260

D41CA258

D41CAZ54

D41CA012

D41CAD16

D41CC040

D41CC052

D41GC028

D41CC230

D41CE001

D41GA310

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud, Cartel combinado de
advertencia de riesgos de
1,00x0,70 m sin soporte metalico,
incluso colocacion y desmontado.

ud. Cartel indicative de peligro por
zona de obras de 0,40x0,30 m sin
soporte metalico, Incluso
eolocacion y desmaontada.

ud. Cartel indicativo de prohibido el
paso a la abra de 0,40x0,30 m sin
soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado.

ud. Senal de peligro tipo triangular
normalizada, con soporte metalico
de hierro galvanizado B0x40x2 mm
y 1,3 m de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo,
hormigbnade,  colocacién v
desmontado. (3 usos).

ud. Sefal de obligatoriedad tipo
circular de D=600 mm
normalizada, con soporte metalico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm
y 1,3 m de alura incluso parte
proporcional de apertura de pozo,
harmigdnado, colocacion  y
desmontado. (3 usos).

ud. Valla autdnoma metélica de
2,5 m de longitud para contencion
de peatones normalizada, incluso
colocacién vy desmontaje. (20
usos).

m. Valla metalica galvanizada en
caliente, en pafios de 3,50x1,80 m,
colocada sobre soporles  de
hormigén ( 5 usos).

m. Proleccidn verlical de valla
metalica de 2 m de altura con
malla tupida plastica, i/colocacion
y desmantaje. (Amorlizacion aen
dos puestas).

m. Cinta corrida de balizamiento
plastica pintada a dos colores roja
y blanca, incluso colocacion y
desmontado.

ud. Boya Nightflasher 5001 con
carcasa de plastico y piéza de
anclaje, con célula folosléctrica vy
dos pilas, incluso colocacion vy
desmontado. (5 usos).

ud, Tapa provisional para
arquetas, huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm
armados  mediante  clavazdn,
incluso colocacion (amorizacion
en dos puestas).

15

15

50

3,000

3,000

3,000

1,000

3,000

0,000

D,000

D,000

0,000

5.000

5,000

21,10

7.47

747

44,47

42,63

2,49

594

3,24

0,16

9,71

8,65

63,30

22,41

22,41

177,88

127,89

174,30

891,00

486,00

80,00

58,26

216,25
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

PRESUPUESTO PARCIAL N* 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

Cddigo

Ud

Denominaclén

Cantidad

Pracio

Total

1,13

D41GCO25

D46AK030

D41GG405

D41AGBO1

D41AGE10

D411AZ220

ud

ud

ud

ud

m. Malla de polietilieno alta
densidad con tratamiento para
proteccion de ultravioletas, color
naranja de 1 m de allura y doble
zbcalo del mismo  material,
ilcalocacion y desmontaje.
(Amortizacién en dos puestas).

m. Pasarela peatonal prefabricada
metéalica portatil con dimensiones
de 2,50x0,90x0,90 m hueco libre
de  paso, delimitada  con
pasamanos dobles en alturas y
rodaple, formada por pavimento
antideslizante (amortizable en 20
obras). Totalmente colocada e
instalada.

ud. Extintor de polvo ABC con
eficacia 21A-113B para extincidn
de fuego de materas sdlidas,
liquidas, produclos gaseosos e
incendios de equipos elécliricos, de
6 kg. de agente extintor con
soporte, mandmetro y boquilla con
difusor segin norma UNE-23110,
totalmente instalado. Certificado
por AENOR.

ud. Botiquin de abra instalada,

ud. Reposicibn de material de
botiquin de obra.

h. Cuadrlla encargada dal
mantenimiento, y control de
equipos de seguridad, formado
por un ayudante y un pebn
ordinario, i/costes indirectos,

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1

15

4

D,000

5,000

1,000

000

8,000

8,000

BEGURIDAD Y SAL

1,89

23,80

43,31

21,08

34,21

21,64
D :

283,50

354,00

43,31

21,08

102,63

1,038,72
4.162,94
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

PRESUPUESTO DE EJECUCION FPOR CONTRATA

Capitulo Importe
Capituleo 1 SEGURIDAD Y SALUD 4.162,54
Presupuesto de Ejecucidén Material 4.162,94
13% de Gastos Generales 541,18
6% de Beneficio Industrial 249,78
Suma 4.853,80
I.V.A.: 21% 1.040,32
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 5.994,22

AEE;}E’ﬂi \\“Ef}fd?;f‘esgpuesto de Ejecucidn por Contrata a la expresada cantidad de QINCO MIL
»/J,gsyﬁsbimmos ﬂgﬁ\r@ma CUATRO EUROS CON vsmqu%—ﬁﬁummoa
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Mano de Obra

IMPORTE
N DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Capataz 17,30 2,667h 46,14
2 Oficial primera 16,68 1.986,542h 33.135,52
3 0ficial segunda 15,84 45,965 h 728,09
4 Ayudante 14,77 B96,193 h 13.236,77
5 Pedn especializado 14,60 395,048 h 5.767,70
3 Pedn suelto 14,58 1.748,816 h 25.497,74
7 Oficial espec. inst. electronica 16,50 5,666 h 93,49
8 Oficial 1" ferralla 16,50 23,578 h 389,04
9 Ayudante ferralla 14,50 23,578 h 341,88
10 Jardinero especialista 13,00 6,028 h 78,36
11 Jardinero 11,00 28,392 h 312,31
12 Pedn especializado jardinero 9,50 20,210h 192,00
13 Pedn ordinario jardinero 9,00 104,796 h 943,16
14 Mano obra solado baldosa hidriulica 5,50 79,002 m? 434,51
15 Oficial cerrajeria 16,00 0,945h 15,12
16 Oficial 1* fontanero 16,00 30,851 h 493,62
17 Ayudante fontanero 13,50 25,372 h 342,52
18 Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 15,310h 275,58
19 Pedn especi.inst. eléctrica 12,50 15,310h 191,38
20 Oficial primera electricista 15,50 7,363 h 114,13
21 Ayudante electricista 13,50 5,666 h 76,49

Importd TobAl iiiiicsasinsssissssssssissinishosnsrerenennrlorersesnesessnenm 82,705,556
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Maquinaria

IMPORTE
N® DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Camién basculante de 8 t. 35,17 3,300h 116,06
2 Ahoyadora gasolina 1 persona 6,73 4,950h 33,31
3 Retro-martillo rompedor 200 27,38 12,325h 337,46
4 Martillo compresor 2.000 1l/min 2,23 8,000h 17,84
5 Martilleo eléctrico 1,87 79,953 h 143,51
(5] Cortadora hgén. disco diamante 4,12 12,1280 49,87
7 Pala cargadora 1,30 m? 14,16 13,540h 191,73
g Retro-Pala excavadora 15,83 247,643 h 4.910,76
9 Motoniveladora media 110 CV 18, B9 5,803h 109,62
10 Rulo autopropulsado 10 a 12 t 24,55 34,817h 854,78
11 Camién 10 t basculante 22,47 115,226h 2.589,13
12 Camidn gria autocargable hasta 10 ¢ 31,91 12,650h 403,66
13 Hormigonera 250 L 0,84 43,136h 36,23
14 Autogria pequefia 41,49 6,000h 248,94
15 Excavadora de neumdticos 29,53 20,458h 604,12
16 Grua automevil 22,61 5,920h 133,85
17 Retroexcavadora neumiticos 25,59 16,605h 424,92
18 Compactador neumdt.autp.l00CV 30,22 31,587h 954,56
13 Barredora nemat autropopulsad 6,52 5,665h 36,594
20 Camién basculante 125CV 17,85 5,535h 898,35
21 Camidn bafiera 200 CV 24,55 2,327h 57,13
22 Extendedora aglomerado 75,54 16,625h 1.255,85
23 Marcadora autopropulsada 5,94 5,665h 33,65
24 Desplazamiento de equipo de trabajo para

asfaltado 2.360,42 1,000ud 2.360,42
25 Pala mixta, 20,78 7,000h 145,48

Dmpkbie Tobal: n o S ool Selass ol S ol SRE0e B Tk by o on dem o S Bl BRI EE e 16.155,23

ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian ¥ su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Materiales

IMPORTE
Ne DESIGNACION
FRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

1 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 42,55 0,275 m2 11,70
2 Arena de machagueo (0-5mm) 17,56 227,710 m? 3.998,59
3 Arena de miga cribada 13,64 78,333 m? 1.068,46
4 Arena de rio (0-5mm) 11,867 11,142t 130,03
5 Garbaneillo 20/40 mm 17,46 22,284 389,08
6 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,35 28,833t 3.008,72
7 Cemento blance BL-II 42,5 R Granel 134,289 1,578¢ 211,81
8 Hormigén HM-20/B/20/ I central 42,55 23,906 m? i1.017,20
2 Hormigdén HM-20/P/40/ I central 43,39 1,840 m? 166,62
10 Hormigén HM-25/P/40/ I central 44,61 0,560 m? 24,98
11 Hormigén HA-25/P/20/ Ila central 46,12 353,663 m? 16.310,94
12 Agua 1,46 238,232 m? 347,82
13 Tub. fundicion ductil natural D=100mm 17,89 181,000m 3.238,09
14 B.p. de acces. tub. BVC 8,88 483,850 ud 4.296,59
15 Cerco y tapa de fundicidn calzada D=270

D400 53,87 14,000 ud 754,18
is Tapa y cerco fundic.40x40 35,68 21,000 ud 749,28
17 Tapa y cerco fundic.50x50 C-250 41,12 319,000 ud 1.681,68
18 Cerco y tapa de fundicién 46,64 15,000 ud 699,60
19 Pate poliprop.25x32,D=30 5,70 84,000 ud 478,80
20 Rejilla de fundicién 106x56x70 D-400 92,96 4,000m 371,84
21 Alambre atar 1,3 mm 1,30 35,366 kg 45,98
22 Avero corrugado B 400-5 elaborado y armado

i/ transporte 0,70 3,360 kg 2,35
23 Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 4,45 2.829,300m?2 12.590,39
24 Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,08 B.246, 000 ud 659,68
25 Ladrillo perforado tosco 25x12x7 0,08 1.200,000 ud 96,00
28 Peldafic pied.granito 32x17 23,88 13,500 m 322,38
27 Granite naciconal gris Quintana, de 60x40x6

cm, acabado flameado 26,05 1.074,213 m? 27.983,25
28 Marmol r.Alicante ¢/zierra empastado y

envejecido 50,93 378,502 m? 19.277,11
29 Bald. antiderrapante 30x30 cm o tactil

direccional 40x40 6,52 87,780 m? 572,33
30 Contador de agua de 3/4" 51,48 2,000ud 122,92
31 Tubo acero galvan. 3/4" DN 20 4,36 2,000m 8,72
3z Codo acero galv. 90° 3/4" 1,06 4,000 ud 4,24
33 Codo acero galwv. 80° 1" 1,60 21,000 ud 33,60
34 Enlace recto polietileno 32 mm 1,13 63,000 ud 71,18
35 Collarin de toma de fundicién 11,04 21,000ud 231,84
36 Manguito electreolitico 30 cm 8,84 2,000ud 17,68
37 Codo 87° m-h PVC evac. 200 mm 4,18 16,000 ud 66, BB
38 Codo 87° m-h PVC evac, 315 mm 19,95 2,000 ud 39,890
EL:] Valvula antirretorno 3/4" 4,95 2,000 ud 9,80
40 Llave de esafera 3/4" 5,81 4,000ud 23,24
41 Llave de esfera 1" 8,87 42,000 ud 372,54
42 Grifo latén rosca 1/2" 5,72 44,000 ud 251,68
43 Proyec.ext. i/l.cuar-icd 500W 33,75 6,000 ud 202,50
44 Extintor polvo ABC & kg. 40,34 1,000 ud 40, 34
45 Bordilleo de granito moldurado Gris

Quintana, de 25x12 largo a despiece y

acabado flameado 25,50 43,200m 1.101,60
46 Bordillo de granito Gris Quintana, de

25x15x50 cm, sin chaflan y acabade flameado 10,01 174,000m 1.741,74
47 Bordille de granito moldurado curve R 3,80

m, Gris Quintana, de 100x25x12 y acabado

flameado 33,04 23,860m 788,33
48 Zahorra artificial 10,67 531,927 m? 5.675,66
49 Adoguin de granite Gris Quintana, de

20x10x10 cm, mecanizado, todo serrado y

cara vista abujardada 42,12 494,854 m? 20.843,25
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Materiales

IMPORTE
Ne DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

50 Rejilla de fundicién 56x56x35 C-250 plana o

en V 48,29 8,000 ud 386,32
51 Canaleta de fundicién de 750x330 C250 49,03 7,998 ud 392,14
52 Silla madera mod. Neobarsine 700 mm 155,69 5,000 ud 778,45
53 Alcorgue acero galvanizado 130,12 4,000 ud 520,76
54 Papelera basculante de32 cm. de diametro 45,27 B,000ud 362,16
55 Tub.fib.clase D 100mm 6,21 5,000m 31,05
56 Tub.Fundicidn ductil D=150 m. 24,33 68,000m 1.654,44
57 Tubo polietileno D=1/2" 0,43 60,000 m 25,80
58 Tub.polietil .BD32/10AL 0,76 168,000m 127,68
59 Tub.polietil.BD63/10Atm 2,60 203,700 M1 529,62
&0 Unién Gibault clase D=100 mm 8,48 4,000 ud 33,82
61 Codo de 90° para D=100 mm 14,29 2,000ud 28,58
62 Unién Gibault en T D=100 mm 25,26 1,000ud 25,26
63 Collarin de toma para D=100 mm 7.85 6,000 ud 47,10
64 Racor de latén para D=40 mm 15,89 6,000 ud 95, 84
65 Volante de manicbra DN=80 mm 9,17 1,000ud 5,17
66 Volante de manicbra DN=100 mm 9,60 12,000 ud 115,20
a7 Valante de maniobra DN=150 mm 19,62 2,000 ud 39,24
68 Llave compuerta DN=80 mm B4,10 1,000ud 84,10
69 Llave compuerta DN=100 mm 115,18 12,000 ud 1.382,16
70 Llave compuerta DN=150 mm 197,83 2,000 ud 395,66
71 Boca riego con arqueta BV-05-83 "BELGICAST"

D=40 143,87 6,000 ud B63,82
72 Boca riego e hidrante D=100mm 573,39 1,000ud 573,39
73 Vilvula reductora DN=100 mm 2.99B,69 1,000ud 2.9598,69
74 Conexidn red agua a red general 316,28 8,000 ud 2.530,24
75 Tuberia H.A., clase 20, D=100 cm 100,63 23,000m 2,314,489
76 Junta Tuberia D=100 cm 6,85 9,591m 65,70
77 Clip elastomérico 29,52 42,000 ud 1.239,84
78 Cable de .06-1kv 4x10.00 mm? 3,35 355,000m 1,189,25
79 Encofrado metdlico 20 puestas 23,21 19,200 m? 445,863
BO Arena amarilla 2,65 59,778 t 158,41
Bl Betiin asfaltico B 40/50 292,75 1,662t 486,55
82 Tubo PVC corrugado =20 mm 1,00 7,500 m 7,50
a3 Tubo PVC corrug.D=110mm 1,49 1.098,000m 1.636,02
84 Tapa de fundicidn 600x&00 48,69 3,000 ud 146,07
85 Ladrillo hueco sencillo 0,06 75,000 ud 4,50
86 Pintura marca vial acrilica 1,89 47,340 kg 89,47
87 Esferitas de vidrio N.V. 0,92 31,560 kg 29,04
ag 4 Pernos de anclaje roscados de 130 con

patillas y estribados con acero de 6 mm. 47,13 6,000 ud 282,78
89 Tub.polietileno 25 mm/10 at 0,681 78,000m 47,58
80 Piezas de enlace de polietileno 1,27 46,800 ud 59,44
91 Tub.goteo interlinea 0,30 1,09 88,000 m 95,02
92 Tierra vegetal fertilizada 19,B3 43,680 m? 866,17
93 Magneolia grand.3-3,5 m.esc. 377,39 4,000 ud 1.511,96
94 Evonimus jap. 0,6-0,8 m. cep. 4,74 86,000 ud 407,64
95 Vivaces de flor en maceta 0,94 344,000 ud 323,36
96 Anuales de flor en maceta 0,86 423,000 ud 363,78
97 Pasarela peatonal prefabricada 338,79 0,750 ud 254,09

Importe Total ...iiievnisrsnnrsrrrrnssreasssfosiascaiiansnafaarssaasssrarssrom 158.209,41
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios Auxiliares

Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
1 m! de m?. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
de dosificacién 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 L.
Codiga ud Descripcidn Precio Cantidad
U01ARD11 h Pedn suelto 14,58 1,719 25,06
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,35 0,800 62,61
Uo4AADO01 m? Arena de machagueo {(0-5mm) 17,56 0,880 15,45
U04FPY0O01 m? Agua 1,46 0,265 0,39
RO3LAOOS h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,38 0,400 0,55
IMPOTEE v vt v vnssenns o 104,06
2 |m? de m®. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M15 con una resistencia a compresidn de 15 N/mm? segin norma
UNE-EN 9598-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Codigo ud Descripcidn Precio Cantidad
UO1ARO11 h Peén suelto 14,58 1,719 25,06
U04CADOL t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,15 0,440 45,91
U04AA001 m? Arena de machagueo {(0-5mm) 17,56 0,975 17,12
U04PY001 m? Agua = 1,46 0,260 0,38
ADILAODS h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,38 0,400 0,55
IMDOTER . v v siv ims v s g 89,02
3 m* de m?. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M5 con una resistencia a compresién de 5 N/mm? segiin norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Cédigo ud Dazcripeidn Precio Cantidad
UO01AAD11 h Pebn suelto 14,58 1,719 25,06
U04CA001 t Cemento CEM II/B-F 32,5 R Granel 104,35 0,250 26,09
U04AA001 m? Arena de machagquea {0-5mm) 17,56 1,100 13,32
UD4PY001 m? Agua 1,46 0,255 a,37
AO3LA0OS h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,38 0,400 0,55
TWPOREL: vy v vn e e 71,39
1 m? de m?. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga M5 con una resistencia a compresién de 5 N/mm? segiin
norma UNE-EN 998-2, confeccionade con hormigonera de 250 L.
cadige ud Descripeion ' Precio Cantidad
TU01AAOLL h Pedn suelto 14,58 1,718 25,06
U04CA001 £ Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,35 0,250 26,09
U04AROOS m? Arena de miga cribada 13,64 1,100 15,00
UO4FY001 m? Agua 1,46 0,255 0,37
R03LA00S h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,38 0,400 0,55
IMPOEEE o viveinnnsvrsoum 67,07
5 |m? de m?. Hormigdn en masa de resistencia HNE-20 N/mm? segin
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de rio y Aride
rodado tamafio mdximo 40 mm confeccionado con hormigonera de
250 L., para vibrar y consistencia pléastica.
Cédigo ud Descripeidn Precio Cantidad
U01AAD11 h Pedn suelto 14,58 1,681 24,51
U04CADD1 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,35 0,365 38,09
U04ARL101 t Arena de rio (0-5mm) 11,87 0,660 7,70
UQ4AF150 B Garbancillc 20/40 mm 17,46 1,320 23,05
U04PY001 m? Agua 1,46 0,160 0,23
AO3LR0OS h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,38 0,500 0,69
IMPOELE v uvvvesnninn 94,27
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios Auxiliares

Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
[ m* de m*. Hormigén en masa de resistencia HM-20/P/20/ I
Nmm?, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de rio y arido
rodado tamafio médxime 20 mm, de central para vibrar y
consistencia pléstica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Segin EHE-08.
cadigo ud Descripcién Precio Cantidad
U04MAS01 m? Hormigén HM-20/P/20/ 1 central 42,55 1,000 42,55
IMPOYEE .. .iuiuiiuennnaain 42,55
7 |m? de m?. Hormigén en masa de resistencia HM-25/P/40/ I
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de rie y arido
rodado tamafio médximo 40 mm, de central para vibrar y
consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Segin EHE-08.
Cadiga ud Descripcibn Precio Cantidad
U04MA710 ma Hormigdn HM-25/P/40/ I central 44,61 1,000 44,861
IMPOYrte . ..o .ccaccccnam 44,61
8 m? de m?. Hormigdn para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa
Nmm2, con cemente CEM II/A-P 32,5 R arena de rio y &rido
rodado tamafio mé&ximo 20 mm, de central para vibrar y
consistencia pléstica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Segin EHE-08.
cadigo ud Descripcién Precio Cantidad
U04MAT23 m? Hormigén HA-25/P/20/ I1la central 46,12 1,000 46,12
IMPOYte ...ivucuasonnsssmm 46,12
9 |h de h. Pala cargadora sobre neumdticos con una potencia de
107 CV (145 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,65 m?®, con
un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo & similar, con
un alcance de descarga de 3.810 mm, carga de basculacién
recta de 9.290 kg, fuerza de elevacidn a altura méxima de
162,1 KN, fuerza de arrangue 119,9 KN, capacidad colmada 1,65
m?, dngulo maximo de excavacién a 58°, fuerza hidratdlica de
elevacidn a nivel del suelo 162,1 Kn, longitud total de la
midquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm,
control por palanca tnica, direccién controlada por la
transmisién & por los frenos, i/ retirada y colocacién del
lugar de las obras.
Caédigo ud Descripcién Precio Cantidad
UO2FROC1 h Pala cargadora 1,30 m? 14,16 1,000 14,16
U%10 ¥ Amortizacién y otros gastos 14,16 10,000 1,42
U0D1AADLS h Maquinista o conductor 14,16 1,000 14,16
U025Wo01 L Gasbleo A 1,31 15,000 19,65
TISERE - o oiv s vnspunriamien 49,39
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Reurbanizacieon de la plaza de

San Sebastian Yy su

encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios Auxiliares

ND

DESIGNACION

IMPORTE
(Euros)

10
102 CV (70Kw) y una cap
peso total de 7.450 kg,
capacidad de elevacidn
fuerza de arrangue de &
profundidad maxima de e
vuelco 3.130 mm, maxima
de arranque en cazo de

del lugar de las obras.
codige ud

con transmisidén a las cuatro ruedas,

Descripeidn

h de h. Retro excavadora sobre neumdticos con una potencia de

acidad de cazo de 1.020 1t, con un

de la casa FAI 6 similar, con una

2 mdxima altura de 3.100 kg, una

_B00 kg, anchura de cazo 2.150 mm,
weavacion standard 4.100 mm, altura de
altura de excavacién 5.100 mm, fuerza
4.500 kg, motor perkins de 4 cilindros
i/ colocacién Yy retirada

Precio Cantidad

UD2FKO05 Retro-Pala

h
u%10 %
UC1ARD1S h

L

uoz2s5wool Gasblec A

h de h. Motoniveladora

equipada con escarifica
total de 11.680 kg, de

bastidor de construccid
en la posterior, mMotor

cilindrada, con unas ca&
fuera de ruedas de 2.32
de 90°, angulo de corte
mm, longitud 3.660 mm,

topadora: altura libre

altura 830 mm, i/ coloc
obras.

Chdigo

11

Ud

Amortizacién y otros gastos
Maquinista o conductor

Descripeidn

19,83
19,83
14,16

1,31

1,000
10,000
1,000
12,000

excavadora

Imporkte

19,83

1,58
14,186
15,72
51,69

con upna potencia de 110 CV (81Kw) ,
dor y topadora delantera, con un peso
1a casa Bugquema & similar, con
n tubular en parte delantera ¥y de caja
diesel de 4 tiempos y 6,56 1t de
racteristicas de cuchilla de: alcance
0 mm, angulo de inclinacién vertical
3g°/81°, altura libre del suelo 400
altura 430 mm Caracteristicas de la
del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm,
acién y retirada del lugar de las

Precio Ccantidad

Up2FNO0S
u%10

UD1ARD1S
U025Wo0l

o e

Gas6leo A

12
cv DIN (102Kw), y capac
Tn con 4 tiempos y 4 ci
gimilar, capaz de desar
50 Km/h, una carga de 1

2.120 mm,
ballestas parabdlicas,
diametro 45 mm, frenos

Chdige ud

Moteniveladora media 110 CV
Amortizacidén y otros gastof
Maguinista o conductor

de 5 m? y de 9 m? colmada,
longitud total maxima de &.125 mm,
distancia entre ejes 3.200 mm,

Descripcién

18,89
18,89

1,000
10,000
14,16 1,000

1,31 12,000

Importe

18,88

1,89
14,186
15,72
50,66

h de h. Camién basculante de dos ejes con una potencia de 138

idad para un peso total a tierra de 10
lindros en linea, de la casa Iveco &
rollar una velocidad maxima cargada de
0,9 Tn y una capacidad de caja a ras
con un radio de giro de 5,35 mt,
anchura total méixima de

suspension mediante
parra de torsién estabilizadora de
tipo duplex y duoservo con

recuperacion automatica.

Brecio cantidad

U02JA003 Camién 10
u%10
U01AADLS

U02sWool

oTe s

Gasdleo A

Amortizacidn y otros gastos
Maguinista o conductor

22,47
22,47

1,000
10,000
14,16 1,000

1,31 16,000

t basculante

Importa

22,47

2,25
14,16
20,96
59,84
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Reurbanizacieon de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernande

Cuadro de Precios Auxiliares

Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
13 |h de h. Hormigonera eléctrica de 250 1t con un motor
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla répida y
homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso
en vacio de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m?.
Cadigo ud Descripcién Precio Cantidad
U02LA201 h Hormigonera 250 L 0,84 1,000 0,84
U%10 % Amortizacidén y otros gastos 0,84 10,000 0,08
UD25Wo0s ud Kilowatio 0,13 3,500 0,46
IMPOTE® .. iveevrsnoresam 1,38
14 |m? de m?. Excavacién, con retroexcavadora, de terreno de
consistencia floja, en apertura de pozos, con extraccidn de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Codigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
TUO1AMDLL h Peén suelto 14,58 0,236 3,44
RO3CFO10 h RETROPALA 5/NEUMA. ARTIC 102 CV 51,69 0,150 7,75
§CI % Costes indirectos..(s/total) 11;19 7,000 0,78
IMPDELE. 3 i aas o a7 id obue 11,97
15 |m? de m?. Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 15x15
cm d=8 mm, con acero corrugade B 500 T, incluso p.p. de
golapes y alambre de atar, colocado. Segin EHE-08.
Cadigo ud Descripcién Precic Cantidad
U01FAZ201 h 0ficial 1* ferralla 16,50 0,010 0,17
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,010 0,15
UDEANADOL kg Alambre atar 1,3 mm 1,30 0,015 0,02
U0BHADZD m?2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 4,45 1,200 5,34
$CI % Costes indirectos.. (z/total) 5,68 7,000 0,40
IMPOYTE . .uvewuinnassnsam 6,08
16 |ud de ud. Suministro e instalacién de contador de agua fria
de 3/4" en armaric o centralizacidn, incluso p.p. de llaves
de esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.
Cédige ud Degcripcién Precio Cantidad
UO1FY105 h Oficial 1* fontanero 16,00 0,945 15,12
UD1FY110 h Ryudante fontanera 13,50 0,472 6,37
U24AAD02 ud Contador de agua de 3/4" 61,46 1,000 61,46
UZEAR003 ud Llave de esfera 3/4" 5,81 2,000 11,62
U26AD002 ud Vadlvula antirretorno 3/4" 4,85 1,000 4,95
U26GX001 ud Grifo latén rosca 1/2" 5,72 1,000 5,72
3CI % Costes indirectos..(s/total) 105,24 7,000 7,37
IMPOEEE: s cuvadwani-vaa-ie 112,61
17 |ud de ud. Argqueta de registro para cruces de calzada para red
de alumbrado piblico, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.
Cédigo 1d Descripcidn Precio Cantidad
U01AAS01 h Cuadrilla A 36,57 0,950 34,74
U3gsA001 ud Ladrilleo hueco sencillo 0,06 75,000 4,50
U39GN001 ud Tapa de fundicidén 600x600 48,69 1,000 48,69
%CI % Costes indirectos.. (s/total) B7,93 7,000 6,16
IMPOIEE & i snvanensssom 94,09
ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS Pigina 8




Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Cuadro de Precios Auxiliares

Ne° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
18 |m de m. Canalizacién para red de alumbrade con un tubo de PVC
de D=90 mm, con alambre gufa, segiin norma de Compafiia, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavacidén y relleno.
cédigo ud Descripeidn Precio Cantidad
U01AAGQ7 h Oficial primera 16,68 0,054 1,57
U01AA011 h Pedn zuelto 14,58 0,094 1,37
U39GK010 m Tubo PVC corrugado =90 mm 1,00 1,000 1,00
U39CR001 t Arena amarilla 2,65 0,108 0,29
U3snn002 h Retroexcavadora neumiticos 25,59 0,030 0,77
U3SAHOZ4 h Camién basculante 125CV 17,85 0,010 0,18
%CI ¥ Costes indirectos..(s/total) 5,18 7,000 0,38
IMPOEEs avosiiiniieiiim 5,54
19 |h de Hr. Cuadrilla A de albafiileria, cuantificando para su
formacién 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Pedn suelo.
Cédiga Ud Descripcidn Precio Cantidad
UO1ARDO7 h Oficial primera 16,68 0,945 15,76
U01an0oa h Ayudante 14,77 0,944 13,94
J01AAOL11 h Pebdn suelto 14,58 0,471 6,87
IMBOEER .. v nenid e e 36,57
20 |h de Hr. Cuadrilla B de albafiileria, cuantificando para su
formacién 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peén
especializado y 0,50 h de Pedn suelo.
cadigo ud Descripeidn Pracia Cantidad
U0lAADODS h Oficial segunda 15,84 0,944 14,895
U01AA010 h Pedén especializado 14,60 0,944 13,78
U01AAD11 h Pedn suelto 14,58 0,472 6,88
Ioporhe: oL e seeres o dh d 35,61
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N®  |Cadigo Ud [Descripcion Tatal
1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 01.01 ud |Levantade para su recuperacion de: poste galvanizado con sgfal
vertical de trafico, papelera o bolarlo de fundicion o granito.
Codigo Canlidad Ud  Dascripcién Precio Importe
UD1AADT1 0,359 h Pedn suelto 14,58 323
U02AKO10 0,380 h Martillo eléctrico 187 .71
U02JA003 0,060 h Camion 10 t basculanta 24,47 135
%Cl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,29 29
Precio Total por Ud ..., 758
1.2 DO1UMO10 ud (ud. Desmontaje, apilado y paletizado de banco de piedra; inclyiso
traslado al almacen de los serviclos operatives municipales.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Pracio Importe
U01AASM 0,950 h Cuadrilla A 34,57 3474
U02JK005 0,950 h Camién gria autocargable hasta 10 t 31,91 30,31
%Cl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 64,05 260
Precio Total por ud ..., 67,65
1.3 DOTUAD1O ud |ud. Desconexion, desmontaje y apilado de farol de columna para
alumbrade publico de 4 m.; Incluso traslado al almacen de los servidios
operativos municipales.
Cadigo Cantidad Ud  Dascripcidn Precio Importe
UO1FY630 0,189 h Oficial primera eleclricista 148,50 293
Uo1AAQ08 0,662 h Oficial segunda 14 84 10,49
%CI 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 13.42 054
Precio Total porud .. ISR 13,96
1.4 DO1UC010 ud |ud. Desmontaje y montaje de hito de piedra Km 0, compuesto por bade y
columna de piedra y placa de laton en suelo.
Cddigo Cantidad Ud  Descripcién Pracio Importe
UO1AASB01 5,000 h Cuadrilla A 34,57 182,85
u02JK005 2,000 h Camion gria autocargable hasta 10 t 3191 6382
%CI 4,000 %  Costes Indirectos..(s/total) 24€,67 487
Precio Total porud ... 256,54
1.5 D38NA040 ud |ud. Desconexion, desmontaje y apilado de columna de semafqgro;
incluso codos soporte saliente y traslado de todo al almacen de [los
servicios operativos municipales.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1IFYB25 0,945h Oficial esp.inst. eléctrica 14,00 17,01
UD1FYB27 0,945 h Pedn especi.inst. eléctrica 14,50 11,81
U01AADOD8 0,945h Oficial segunda 14,84 14,97
UD2JKD05 1,000 h Camibn grda autocargable hasta 10 t 31,91 31(91
%ClI 4,000%  Costes indirectos,.(s/total) 74,70 303
Precio Total por ud ... 7873
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N® |Codigo Ud |Descripcidn TAtaI
1.6 DO1UAD40 ud |ud. Levantado de cuadre de alimentacion, proteccion y maniopra
semaforica (previa autorizacion de la empresa concesionaria), dejando
en arqueta de suelo bien protegidas las puntas de las acometllzlas
(electricas, fibra optica, etc...); ilacoplo y traslade de elemento$ y
material aprovechable al almacen de los servicios operatiyos
municipales; ademas de la retirada de los escombros y mategial
desachable a vertedero.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Praclo Importe
UD1TFYB30 5,662 h Oficial primera electricista 4,50 87,76
UD1FY835 5,666 h Ayudante electricista 13,50 7649
UD1AADD7 0,943 h Oficial primera 16,68 1873
UD1AAD1T1 0,945 h Pedn suelto 14,58 1378
%G| 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 194,76 775
Precio Total por ud ... 201,51
1.7 D36LR0O01 ud (ud. Traslado de buzon de la central hidraulica con bomba y cuadro| de
maniobra de los contenedores soterrados; incluyende montajd y
desmontaje de la central hidraulica, ademas de canalizacion y arquegtas
necesarias hasta su nueva ubicacion. Totalmente provada| y
funcienando.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AAQO7 1,889 h Oficial primera 16,68 31,51
UD1AAOD10 1,889 h Padn especializado 14,60 27,58
U01AAD025 5,666 h Oficial espec. inst. electronica 18,50 9349
U01FX001 0,945h Oficial cerrajaria 16,00 18,12
D36YAD20 1,000ud ARQUETA DE REGISTRO 94,09 9409
D36YCO005 7,500 m CANALIZACION ALUMBRADO 1 PV... 8,54 41|55
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 304,34 1413
Precio Total por ud ... 315,47
1.8 DO1KA302 m* [m?® Corte de pavimento ¢ solera de hormigén ligeramente armada -
armadura # hasta 15x15 cm D=8x8 mm, (medidas de longitud por
profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo|de
calles 6 calzadas, ifreplanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p.|de
costes indirectos.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
U01AADDB 0,303 h Oficial segunda 14,84 480
UO1AADTD 1,983 h Padn especializado 14,60 2895
U0ZAPQOD1 1,650 h Cortadora hgon. disco diamante 412 6,80
%Cl 4000%  Cosles indirectos..(s/lotal) 40,55 162
Precio Total por m® .....eecevesesssnsnnnes 4217
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N® |Codigo Ud |Descripcion Tatal
1.9 D36AD010 ud |ud. Levantado con compresor de bordillo tragadero de piedra naltIal.
con recuperacion del mismo y su tapa de arqueta correspondiente;
incluso retirada y traslado al almacen de los servicios operatiyos
municipales.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Imparte
Ug1AAD11 0,331 h Peén suelto 14,58 483
UQ2AK010 0,350 h Martillo eléctrico 1,87 65
Uo2JA003 0,350 h Camidn 10 t basculante 24,47 7.86
%ClI 4,000%  Costes indirectos. .(s/total) 134,34 053
Pracio Total por ud .....cccvmmmmmmsmmmmmmmssmsssssseimanes 13,87
1.10 D3BADO12 m m. Levantado con compresor de peldafio macizo de piedra natural, ¢on
recuperacién del mismo para su reutilizacion; incluso retirada y acopio
en la obra.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AACD10 0,236 h Pedn especializado 14,60 345
UO1AAG11 0,236 h Peodn suelto 14,58 344
UD2AKO010 0,250 h Martillo eléctrico 1.87 047
%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) .36 029
Precio Total porm ... 7,65
1.1 D3GAAD30 m m. Levantado por medios mecinicos de bordillo, con recuperacién (del
mismo, incluso retirada y carga de productes, sin transporte a vertedgro.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Preclo Importe
UD1AAD1T1 0,048 h Peon suelto 14.58 Q.70
U02AAQ01 0,050 h Retro-martillo rompedor 200 27.38 137
%Cl 4,000%  Cosles indirectos..(s/lotal) 4,07 0,08
Precio Total POFr M .cccvcvsnsmissssssnnnsssssssssssesse s 215
142 | D36AGO05 m? |m?® Levantado 38 mano de solado de aceras de cemento continuo, logeta
hidraulica, terrazo o piedra natural, incluso retirada y carga] de
productos, sin transporte a vertedero. Para desempotrado de zocalos( de
fachadas.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Praclo Importe
U01AAD11 0,708 h Pedn suelto 14,58 10,32
U02AK010 0,750 h Martillo eléctrico 1.87 140
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 11,72 a47
Precio Total por m? ..., 1319
1.13 | D36AADZ5 m?* |m? Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras|de
cemento continuo, loseta hidraulica, terrazo o pledra natural, incluyendo
la solera de hormigon, incluso retirada y cargas de productos, [sin
transporte a vertedero,
Cadigo Canlidad Ud  Descripcidn Precio Importe
UO1AADT1 0,038 h Peon suelto 14,58 0,55
AO3CFO10 0,090 h RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102... 51,69 4,65
%ClI 4,000 %  Cosles indirectos..(s/total) g.20 a21
Praclo Total por m® ... 841
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian ¥ su encuentre con la calle Infante Don Fernando

Justificacién de Precios

N° [Cadigo Ud |Descripcion Tqtal
1.14 DO1KAD35 m?* |m? Levantado de calzada compuesta por: capa de aglomerado asfaltico,
de unos 10 cm de espesor, adoquinade sentado con mortero |de
cemento y solera de apoyo del mismo, todo ello con retro-gala
excavadora, ifretirada de escomhbros a pié de carga y p.p. de costes
indirectos, sin transporte a vertedero.
Codigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
Uo1AAD10 0,038 h Pedn especializada 14,60 55
AQ3CF010 0,075 h RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102... 51,69 388
%Cl 4,000 % Costes Indiractos..(s/total) 443 018
Precio Total pOrm?® ..o ssissssmennss 461
1.15 D3BBC101 m* |m?® Excavacién en terreno compacto para apertura de caja en calles por
medios mecanicos, incluso carga de productos sin transportd a
vertedero.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Imporie
UO1AAD1T1 0,076 h Pedn suelto 14,58 11
U37BA002 0,080 h Excavadora de neumaticos 24953 3436
%ClI 4,000%  Costes indirectos. .(s/total) 447 014
Precio Total por m?® . 361
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N?  |Codigo Ud |Descripcién Tclutal
2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
241 D365A302 m |m. Tuberia de hormigén armado con unién elistica de D=100 ¢m,
BORONDO, serie 90, incluso p.p. de junta de goma, sobre lecho de aréna
de 10 cm de espesor.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
U01AA502 0,600 h Cuadrilla B 9,61 2137
U37s5A242 1,000 m  Tuberia H.A,, clase 90, D=100 ¢m 104,63 100,63
U375A400 0,417 m  Junta Tuberia D=100 cm g,85 286
U04AA001 0,140 m* Arena de machaqueo (0-5mm) 17,56 246
U370E001 0,090 h Grua automovil 24,61 203
%CI 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 129,35 817
Precio Total POT M ... 134,52
2.2 DO3AG212 m |m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 500 mm|de
diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 132p y
CTE/DB-HS 5.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Imporia
Uo1AADD7 0,331 h Oficial primera 1,68 8,52
LU01AADDS 0,331 h Ayudanle 14,77 489
UD5AG112 1,060 m  Tuberia PVC teja SN-4 diam. 500 mm 734,14 76,80
U05AGD25 1,600ud P.p. de acees. tub. PVC q.88 14,21
Uo4AADOM 0,150 m*  Arena de machagueo (0-5mm) 11.56 263
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 104,05 416
Precio Total por m ..., 108,21
23 DO3AG211 m m. Tuberla de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 400 mm|de
diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiante
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 132p y
CTE/DB-HS 5.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UD1AAD07 0,283 h Oflclal primera 14,68 472
UD1AAD09 0,283 h Ayudante 14,77 418
UD5AG111 1,060 m  Tuberla PVC teja SN-4 diam. 400 mm 43,80 4809
UDSAG025 1,500 ud  P.p. de acces. tub, PVC g.,88 1332
UD4AADD1 0,150 m* Arena de machaqueo (0-5mm) 17,56 263
%Cl 4,000 % Cosles Indirectos..(s/total) 74,94 292
Precio Total POT M vosmmmsrmmsimsssssmsssssssssisins 78,86
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernmando

Justificacion de Precios

N° |Codigo Ud [Descripcion Tcltal
24 DO3AG210 m m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrade SN-4 de 315 mm|de

diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente

minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 132p y

CTE/DB-HS 5.

Cdadigo Cantidad Ud Descripcidn Pracio Importe
UD1AADO7 0,283 h Oficial primera 19,68 472
U01AADD9 0,283 h Ayudante 14.77 418
UD5AG110 1,060 m  Tuberia PVC teja SN-4 digm. 315 mm 24,85 30,29
U05AG025 1,450ud  P.p. de acces. tub. PVC d.88 14,68
U04AA001 0,150 m*  Arena de machagqueo (0-5mm) 11,56 263

%Cl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,70 219
Precio Total POr M ..ccvrenreremsmrmsssenenmereees 58,89
25 DO2HF300 m* [m’. Excavacién mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno|de
consistancla dura, ifposterior relleno y apisonado de tierra procedente
de la excavacién y p.p. de costes indirectos.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
U01AAD11 0,170 h Pebn suelto 14,58 248
AD3CFO10 0,180 h RETROPALA S/NEUMA, ARTIC 102... 51.69 930

%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 11,78 047
Precio Total POr m? ... 1225

2.6 D36VL020 ud (ud. Acometida domiciliaria de saneamianto a la red general, hasta {ina

distancia media de cince metros, en cualquier clase de terreno, inclyiso

excavacion mecanica, tubo de PVC teja SN-4 didam. 200 mm de didmagtro

nominal, unién mediante copa (parte interior) liza y Junta elisfica

montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especifica 8 kN/m?,

colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relléno

lateral y superlor hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma

arena; arqueta de registro formada por tuberia de PPVC teja SN-4 diam.

315 mm de diametro nominal, rigidez circunferencial especifica § kNfm?

y 1,30 m de profundidad media, clips elastoméricos para recibido|de

aconetidas, colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm?. de 15fcm

de espesor, formacién de canal interior con mortero de cemento M15,

cerco y tapa de fundicién dictil C-250, carretes de tuberia a parcelas,

relleno y apisonado con tierra procedente de la excavacion, limpieza y

transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
U01AAQD7 0,236 h Oficial primera 14,68 394
U01AADT1 0,472 h Pedn suelto 14,58 8,88
UOSAG108 5000m  Tuberia PVC teja SN-4 digm. 200 mm 11,21 58,05
LI04AADD1 3,232m* Arena de machagueo (0-5mm) 11,56 58,75
A02BP510 0,054 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab, obra 94,27 8,09
A01JFO0B 0,050 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 357
UO5AG110 1,300 m  Tuberia PVC teja SN-4 didm. 315 mm 24,85 37.51
U37SE778 2,000ud  Clip elastomérico 24,52 54 04
U05DA091 1,000 ud Tapa y cerco fundic.40x40 34,68 3568

%Cl 4,000 % Cosles indirectos. (sftotal) 264,51 10,58
Precio Total por ud ...ccccecnisiciniinin 275,09

ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernande

Justificacion de Precios

N° |Codigo Ud |Descripcion Tatal
2.7 D03DCO01 ud |ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diametro interior y de hasta

1,5 m de profundidad, formado por solera de hormigon HM-20 N/mm?] de

20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1

pié de espesor, enfoscado y brufiido interiormente, pates de hiefro,

cerco y tapa de funciclon D= 625 cm. para calzada D400, i/excavagon

por medios mecénicos en terreno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
U01AAD07 11,332 h Oficial primera 16,68 189,02
UO1AAD10 5,572h Pedn especializado 14,60 81,35
AD2BP510 0,200m® HORMIGON HNE-20/P/40 elab, obra 94,27 14,85
U0sDC023 6,000 uud Pate poliprop.25x32,D0=30 5,70 34,20
AD1JFO02 0,050 m* MORTERO CEMENTO 1/2 104,06 520
AD2FAG10 0,040 m* HORMIGON HM-25/P/40/ | CENTRAL 44,61 178
DO2KFQ01 0,790 m* EXC. MECANICA POZOS TERREN... 11.97 946
U06GD010 0,240 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado .. q,70 017
U10DADOA 260,000 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 g.,08 20180
UOSDADS1 1,000 ud  Cerco y tapa de fundicion calzada D. .. 54,87 5387

%CI 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 414,70 1659
Precio Total porud ... 43129

2.8 D36HADDS ud |ud. Sumidero sifonico de calzada para desagilie de pluviales, |de

50x50cm y 70 em de profundidad, sobre solera de hormigén HM-20

N/imm?2,, realizada con ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, enfoscada

interiormente, con salida para tubo de diametro 200 mm situada|su

arista inferior a 20 cm del fondo del sumidero, incluso rejilla|de

fundicién de 500x500x40 mm C-250 (en V o plana segun ublcacipn)

sobre cerco de angular de 50x50 mm recibido a la fabrica de ladrijlo;

incluse excavacion y conexién a la red general de saneamiento ¢on

codo de 90 grados.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UO1AADO7 2361 h Oficial primera 1g,68 39,38
U01AAD10 2361h Peon especializado 14,60 34(47
U37HAQOS 1,000 ud  Raejilla de fundiclén 56x56x35 C-250 ... 48,29 48,29
U0SAG108 5000m  Tuberia PVC teja SN-4 diam, 200 mm 11,21 56,05
U25DA009 1,000ud Codo 87° m-h PVC evac. 200 mm 4,18 418
U10DC001 75,000 ud  Ladrillo perforado losco 25x12x7 g,08 g,00
A02BP510 0,162 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 1827
A01JFO0G 0,060 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 357

%CI 4,000%  Costes indirectos. (s/total) 207,21 829
Precio Total por ud ..., 218,50

ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Reurbanizacion de la pl

aza de San Sebastian y su encuentro con ia calle Infante Den Fernando

Justificacion de Precios

Ne  |Codigo Ud |Descripcion Tcltal
29 D3sHA008 ud |ud. Sumidero sifenico de calzada para desagiie de pluviales, |de

100x50cm y 70 em de profundidad, sobre solera de hormigén HM-20

N/mm?., realizada con ladrille macizo de 1/2 pié de espesor, enfoscada

interiormente, con salida para tubo de diametro 200 mm situada|su

arista inferior a 20 cm del fondo del sumidere, incluse rejilla | de

fundicién de 1000x500x75 mm D-400 sohre cerco de angular de 50k50

mm recibide a la fabrica de ladrillo; incluso excavacion y conexién a la

red general de saneamiento con codo de 90 grados.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AADO7 3777h Oficial primera 14,68 6300
UD1AAD10 3777h Pet6n espacializado 14,60 55,14
U05JA030 1,000 m Rejilla de fundicion 106%56x70 D-400 93,96 9296
U05AG108 5000m  Tuberia PVC teja SN-4 diam. 200 mm 11,21 56,05
U25DA009 1,000ud Codo 87° m-h PVC avac. 200 mm 418 418
U10DC001 150,000 ud  Ladrillo perforado tosco 25x12x7 ,08 12,00
A02BP510 0,324 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 30,54
AD1JFO06 0,100 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 714

%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 324,01 12,84
Precio Total por ud ..o n— 33385
2,10 | D38HA009 ud |ud. Sumidero sifonico de calzada para desagiie de pluviales, | de
100x50cm y 70 cm de profundidad, sobre solera de hormigén HM-20
N/mm?Z., realizada con ladrillo macize de 1/2 plé de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de diadmetro 315 mm situada|su
arista inferior a 20 cm dal fondo del sumidero, incluso rejilla | de
fundicion de 1000x500x75 mm D-400 sobre cerco de angular de 50%50
mm recibido a |a fibrica de ladrillo; incluso excavacion y conexion a la
rad general de saneamiento con codo de 90 grados.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
U01AADOT 3.777h Oficial primera 16,68 63,00
UD1AAD10 3,777 h Peadn especlalizade 14,60 5814
U05JA030 1,000m  Rejilla de fundicién 106x56x70 D-400 94,96 92 96
L05AG110 5,000 m Tuberia PVC teja SN-4 diam. 315 mm 28,85 14425
U25DA011 1,000 ud  Codo 87° m-h PVC evac. 315 mm 14,95 1485
U10DCo01 150,000 ud  Ladrillo perforado tosco 26x12x7 q.08 12,00
AQ02BP510 0,324 m? HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94 27 30,54
A01JFO06 0,100 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 714

%Cl| 4000%  Costes indiractos..(s/total) 424,98 17,00
Precio Total POr UL st 441,98

ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios

Ne |Codigo Ud |Descripcién TJtal
2.11 D36HA105 m m. Sumidero transversal sifonico en calzada a base de canaletas|de
fundicion de 750x330 mm para desagilie de pluviales, recibido ¢on
hormigon en masa, incluso excavacion y conexion a la red general| de
saneamiento con dlametro 200.
Cadigo Canlidad Ud _ Descripcién Precia Importe
UO1AADD7 1,889 h Oficial primera 16,68 3151
UO1AAD10 1,889 h Pedn especializado 14,60 27,58
U37HA105 1,333 ud Canaleta de fundicion de 750x330 C... 49,03 BH 36
UDSAG108 5,000m  Tubaria PVC teja SN-4 diam. 200 mm 11.21 56,05
U25DA008 1,000 ud Codo 87° m-h PVC evac. 200 mm 4,18 418
A02BP510 0,462m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 1827
AD1JF006 0,050 m* MORTERO CEMENTO M5 7139 357
%Cl 4000%  Costes indirectos..(s/lotal) 203,52 814
Precio Total por m i 211,66
212 DO3DI020 ud |ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotural de
este desde el exterior con martillo compresor hasta su completa
perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de acemetida, repasp y
brufilde con meortero de cemento en el Interior del pozo, con retirada de
escombros a borde de excavacion y medidas de seguridad. Sin incjuir
excavacion, segun CTE/DB-HS 5.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UD1AADD7 1,889 h Oficial primera 14,68 3151
Uo1AAD10 3,305 h Pedn especializado 14,60 4825
U0ZAKD01 1,000 h Martillo compresar 2.000 I/min 423 223
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 81,99 328
Precio Total por ud ... 85,27
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentra con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N°® |Cadigo Ud |Descripcion Tatal
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
3.1 D360G225 Ml [MI. Tuberia de suministro provisional de agua de polietilenc Haja
densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presién|de
trabajo de 10 atmdsferas, incluso p.p. de plezas especiales, acometifias
provisionales, junta y colocacion de la tuberia aérea, totalmente
colocada.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UO1FY105 0,123 h Oficial 1° fontanero 14,00 197
UD1FY110 0,123 h Ayudante fontanero 13,50 1166
U370G225 1,050 Ml Tub.polietil. BD&3/10Atm 4,60 273
%3000000 4,000%  Costes indirectos...(s/total) g,36 025
Precio Total por Ml ... 661
3.2 D360E005 m m. Tuberia de fundicién dactil de D=100 mm, con junta Standar, inclyiso
p.p. de piezas especlales, junta, excavacién, cama de arena de zu}m,
rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia, relleno de arena del 15
em, y terminacion de relleno con tlerra procedente de excavacipn,
colocada.
Cddiga Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importa
L01AASD1 0,100 h Cuadrilla A 3g,57 366
U370E001 0,010 h Grua automovil 24,61 a23
Uo4AADD1 0,210 m* Arena de machagueo (0-5mm) 17,56 369
UDSAEQ00 1,000 m  Tub. fundicion ductil natural D=100mm 174,89 17,89
%Cl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,47 102
Precio Total POr M ... s 26,49
33 D360E010 m  |m. Tuberia de fundicidn dictil de D=150 mm, con junta Standar, incliiso
p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 ¢m,
rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia, relleno de arena de{ 15
cm, y terminacion de relleno con tierra procedente de excavacign,
colocada.
Chdigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Imparte
UD1AASD1 0,100 h Cuadrilla A 39,57 366
U370E001 0,030 h Grua automovil 24,61 o £:1:)
U04AADD1 0,210 m*  Arena de machaqueo (0-5mm) 14,56 369
U370E110 1,000 m Tub.Fundicién ductil D=150 m. 24,33 24[33
%Gl 4,000 % Cosles indirectos..(s/total) 33,36 1,29
Precio Total por m ... 3365
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios

Ne |Cddigo Ud |Descripcion Tatal
34 D36PED80 ud |ud. Valvula de conpuerta de cierre elastico para tuberia de fundicién de

80 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 (de

BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada bajo arqueta tipo

trampillon, con cerco y tapa de fundicién ddctil D-400, i/ excavaciop y

relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocadp y

probada; todo ello segun indicaciones de la empresa suministradoral de

agua.

Cadigo Cantidad Ud  Deseripelén Precio Importe
UD1AAS501 2,457 h Cuadrilla A 34,57 8485
U37PEDBO 1,000ud  Llave compuerta DN=80 mm 84,10 84,10
U37PC081 1,000 ud  Volante de maniobra DN=80 mm 9,17 217
uosDCo15 1,000ud  Cerco y tapa de fundicion 46,64 46 64

%CI 4000%  Costes indirectos..(s/total) 228,76 19
Precio Total por ud ......c.crrmmsmemrmsssssssssinesisiss 23895
35 D3BPE100 ud |ud. Vilvula de conpuerta de cierre elastico para tuberia de fundicion| de
100 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 |de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm, colocada bajo arqueta tjpo
trampillon, con cerco y tapa de fundicién dactil D-400, i/ excavaciop y
relleno perimetral posterior, dade de anclaje y accesorios, colocadp y
probada; todo ello segun indicaciones de la empresa suministradorg| de
agua.

Codigo Cantidad Ud  Descripcidén Precio Importe
UD1AAS01 2,957 h Cuadrilla A 34,57 108,14
U37PE100 1,000ud  Llave compuerta DN=100 mm 114,18 11518
u3rrPci01 1,000 ud Volante de maniobra DN=100 mm 4,60 460
UosDCo15 1,000ud  Cerco y lapa de fundicidn 48,64 4864

%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 274,56 11,18
Precio Total por ud ... 290,74

3.6 D3BPE150 ud |ud. Valvula de eonpuerta de clerre elistico para tuberia de fundicion| de

150 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-0547 |de

BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm, colocada en arqueta|de

registro de 90x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica| de

ladrillc macizo tosco de 1 pié de espesor, recibldo con mortero|de

cemento M5 segiin UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigén

HM-20 N/mm?®, enfoscada y brufida por el interior con mortero|de

cemento M15, cerco y tapa de fundicién ddctil D-400, i/ excavaciop v

relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocadp vy

probada,

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AAS01 3,550 h Cuadrilla A 34,57 129,82
U37PE150 1,000ud  Llave compuerta DN=150 mm 197,83 197,83
U3azrcisi 1,000 ud Volante de maniobra DN=150 mm 19,62 1962
uosDC015 1,000ud  Cerco y tapa de fundicién 44,64 48,64

%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 394,91 1876
Precio Total por ud ..., 409,67
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N® |Cddigo Ud |Descripcién Total
37 D36QAD05 ud |ud. Boca de riego DN-40 con argqueta BV-05-63 modelo "BELGICAST'] de
D=40 mm, incluseo enlace con la red de distribucién, segun indicaciopes
de la empresa suministradora de agua.

Cédigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
U01AAS02 2,000 h Cuadrilla B 9,61 71,22
U37QA001 1,000ud Boca riego con arqueta BV-05-63 "B... 143,97 143,97
U37PA902 1,000ud  Collarin de toma para D=100 mm .85 7.85
U37PAS11 1,000ud  Racor de latén para D=40 mm 14,99 1599
u3roczo1 10,000 m  Tubo polietileno D=1/2" .43 430

%ClI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 244,33 q73
Precio Total por ud ..., 25306
38 D3sQD008 ud |ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo “Belgicast" de D=100
mm, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehiculos
pesados, incluso conexlén a la red de distribucion, segun indicaciopes
de la empresa suministradora de agua.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
U01AAB02 3,000 h Cuadrilla B 38,61 104,83
U3ranoii 1,000ud Boca riego e hidrante D=100mm 57339 57339
U37PA203 2,000ud Codo de 90° para D=100 mm 14,29 2858
U37PAD42 4000ud Unién Gibault clase D=100 mm g,48 3392
LI37PA403 1,000 ud  Union Gibault en T D=100 mm 2526 2826
U370A303 5000m Tub.fib.clase D 100mm g.21 31,05

%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/tatal) 794,03 31,96
Precio Total por ud ....... irRR 830,99
39 D38RCO0OS ud [ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucién con {na
longitud media de ocho metros, formada por tuberia de pelistileno d{az
mm y 10 atm, brida de conexidn, machén rosca, mangultos, T para dlos
derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapon, i/p.p. de excavacién y
rellenc posterior necesario. Segun indicaciones de |a emprgsa
suministradora de agua.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Preclo Importe
U01AASD1 3,000 h Cuadrilla A 34,57 109,71
U24HDO10 1,000ud  Codo acero galv, 80° 1" 1.60 1,60
LU24ZX001 1,000 ud  Collarin de toma de fundicién 11,04 11,04
U24PD103 3,000ud  Enlace recto polietilena 32 mm 1.13 339
U26AR004 2,000ud Llave de esfera 1" 8,87 17174
U26GX001 2,000ud  Grifo latén rosca 1/2" q.72 11,44
U370G210 8,000 m Tub.polieti. BD32/10At q,76 8,08

%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 161,00 844
Precio Total porud ..., 167,44
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios

N° |Codigo Ud |Descripcion Tgtal
310 D3sRCO06 ud |ud. Acometida domicillaria a la red general de distribucién con {ina

longitud media de ocho metros, formada por tuberia de polietileno d{az

mm y 10 atm, brida de conexién, machén rosca, manguitos, T para flos

derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapon, arqueta de ladrillo| de

1/2 pie de 40x40 sobre solera de hormigon, con cerco y tapa|de

fundicion dactil C-250; i/p.p. de excavacion y relleno posterlor necesafio.

Segun indicaciones de la empresa suministradora de agua.

Cdadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AAS01 4,000 h Cuadrilla A 34,57 146,28
U24HDO10 1,000ud  Codo acero galv, 90° 1" .60 1,60
U24Zx001 1,000 ud  Collarin de toma de fundicion 11,04 11,04
U24PD103 3,000ud  Enlace recto polietileno 32 mm 13 339
U26AR004 2,000ud Llave de esfera 1" BT 17,74
U2eGxXo01 2,000ud  Grifo latén rosca 1/2" 72 1144
U370G210 8000m  Tub.polietil.BD32/10At 76 6,08
ADZ2BP510 0,032 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 302
A01JFO0B 0,079 m* MORTERO CEMENTO M5 71.39 564
U10DADOA 132,000 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 ,08 10F55
A01JF0O03 0,006 m* MORTERO CEMENTO M15 84,02 Q.53
U05DADS92 1,000 ud  Tapa y cerco fundic.50x50 C-250 4312 4312

%Cl 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 260,44 1042
Precio Total por ud 270,86
31 D3IBRCS05 ud |ud. Conexidn de la red de agua instalada a la red de abastecimiento
general (deposito, red municipal, ...etc), totalmente terminada y segun
indicaciones de la empresa suministradora de agua.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
U37RES505 1,000 ud  Conexion red agua a red general 314,28 316,28
%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 316,28 1265
Precio Total por ud ... 328,93
3.12 | D3GRE200 ud |ud. Valvula reductora-estabilizadora de presién para tuberia de 100 rIm.
modelo K1-50-00 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm, incléso
filtro de 100mm, valvula de corte de 100 mm, carrete y demas
accesorios, colocada y probada; Incluso arqueta de 110x80x70 |de
ladrillo de macizo de 1/2 pie de espesor y tapa de fundicion.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UD1AAS501 10,000 h Cuadrilla A 34,57 365,70
U37RE200 1,000 ud  Valvula reductora DN=100 mm 2.994,69 2.99¢ 69

%Cl 4,000 %  Cosles indirectos..(s/total) 3.364,39 134,58
Precio Total POr ud ......ccomimninesasimemsies 3.498,97
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Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

Justificacion de Precios
N® [Cédigo Ud |Descripcion Tqtal
313 DO3DA0NG ud |ud. Arqueta de ragistro de 63x63x80 cm realizada con fabrica de Iadr|iuu
macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento |M5
segun UNE-EN 998-2, enfoscada y brunida en su interior, i/solera|de
hormigén HM-20 N/mm?® y tapa de fundicion de 60x60 segin CTE/DB{HS
5
Caodigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AA007 2,361h Oficial primera 16,68 3938
UD1AAD10 2,361h Padn especializado 14,60 3447
AD2BP510 0,150 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94 27 1414
A01JF002 0,030 m* MORTERO CEMENTO 1/2 104,06 312
U39GNO001 1,000 ud  Tapa de fundicion 600x600 44,69 4869
U10DA0D1 120,000 ud  Ladrillo cerdmico 24x12x7 .08 260
%CI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 144,40 508
Praclo Total por ud ..., 155,38
314 D25APS00 ud |ud. Centralizacién para 1 contador de agua fria de 3/4", compuesta por
conexionade a acometida con tubo de acero galvanizade de 3/4", g¢on
piezas especiales, manguito electrolitico de 30 em, contador divisionario
de 3/4", incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y véliula
antirretorno, totalmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Céadiga Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1FY105 1,133 h Oficial 1° fontanero 16,00 1813
UD1FY110 0,283 h Ayudante fontanero 3,50 382
U24HA003 1,000 m  Tubo acero galvan. 3/4" DN 20 4,36 436
U24HDOO7 2,000 ud Codo acero galv. 90° 3/4" 1,08 312
U24ZX002 1,000 ud  Manguito electrolitico 30 cm §.84 884
D25AP002 1,000ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 3/4" 114,61 113,61
%Cl 4,000 % Costes indirectos. .(s/total) 144,88 §.00
Precio Total por ud ... 155,88
315 | D39GI206 m  |m. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 25 mm de didmdtro
y 10 kg/em® de presion, ifp.p. de piezas especiales. Totalmente Instaljda
segln CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1FRO05 0,066 h Jardinero especialista 13,00 086
UB1FRO13 0,066 h Pedén ordinario jardinero 4,00 0.59
U40AG205 1,000 m Tub.polietilano 25 mm/10 at 4,61 a.61
U40AG226 0,600 ud Piezas de enlace de polietileno 127 076
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 4.82 011
Precio Total porm .... 293
3.16 | D39GK265 m m. Suministro, colocacién y puesta en ejecucién de tuberia gotefos
interlinea con distancia entre ellos de 0.3 m, i/ p.p. de piezas especialgs.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1FRO0S 0,010 h Jardinero espacialista 13,00 ai13
UD1FRO13 0,048 h Pedn ordinario jardinero .00 043
U40AK305 1,000 m  Tub.goteo interinea 0,30 1,09 1,09
%CI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.65 Q.07
Precio Total porm ........c.commmmrssssssssnsens 1,72
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Justificacion de Precios
N [Cdadigo Ud |Descripcion Tatal
4 CANALIZACION FIBRA OPTICA/ALUMBRADO PUBLICb
4.1 D36YCO010 m m. Canalizacion para red de alumbrado y fibra optica con dos tubos| de
PVC de D=110 mm, con alambre guia, segln ordenanza municipal, [sin
incluir cables, incluse cama de arena, excavacion y relleno.

Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AA0DT 0,094 h Oficial primera 1q,68 157
UD1AADT1 0,142 h Pebn suelto 14,58 207
U38GK015 2000m  Tubo PVC corrug.D=110mm 1.48 298
U39CADD1 0,108 1 Arena amarilla 4,65 .29
U39AA002 0,030 h Retroexcavadora neumaticos 24,59 77
U39AHO024 0,010 h Camién basculante 125CV 17,85 a18

%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 7.86 031
Pracio Total POr M ... 817
4.2 DO3DA0D4 ud |ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm realizada con fabrica de lad illn
macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento |M
segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufida en su interlor, i/solera du
hormigon HM-20 N/mm? y tapa de fundicion de 50x50, segin CTE/DB{HS
5.

Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Praclo Importe
Uo1AAQ07 1,889 h Oficial primera (51
UD1AAD10 1,888 h Peadn especializado 2758
AD2BP510 0,120m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 9 2? 11,31
AD1JF002 0,025 m* MORTERO CEMENTO 1/2 260
U05DA092 1,000 ud  Tapa y cerco fundic.50x50 C-250 4312
U10DA001 100,000 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 §00

%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 4,96
Precio Total por ud - 129,08
4.3 D36YAQDS ud (ud. Cimentacion para baculo de B0x80x100 cm, con hormigo
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje del 20 con rosca de 1,3
de longitud, con patillas de 25 em, y estribados con acero del 6 ¢ da
25em., I/ excavacién y retirada de tierras sobrantes a vertedgro,
totalmonto terminada.

Cadigo Cantidad Ud  Dascripcion Precio Importe
UD1AAD07 0,662 h Oficial primera g.68 11,04
Uo1AAQ08 0,663 h Oficial segunda a.84 18,50
UD4MAS10 0,640 m* Hormigon HM-20/P/40/ | central 43,39 27,77
U39BH110 3,200 m* Encofrado metalico 20 puestas 2321 7427
LUJ39BA001 0,640 m* Excav.zanjas terreno transito 7,38 343
U39GK015 1,000m  Tubo PVC corrug.D=110mm 148 149
U382Vv050 1,000 ud 4 Pernos de anclaje roscados de 130... 41,13 47,13

%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 174,63 7,03
Precio Total porud ..o 182,66
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Justificacion de Precios
N® |Cdadigo Ud |Descripcién TrJtal
4.4 D38KG040 ud |ud. Montaje de celumna de 8 m en acera, colocada. Sin incluld la
columna.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AADOD7 0,946 h Oficial primera 16,68 18,78
Ug1AADT1 0,945h Pedn suelto 14,58 1378
Uoz20D001 1,000 h Autogria paqueria 41,49 4149
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 71,05 284
Precio Total por ud ... 73,89
4.5 D36YL020 m m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm?, colocado.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1FY625 0,010 h Oficial esp.inst. eléctrica 14,00 018
UD1FY627 0,010h Pedn especi.inst. eléctrica 14,50 a13
U37yoo0z20 1,000 m Cable de .06-1kv 4x10.00 mm? 3,35 335
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 466 a15
Precio Total porm ......cccovvmnennniens 38
4.6 04.06 m m. Tendido aereo provisional de alumbrade publico, realizade con cable
conductor de 0.6-1 kv, de 4x10 mm?®. Totalmente instalado. T
Cédigo Cantidad Ud  Descripcién Praecio Importe
Ua1FY&25 0,094 h Oficial esp.inst. eléctrica 14,00 1869
UO1FY627 0,094 h Peon especl.inst. eléctrica 14,50 118
U3ryoozo 1,000 m  Cable de .06-1kv 4x10.00 mm? 335 335
%Cl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) g.22 a.25
Praclo Total por m ... 847
4.7 D2BEAD10 ud |ud. Proyector exterlor incandescente 500 W, mod. 8001 |de
FENOPLASTICA & similar, para fachadas/escaparates/polidepertivos,
carcasa en fundicién de aluminio pintade con posibilidad de rejillp o
visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vigrio
templade enmarcade con junta de silicona, grade de proteccion| IP
55/CLASE |, lira en acero galvanizado para fijacién y reglaje, dptical en
aluminio martelé pulido, caja de conexidn, precableado, portalimpafas,
il lampara incandescente, replanteo, fijacion, pequefio material y
conexionado,
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AADD7 0,845 h Oficial primera 16,68 19,76
UO1AADDS 0945h Ayudanta 14,77 13,96
U31EADZD 1,000ud  Proyec.ext. i/l.cuar-iod 500W 33,75 337s
%Cl 4,000 % Costes indirectos. .(s/total) 63,47 254
Precio Total por ud ..., 66,01
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Justificacion de Precios
Ne |Cédigo Ud |Descripcion Trltal
5 PAVIMENTACION
5.1 DO2TF351 m* [m* Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios
mecdnicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte de las mismas,
regado y p.p. de costes indirectos.
Codigo Cantidad Ud  Dascripcion Pracia Imporie
U01AAD11 0,038h Pedn suslto 14,58 a55
U04PY001 0,400 m* Agua 1.46 Q.58
A03CA005 0,028 h CARGADORA S/NEUMATICOS C=1... 44,38 1,38
AD3CI010 0,012 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 1... 50,66 Q.61
AD3FBO10 0,032 h CAMION BASCULANTE 10 Tn. 59,84 1,91
UD2FP021 0,072h Rulo autopropulsado 10 a 12t 24,55 1477
U37EA1D1 1,100 m*  Zahorra artificial 14.67 11,74
%Gl 4,000%  Cosles indirectos..(s/total) 18,54 a74
Precio Total por m?® ... 19,28
52 D3BCAOT1 m |m. Bordillo de granito recto gris quintana flameade de 15x25 ¢m,
colocado con hormigon HM-20 N/mm? tmax. 40 de 10 cm de espegor,
incluso excavacion necesaria, colocado,
Codigo Cantidad Ud  Descripcién Pracio Importe
U01AAQ07 0,217 h Oficial primera 14,68 362
LU0O1AAQ10 0,217 h Peon especializado 14,60 317
A01JFO06 0,001 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 Q.07
U37CA003 1,000 m Bordillo de granito Gris Quintana, de ... 14,01 10,01
A02BP510 0,017m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 1,60
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 14,47 074
Precio Total por m .....ccmmnnmisees 1921
53 D3BCAQ05 m |m. Bordillo de granito moldurade (segun documentacion gmfica}ni:;ls
quintana flameado de 12x25 em, colocado con hormigén HM-20 N/mm®.
tmax. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavacion necesaria, colocadp.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importa
UD1AADO7 0,311 h Oficial primera 14,68 819
U01AAD10 0,31 h Pedn especializado 14,60 454
AD1JFOD6 0,000 m* MORTERQ CEMENTO M5 7139 Q.07
U37CA0D1 1,000 m  Bordillo de granito moldurado Gris Q... 24,50 25,50
A02BP510 0,020m* HORMIGGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 1,89
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 37,19 1|49
Precio Total pOr m ..o 38,68
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Justificacion de Precios
N°® |Codigo Ud |Descripcion Tatal
5.4 D36CAD14 m m. Bordillo de granite meoldurade curve (segun documentacion grafica)
gris quintana flameado de 12x25x100 cm, con raqdio de curvatura|de
3,80 m; colocado con hormigon HM-20 N/imm? tmax. 40 de 10 cm|de
espesor, incluso excavacién necesaria, colocado.
Codigo Cantidad Ud  Descripeién Pracio Importe
UD1AADD7 0311h Oficial primera 1§,68 519
UD1AAD10 0,311 h Pedn aspecializado 14,60 454
AD1JFO0B 0,001 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 .07
U37CA004 1,000m  Bordillo de granito moldurado curvo ... 33,04 3304
A02BP510 0,017 m? HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 1,60
%Cl 4,000%  Cosles indirectos. (s/tolal) 44,44 178
Pracio Total POr M .o 4&22
5.5 DosWDO10 m m. Colocacion de peldafio malcizo de piédra de granito de 32 cm|de
anche y 17 cm de espesor con largo libre, recuperado de la obrpg ¥
recibldo con mortero de cemento y arena de rio M5 segan UNE-EN 998-2,
incluso sellado de juntas con mortero fino y limpleza posterior.
Cobdigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
UQ1AAS01 0,300 h Cuadrilla A 34,57 10097
A01JFODB 0,120 m* MORTERO CEMENTO M5 7139 857
UD4CFO05 0,001t Camento blanco BL-1l 42,5 R Granel 134,29 013
%CI 4,000%  Cosles indirectos..(s/total) 14,67 079
Pracio Total POr M .. 20,46
5.6 DOsWDO020 m  |m. Peldafic malcizo de piédra de granito de 32 cm de ancho y 17 cm| de
espesor y 75 cm de largo; recibido con mortero de cemento y arena| de
rio M5 segin UNE-EN 998-2, incluso sellado de juntas con mortero firo y
limpieza posterior.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Praclo Importe
U01AAS01 0,300 h Cuadrilla A 38,57 1097
u11wDa10 1,000m  Peldafio pied.granito 32x17 23,88 2388
AO01JFD0B 0,120 m* MORTERC CEMENTO M5 71,39 8,57
UD4CFO05 0,001t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 134,29 o013
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 44,55 174
Precio Total POr M .. 45,29
5.7 DO4PM158 m? |m?® Solera de 15 cm de espesor, realizada con hermigén HA-25/P/2d/lla
N/mmZ., tamafio maximo del arido 20 mm elaborado en central, ifvertido,
colocacién y armade con mallazo electrosoldade #150x150xB mm,
incluse p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Sn?im
EHE-08.
Cbdigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
UD1AADQ7 0,188 h Oficial primera 16,68 215
U01AAD1T1 0,189 h Peon suello 14,58 2476
DD4PHD20 1,000 m* MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x... q,08 6,08
AD2FATZ3 0,150 m? HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTR... 44,12 g.92
%ClI 4,000%  Costes indireclos..(s/total) 18,91 a7e
Precio Total POr M? e 19,67
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Justificacion de Precios
N° |Codigo Ud |Descripcion Tcltal
5.8 D36GGRDS m?® |m? Pavimento para pasos de vehiculos a base de adoquin de gragito
gris "Quintana” o similar, de piezas de 10x20 cm, grueso 10 ¢m,
terminacion rugosa abujardado, colocados con hormigon HM20/P/j2/
fabricado en central; incluso llageado con mortero de cemento y argna
de machaqueo. Sin incluir solera o base de asiento.
Céadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UO1AADDT 0,557 h Oficial primera 19,68 329
UD1AADT 0,553 h Peon suello 14,58 B06
U04AADO1 0,020 m* Arena de machaqueo (0-5mm) 17,56 035
U04CA001 0,001t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 104,35 10
AQ2FA500 0,050 m* HORMIGON HM-20/P/20/ | CENTRAL 424,55 213
U37GGE501 1,035 m*  Adaquin de granito Gris Quintana, de... 4,12 43,59
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 63,52 2454
Precio Total por m* ..., 66,06
5.9 D19FAQ04 m? |m? Solade de granito Nacional de 60x40x6 cm de espesor con acabado
flameado, para exteriores e Interlores (vélido hasta para descansillos| de
escaleraz ylo pendientes superiores al 6% en zonas hﬁme%s),
resistencia al deslizamiento Rd=45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibjdo
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 ¢m,
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSP.
Chdigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AAS01 0,430 h Cuadrilla A 3€,57 1873
U17AA003 1,020 m?  Granito nacional gris Quintana, de 6... 2,05 26,57
A01JF206 0,050 m* MORTERO CEM. M5 o/ A. MIGA 64,07 335
UD4AADO1 0,020 m* Arena de machaqueo (0-5mm) 17.56 35
U04CF005 0,001t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 134,29 @13
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 46,13 1,85
Pracio Total por m?* ... 47,98
510 D19HAD14 m? | m?% Solado de marmol de Travertino espafol rojo, en medidas de 60x§0 y
6 cm de espesor, empastado con resina transparente y con acabadolen
corte de slerra, para exteriores, resistencia al deslizamiento Rd=4§ s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con morterc de cemento y arena de
miga 1/6, i/cama de arena de 2 em, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SJJ y
NTE-RSP.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importa
UO1AAS01 0,400 h Cuadrllla A 34,57 14,63
U17DA018 1,020 m*  Marmol r.Alicante c/sierra empastad... 50,93 51,85
A01JF206 0,050 m* MORTERO CEM. M5 o/ A, MIGA 671,07 335
LUD4AAQD1 0,020 m* Arena de machaqueo (0-5mm) 14,56 035
UD4CF005 0,001t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 134,29 013
%CI 4000%  Costes indirectos..(s/total) 70,41 282
Precio Total Por m? ......coemmesims 7323
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Justificacion de Precios
N° Cadigo Ud Descripcion Tatal
511 | D18AI035 m* |m* Solado de baldosa hidraulica antiderrapante de 30x30 em, formada
por 4 pastillas de 36 tacos cada una, valida para exteriores, o baldpsa
tactil direccional de 40x40 cm, formada por cuatro ranuras al largo,
valida para exterlor (resistencia al deslizamiento Rd=45 s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3), recibida con mortero de cemento y arena de rio [M5
segin UNE-EN 998-2, i/cama de 2 em de arena de rio, rejuntade y
limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcian Precio Importe
UO1FS003 0,945m* Mano obra solado baldosa hidraulica g,50 520
U01AAO011 0,189 h Pedn sualto 14,58 478
U1BGAD40 1,060 m*  Bald, antiderrapante 30x30 cm o tact... g,52 885
A01JFO0B 0,025m* MORTERO CEMENTO M5 71.39 1,78
U04AADD1 0,020 m?  Arena de machaqueo (0-5mm) 17,56 035
UQ4CF005 0,001t Cemento blanco BL-1l 42,5 R Granel 134,29 013
%Cl 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,07 068
Precio Total POr m? .ciimmmimmmmsimrisrnnns 17,75
512 (0512 ud |Ud. Desplazamiento del equipo de trabajo completo para asfaltafo.
incluyendo transporte de la maquinaria y personal necesario,
Cédigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
U39AY006 1,000ud Desplazamiento de equipo de trabajo... 236042 2.36042
%CI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.36(,42 9442
Precio Total por ud ... 2.454.84
513 | D36GD485 m* |m® Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla hltumlnosa}l en
caliente tipo AC16 surf 5, (mezcla semidensa para capa de rodadural de
calzadas), para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcidn Pracio Imparte
UO1AADT1 0,028 h Pedn suelto 14,58 a4
U39EA257 1,000 m* Pavimento MBC 5 em Ac 16 Surf S 7139 7,39
LJ39A1008 0,050 h Extendedora aglomerado 74,54 SF?B
U39ACO007 0,095 h Compactador neumat.autp,100CV 3q.22 287
U39AH025 0,007 h Camion bafiera 200 CV 24,55 17
U39DA001 0,005t Betln asfaltico B 40/50 294,75 1,48
%Cl 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,08 064
Precio Total POr M? ...cccmieinmrmsmessmmmrrersssnnss 1872
514 | D3BUJIOM ud |ud. Correccion y reconstruccion a nueva rasante de arquetas y tapalde
arquetas,
Cadigo Cantidad Ud  Descripeldn Precio Importe
UD1AAD07 0,708 h Oficial primera 1,68 1181
UO1AAO10 0,708 h Pedn especializado 14,60 10,34
A01JFO06 0,050 m* MORTERO CEMENTO M5 71,39 357
U10DADO1 10,000 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 g,08 a.80
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 24,52 1,06
Precio Total por ud ..., 27,58
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Justificacion de Precios
N° [Cddigo Ud |Descripcion TJ-taI
6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
6.1 D39CA015 m® |m? Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministradp a
granel.
Cadigo Canlidad Ud  Descripcién Precio Imparie
UO1FRO13 0,566 h Peon ordinario jardinero g.00 809
U40BAO15 1,000 m* Tierra vegetal fertilizada 14,83 1483
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/lotal) 24,92 1,00
Precio Total POr MY ... 2592
6.2 D390QE040 ud |ud. Trasplante de naranjo entre 3.00 y 5.00 metros de altura, inclujdo
poda de preparacién, fijacion de cepellon, apertura de hoyo y nupva
plantacién en una distancia no superior a 200 metros.
Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
UD1FRODS 6611h Jardinero 11.00 7472
UD1FRO13 6,611h Pedn ordinario jardinero g.00 59450
U40SE140 3,500 h Pala mixta. 20,78 7273
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 204,95 820
Precio Total por ud ......ccvmrieennenenssssssrsnnes 21315
6.3 D3gIC171 ud |ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Magnolia
grandiflora (Magnolio) de 3,0 a 3,5 m de altura con cepellén escayolado.
Codigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
UO1FRODS 1,889 h Jardinera 11,00 20178
UO1FRO13 1,880 h Pedn ordinario jardinero 4,00 17,00
U04PY00D1 0,100 m* Agua 1,46 a1s
U40GADB3 1,000 ud  Magnaolia grand.3-3,5 m.esc, 377.98 377,99
%ClI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 418,892 16,64
Precio Total por ud ..., 432,56
6.4 D390E001 ud |ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de plantas
anuales de gran floracién con cepellén en maceta.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Imporie
UD1FRODS 0,018 h Jardinero 11,00 a.20
UD1FRO13 0,085h Pedn ordinario jardinero 9,00 Q77
Uo4PY001 0,030 m* Agua 146 04,04
U40MA450 1,000uud  Anuales de flor en maceta .86 086
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 1.87 0,07
Pracio Total por ud .......cccoeveremsensessssssssensssnsrnns 194
6.5 D395A061 ud |ud. Suministro y colocacién de banco de madera de la casa Bepito
Urban modelo NeoBarcino de 1800 mm. o similar, con inscripcion en la
madera de Ayuntamiento de Antequera y escudo, incluido anclaje.
Cadigo Cantidad Ud Descripcion Frecio Importe
U40VAOB0D 1,000 ud Banco madera mod. Neobarcino 180... 201,08 201108
AD2BP510 0,100 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94 27 9443
%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 210,51 842
Precio Total por Ud .....ccemmmmssmmmsrsssssrssiniess . 21893
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Justificacion de Precios
Ne  |Cadigo Ud |Descripcion Tqtal
6.6 D36LA300 ud |ud. Suministro y colocacién de silla de madera de la casa Benito Urban
modelo NeoBarcino de 700 mm. o similar, con inscripcion en la madera
de Ayuntamiento de Antequera y escudo, incluido anclaje.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UO1AAD10 0,331 h Peén especializado 14,60 483
U37LA300 1,000 ud  Silla madera mod. Necbarsine 700 mm 154,69 155,69
%ClI 4,000 %  Costes indirectos. (s/lotal) 180,52 642
Precio Total POr ud ... 166,94
6.7 D395C051 ud |ud. Suministro y colocacién de jardinera de fundicion de 75x40x35 [em
modelo Ona Rectangular de la casa Fabregas o Similar; incluso I[nnidn
de tierra vegetal y plantacion de cuatro plantas de flor y un arbusto
mediano y primer rlago.
Cdadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
U40vA400 1,000ud  Jardinera fundicion 75x40x35 cm 164,99 169,89
U40BA015 0,130 m* Tierra vegetal fertilizada 14,83 258
UD1FRO11 0,235h Pedn especializado Jardinero 4,50 223
UD1FR0O13 0,236 h Pedn ordinario jardinero 4,00 212
U40MA400 4,000 ud  Vivaces de flor en maceta 0,94 376
U40IA370 1,000ud  Evonimus jap. 0,6-0,8 m. cep. 474 474
U04PY001 0,080 m* Agua 146 a1z
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/tolal) 184,54 742
Precio Total por ud ..o 192,96
6.8 D36LJ505 ud |ud. Suministro y colocacion de papelera modelo Basculante de la chsa
Benite Urban o similar con soporte y contenedor de acero de 320 mm{ de
diametro, galvanizado y pintado; Incluido anclaje.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
U01AA501 0,300 h Cuadrilla A 3g,57 1097
U37LJ505 1,000ud Papelera basculante de32 cm. de dia... 49,27 4527
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 56,24 225
Precio Total porud .....cccccvnriveinnnens 58,49
6.9 D395A401 ud |ud. Suministro y colocacion de fuente para beber de 0,98 m de altufa y
0,31 m de diametro de pileta, modelo Fonti de la casa Benito Urha:E o
similar, en fundicién de hierro y pintada, Incluse anclaje, acometida y
desagiie.
Caodigo Cantidad Ud  Descripcitn Precio Importe
U01AAS01 1,000 h Cuadrilla A 34,57 36,57
UO1FY105 2,833h Oficial 1? fontanero 16,00 4533
U40VA160 1,000 ud  Fuente para beber hierr.fund. 494,72 483,72
A02BP510 0,100 m* HORMIGON HNE-20/P/40 alab. abra 94 27 943
%Cl 4,000 % Cosles indirectos..(s/total) 584,05 2336
Precio Total por ud ....ccccceviiiinnns i 607,41
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Justificacion de Precios
N° |Codigo Ud |Descripcion Tatal
6.10 D36LI00S ud |ud. Suministro y colocacién de alcorque de acero galvanizado ¢on
trtamiento protectorde la casa Benito Urban modelo Taulat o similar,| de
80x80x4 en 2 piczas.
Cddigo Cantidad Ud  Descripeidn Precio Importe
UO1AASB01 0,100 h Cuadrilla A 34,57 366
U37LI1001 1,000 ud  Aleorque acero galvanizado 13q,19 130,19
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/lotal) 133,85 535
Precio Total por ud ... 139,20
B.11 D38lA020 m* |m* Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas
de vidrio, con maquina autopropulsada.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
UD1AAD06 0,047 h Capataz 17,30 a.81
Uo1AAQ07 0,094 h  Oficial primera 16,68 157
U01AAD11 0,377 h Peon suelto 14,58 550
U3avAO02 0,720 kg  Pintura marca vial acrilica 1882 1[,36
U3avzao1i 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. q.92 044
U39AG001 0,100 h Barredora nemat autropopulsad €,52 0,65
U39AP0D1 0,100 h Marcadora autopropulsada 4,94 a59
%Cl 4,000%  Cosles indirectos..(s/total) 10,92 044
Pracio Total por m? ... 1136
6.12 D38l1A040 m m. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas
de vidrio, con maquina autopropulsada.
Cddigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UQ1AADDB 0,001 h Capataz 14,30 a.o02
UO1AADD7 0,003 h Oficial primera 16,68 005
Ua1AAD1A 0,005 h Padn suelto 14,58 a.07
U39vADD2 0,108 kg  Pintura marca vial acrilica 1,88 a20
U38vZo0o1 0,072kg  Esferitas de vidrio N.V. 0,92 Q.07
L39AGO0D1 0,002 h Barradora nemat autropopulsad g,52 a.01
U39AP001 0,002 h Marcadora autopropulsada 8,94 a.o1
%Gl 4000%  Costes indirectos..(s/total) 1,43 002
Precio Total porm ..... 045
6.13 | 06.11 ud |UD. Colocacion del sefial triangular, circular, octogonal, panel
direccional, sefial informativa y de orientaclén, sefial Informafiva
cuadrada, etc, Incluso p.p. de materiales si fuera necesario excepig el
suministro de la sefial.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
U01AADO7 1,181h Oficial primera 16,68 19,70
Uo1AAD1 1,181h Padn suelto 14,58 17,22
M11SA010 0,450 h Ahoyadora gasolina 1 persona g,73 303
MO7CBO0O5S 0,300 h Camion basculante de 8 t. 38,17 10055
POTHMO10 0,025 m3 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 44,55 1,06
%Gl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 51,56 2,06
Precio Total por ud ... 53,62
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Justificacion de Precios

N° [Codigo Ud |Descripcion Tatal
7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 D41CA260 ud |ud, Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m [sin
soporte metélico, incluso colocacion y desmontado.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Pracio Importe
UD1AAD11 0,142 h Pedn suelto 14,58 207
U42CAZ60 1,000 ud  Cartel combinado de 100x70 cm 14,22 1422
%ClI 4,000 %  Costes indirectos. (s/total) 20,29 081
Precio Total por ud ....cmmimmmmmmssminiiens 21,10
7.2 D41CAZ58 ud |ud. Cartel indicativo de peligro pnr' zona de obras de 0,40x0,30 m [sin
soporte metalico, incluso colocacién y desmontado.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
Uo1AAD11 0,094 h Pedn suelto 14,58 1437
U42CAZ58 1,000ud  Cartel de peligro zona de obras .81 581
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 1,18 .29
Precio Total por ud .....ccovvnmnnsssnssnsnniens . 747
7.3 D41CA254 ud |ud. Cartel indicative de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m Llirl
soporte metilico, Incluso colocacidn y desmontado.
Cadigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Importe
Ua1AA011 0,094 h Pedn suelto 14,58 1,37
U42CA254 1,000 ud  Cartel de prohibido el paso a ohra q,81 581
%ClI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 7.18 029
Precio Total por ud . 47
7.4 D41CAD12 ud |ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalice de
hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigdnado, colocacién| vy
desmontado. (3 usos).
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Pracio Importe
UD1AAO011 0,283 h Padn suelto 14,58 413
U42CA025 0,330ud  Senal triangular de 70 cm de lado 84,26 2814
U42CA501 0,330ud  Soporte metalico para sefal 14,64 483
AD2BP510 0,080 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94 27 5,66
%Cl 4,000%  Costes Indirectos..(s/total) 44,76 171
Precio Total por ud ....ccccmmmsmsssssssmisiniess 44 .47
7.5 D41CAD16 ud |ud. Sefal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, ¢on
soporte metalice de hierro galvanizado B0x40x2 mm y 1,3 m de aut.ldra
Incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigénado,
colocacion y desmontado. (3 usos).
Céadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AADTT 0,283 h Pedn suelto 14,58 413
U42CA001 0,330ud  Sefal circular D=600 mm 79,92 2637
U42CAS501 0,330ud  Soporte metélico para sefial 14 64 483
AD2BP510 0,060 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 94,27 566
%CI 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,99 164
Precio Total por ud ........ccceevmimmenesssensnseseenes 4263
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Justificacion de Precios

Ne |Cédigo Ud |Descripcion Tqtal
7.6 D41CC040 ud |ud. Valla auténoma metallca de 2,5 m de longitud para contencion|de
peatones normalizada, Incluso colocacién y desmontaje. (20 usos).
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
Uo1AAQ11 0,048 h Peadn suelto 14,58 a70
u42cCo40 0,050 ud  Valla contencidn peatones 33,78 1,69
%Cl 4000%  Costes indirectos..(s/total) 4,39 Q.10
Precio Total por ud ... 249
7.7 D41CC052 m m. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90|m,
colocada sobre soportes de hormigén ( 5 usos).
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Imperte
UD1AADT1 0,189 h Padn suelto 14,58 276
U42CC254 0,200 m Valla metalica movil 3,50x2,00 11,02 220
U42CC260 0,110ud  Soporte de hormigdn para valla g,84 Q75
%CI 4,000 %  Cosles indirectos..(s/total) 8,71 a23
Precio Total POr M ..vevecesesesssssesnses - 594
7.8 D41GC028 m m. Protaceldn vertical de valla metalica de 2 m de altura con malla tupjida
plastica, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacién en dos puestas).
Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Importa
UD1AAD11 0,188 h Pedn suello 14,58 274
U42GA150 0,500m  Malla tupida tej.sintético g.76 Q.38
%ClI 4000%  Costes indirectos..(s/total) 3,12 a12
Precio Total por m ..., 324
7.9 D41CC230 m m. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores rojp y
blanca, incluso colocacién y desmontado.
Cédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
UD1AAD1T1 0,004 h Pedn suelto 14,58 .06
U42cC230 1,000 m  Cinta de balizamiento reflec. g,09 .09
%CI 4,000%  Costes indirectos..(s/total) a.15 0.01
Precio Total por m ..., 016
7.10 | D41CE001 ud |ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y piéza de anclaje,
con célula fotoeléctrica v dos pilas, incluso colocacion y desmontadd, (5
usos).
Cadigo Cantidad Ud  Descripeion Precio Importe
UD1AAO011 0,048 h Pedn suelto 14,58 Q70
U42CE001 0,330 ud  Célula fotoeléctrica. 26,18 864
%Cl 4,000 %  Cosles indirectos. (s/total) 434 037
Praclo Total por ud ........ccccconnnninsismssnsnes s 471
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Justificacion de Precios
N°® [Codigo Ud |Descripcion Tatal
711 D41GA310 ud |ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjade o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados medignte
clavazon, incluso colocacion (amortizacion en dos puestas).
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UG1AAD1A 0,048 h Pedn suelto 14,58 a.70
U42GC208 0,500ud Tapa provisional para arquata 14,24 7682
%Cl 4,000 %  Cosles indirectos..(s/total) g,32 a33
Precio Total por ud ... B.65
712 D41GC025 m m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccidn| de
ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zécalo del migmo
material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacién en dos puestas).
Caodigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UO1AADT1 0,084 h Pedn suelto 14,58 1,37
U42GAT00 0,500 m Malla poliet.1 mt. naranja d,80 a.45
%Gl 4,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.82 a.07
Precio Total POr M mmmmsrmmmssmeessssssisisss 1,89
713 D4BAK030 ud |m. Pasarela peatonal prefabricada metdlica portatil con dimensiones| de
2,50x0,90x0,90 m hueco libre de paso, delimitada con pasamanos dnﬁlas
en alturas y rodapie, formada por pavimento antideslizante (amortizable
en 20 obras). Totalmente colocada e instalada.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Importe
UD1AAODB 0,188 h Oficial segunda 484 299
UO1AADT1 0,189 h Peon suelto 14,58 276
U4BAAT00 0,050 ud Pasarela peatonal prafabricada 334,79 16,94
%Cl 4,000%  Costes indireclos..(s/total) 24,69 091
Precio Total por ud ...iviinnncsinisnenin 2360
7.14 D41GG405 ud |ud. Extintor de polve ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuggo
de materias sodlidas, liquidas, productos gaseosos e Incendios |de
equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manémetio y
boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
Uo1AA011 0,088 h Pedn suello 14,58 1,30
U35AA006 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 40,34 40034
%CI 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,64 167
Precio Total por ud ... s 4331
715 | D41AGSO1 ud |ud. Botiquin de obra instalado.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcién Precio Impaorte
U42AG801 1,000 ud  Botiquin de obra 24.27 20,27
%Cl 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,27 a.81
Precio Total por ud .......cceeeeenrmemessssssssssssnrees 21,08
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Justificacion de Precios

Ne  [Cédigo Ud |Descripcion Tatal
7.16 | D41AGB10 ud |ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
Cédigo Canlidad Ud  Descripcitn Precio Importe
U42AGE10 1,000 ud  Reposicion de botiquin 4,89 32,89
%Cl 4,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,89 1132
Precio Total por ud ... sssessssrens s 34,21
747 | D411AZ220 h h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, ¥ control de equipos|de
seguridad, formade por un ayudante y un pedn ordinario, i/cogtes
indirectos.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
Uo1AA009 0,944 h Ayudante 14,77 1394
U01AAD11 D471h Peon suelto 14,58 887
%Cl 4000%  Costes indirectos. (s/total) 20,81 o83
Precio Total POr B ... 21,64
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Justificacion de Precios
N°  [Cadigo Ud |Descripcion Taqtal
8 GESTION DE RESIDUOS
B.A DO2VF001 m?® |m? Transperte de tlerras procedentes de excavacidn a vertedero, confun
recorrido total menor de 10 km, con camién volquete de 10 t, i/p.p. de
costes indirectos.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcidn Precio Importe
AD3FBO10 0,072h CAMION BASCULANTE 10 Tn. 54 84 431
%ClI 4000%  Costes indirectos..(s/lotal) 4 017
Precio Total por m® ... 4,48
8.2 DO1YJ010 m® |m? Transporte de escombros a vertedero en camién de 10 t, & +na
distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes indirectos.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcidn Pracio Importe
AD3FBO10 0,105 h CAMION BASCULANTE 10 Tn. 5¢4.84 8,28
%Gl 4,000%  Costes Indirectos. (s/total) §,28 325
Precio Total porm® ...... .53
8.3 DO2VIK520 m* |m?. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 2,83 €m?,
iltasas y p.p. de costes indirectos.
Codigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
U02FWO00B 1,000 m®* Canon de vartido tierra a verted. 483 283
%Cl 4,000%  Costes indirectos..(s/total) 4,83 a.11
Precio Total POr M? .cccommmmesssmsmmnmmsss s 294
8.4 DO1YMO01 ud |ud. Cambio de contenedor para escombros de 3,5 m® de capaci+d,
colocado en obra a pié de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por
ocupacion de via pdblica y p.p. de costes indirectos, Incluidos (los
medios auxliliares de sefializacién.
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
uo02Js003 1000ud Contenedor para escombros de 35m? 54,66 56,66
UozFW100 2,500ud  Tasas/m¥dia ocupac.via public. q,27 0,68
%Cl 4000%  Costes indirectos..(s/total) 51,34 229
Precio Total por ud ... ST 63
B.5 D01ZA250 m* |m? Canon de vertido de escombros clasificados en vertedero mnng
precio de 5,66 €m?® y p.p. de costes indirectos. (1 m® equivalente a 1,35 t
de escombro de grava, hormigones o similares, y 0,75t de escombrd de
ladrillo hueco o simllares).
Cadigo Cantidad Ud  Descripcion Pracio Importe
UD2FWOo11 1,000 m* Canon vertido escombro a verted. 8,66 566
%ClI 4,000%  Costes indiractos..(s/total) H,66 023
Precio Total por m* ... 589
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wuntamiento

> Antequera

D*. Manuel Jesis Bardn Rios, con domicilio en C/ Infante Don Fernando, 67, y numero
de teléfono 952708184, con D.N.I. 25.316.449-G, en representacion del Exemo. Ayuntamiento

de Antequera

EXPONE:

Habiendo solicitado este Excmo. Ayuntamiento una linea de financiacion para la
realizacién de obras correspondientes al programa de Inversiones Financieramente Sostenibles
2015, y siendo una de esas obras la “REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN
SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA CALLE INFANTE DON FERNANDO”, por

medio de la presente se indica que el cuadro de financiacién de la obra en cuestion es el

signiente:
ENTIDAD FINANCIADORA % IMPORTE |
EXCMA. DIPUTACION DE MALAGA 100,00%| 476.696,03
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 0,00% 0,00
TOTAL ACTUACION 100,00%| 476.696,03

Caso de producirse desviacién del presupuesto de gastos inicialmente propuesto, el

Excmo. Ayuntamiento de Antequera se hara cargo de la diferencia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente, en Antequera.

(Fecha y Firma electrdnica al pie)

Sr. Presidente de la Diputacion Provincial de Mélaga

La autenticidad de aste documanta FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO. 20180287612

e puade comprobar con &l codigs MANUEL JESUS BARON RIOS-ALCALDE-PRESIDENTE - 28/06/2016 Facha: 2B/06/2016
- I - = | | £ -
7E0000437CO0H2ATLAUZRLE CN=Sallo de lismpo TS@ (I_ﬂﬂrma.SERIALNUMEE&;BE?’_BJJDDEE.DU PKI.O=MDEF.C=ES - 28/06/2016 |00 oy.an

en |a Seds Eleclronica da la Entidad
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 5U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

PROPUESTA DE MEJORAS TECNICAS

MEMORIA ANEJO N° B



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

1. INTRODUCCION

Se redacta el presente anejo de conformidad con lo establecido en el apartado
11.B.3. del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016 aprobado
definitivamente por acuerdo Plenario de la Excma. Diputacién de Malaga de fecha 7 de
Junio de 2016 en el que se establece que solo se admitiran como mejoras técnicas
aquellas que se encuentren recogidas en el proyecto de obras aprobado por la
corporacion y siempre que tengan relacion directa con las obras proyectadas, con

identificacién de su importe total y valoraciéon de unidades.
2. RELACION DE MEJORAS TECNICAS

Como mejoras técnicas posibles para el presente proyecto se contemplan las

siguientes:

- Creacion de un aljibe para recirculacién del agua de la fuente, incluso
instalacién de bombas y acometidas necesarias, totalmente terminado

y en funcionamiento.

- Ejecucion de Contenedores Soterrados en la Calle Infante Don
Fernando, compuestos por un modulo de plataforma elevadora de
cuatro bocas para residuos organicos, y tres moédulos de
contenedores doble gancho para residuos de envases, papel/cartéon y

vidrio. Incluso acometidas necesarias, puesto en funcionamiento.

- Creaciéon de Sombras en la fachada Oeste de la Plaza mediante el
montaje de ocho postes de 7 metros de altura y los toldos y cableados

necesarios para cubrir una superficie de 200 metros cuadrados.

- Mejora del balizamiento de la calzada en su tramo en plataforma
unica mediante la inserciéon de luminarias tipo LED integradas en

el pavimento.
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

3. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
VALORACION DEL ALJIBE

Las obras para la ejecucion del Aljibe consistiran en la excavaciéon, una vez

demolidos los pavimentos en la obra principal, del pozo para la colocacién del aljibe.

El aljibe se ejecutara sobre un hormigén de limpieza en hormigén armado
encofrado a dos caras y se cubrira con un forjado de 30 cm dotado de un foseado para

acceso a la bomba sumergida.

Se realizara la conexion del aljibe con la fuente y con las redes de
abastecimiento y saneamiento, y se montara una bomba sumergida de lcv que estara
dotada de los automatismos necesarios para su parada en caso de falta de calado en

el aljibe o exceso de calado en el vaso de la fuente.

La acometida eléctrica se contempla desde la esquina entre calle Encarnacién y
Cuesta Zapateros, colocandose el cuadro de contadores en la cuesta de la Paz y el de
protecciéon y maniobra junto a los contenedores existentes en dicha calle, que se

conectaran a dicho cuadro.

Se adjuntan en el presente anejo, en el apartado de planos, planta general con
los detalles de la acometida eléctrica y plano de detalles constructivos para la

definicion grafica de la instalacion a ejecutar.

No se considera necesario establecer especificaciones técnicas adicionales a las
establecidas en el Pliego de Prescripciones técnicas de Proyecto y en la descripcion de

las diferentes unidades de obras en el presupuesto del proyecto.

Se adjunta al presente anejo, en el apartado de mediciones y presupuestos, las
mediciones y la valoracién de la mejora técnica por unidades de obra a ejecutar,
dividida en cuatro subcapitulos de movimiento de tierras, aljibe, fontaneria y

electricidad, segliin el siguiente desglose:

- Movimiento de Tierras 295,62 €
- Aljibe 863,56 €
- Fontaneria 1.961,09 €
- Electricidad 6.488,08 €
- TOTAL 9.608,35 €
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

4. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
VALORACION DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS

Las obras para la ejecucion de los contenedores soterrados consistiran en la
excavacion del pozo para el montaje de los cajones de hormigén prefabricados donde
se colocaran los contenedores soterrados. Estos cajones se colocaran sobre el
hormigén de limpieza y nivelacién que se ejecutara al efecto y se trasdosaran con

material seleccionado.

Los cajones prefabricados para el sistema de doble gancho se comunicaran
entre si mediante taladros de 125 en su base, para la ejecucién de una arqueta para la
colocacién de una bomba sumergida a los efectos de evacuar los posibles lixiviados.
En el cajon del sistema de carga lateral se ejecutara igualmente una arqueta para

colocacion de una bomba sumergida en una de sus esquinas.

Colocados los contenedores soterrados en sus cajones, se procedera al
conexionado de la red de saneamiento y a la conexion eléctrica de los mismos y de su

central hidraulica.

Se adjuntan en el presente anejo, en el apartado de planos, un plano general
de planta y los planos de detalle necesarios para la definicién grafica de la instalacién

a ejecutar.

Como especificaciones técnicas de los contenedores soterrados se deberan

contemplar como parte integrante del PPTP del proyecto las siguientes:

“S.-CONTENEDORES SOTERRADOS

Este pliego tiene por objeto entre otros, la descripcién del modelo
de contenedores soterrados, tanto en su versién de recogida selectiva
como son el vidrio, cartén, envases, etc., asi como la recogida de materia

organica.

Dicho sistemas de soterramiento de contenedores, consisten en
alojar bajo el suelo de la via publica la basura de los contenedores que en
la actualidad estan en la superficie, aportando soluciones al urbanismo
ambiental y en especial a las nuevas tecnologias de recogida, que
permiten un menor impacto medioambiental urbanistico y la optimizacién

de los métodos de recogida.

El objeto del presente documento, es la definicion de las
caracteristicas técnicas y constructivas, asi como la obra civil necesaria

para el correcto funcionamiento de una cuba de contenedor soterrado.
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El presente pliego describe la obra civil y las prescripciones
técnicas de los distintos médulos de equipos de soterramiento de

contenedores de R.S.U. y de reciclados en el Municipio.

LOS EQUIPOS CUMPLIRAN LO SIGUIENTE:

Estaran prefabricados en acero galvanizado en caliente, segin
norma UNE EN-ISO 1461, dimensionados adecuadamente para
garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura y de las

protecciones laterales.
Contaran con sistema autonivelante de correccion de altura.

Contaran con un sistema que evite el vuelco de la plataforma que

porte los contenedores.

Estaran debidamente impermeabilizados y las dimensiones seran

las adecuadas para el contenedor.

La plataforma portante de los contenedores estard ejecutada de

modo que evite la caida de residuos sobrantes sobre el fondo del médulo.

Contaran con algiun sistema de trampilla de facil acceso al fondo

para casos de limpieza 6 mantenimiento, sin tener que quitar las

fijaciones 6 levantar el suelo.

La plataforma de los contenedores tendrad un sistema de guia y de
limitacién de movimientos horizontales, que asegure la exacta ubicacién

del contenedor con ruedas.

En la obra civil iran incluidas todas las partidas de excavacion,
preparaciéon del terreno, compactaciéon, construccion de elementos
auxiliares, restitucién de darios ocasionados en la via publica y su
limpieza, la restitucion al estado original de todos los pavimentos que se

hayan visto afectados.

El sistema deberd ir ubicado en un médulo prefabricado 6
semiprefabricado de hormigén armado cuyas caracteristicas técnicas han

de asegurar los siguientes puntos:

Resistencia mecdnica ante los esfuerzos a que estd sometido su
funcionamiento.

Resistencia mecdnica ante los empujes del terreno.

Resistencia quimica ante los agentes externos e internos.
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Estanqgueidad tanto para filtraciones desde y hacia el exterior,
esto dependerd del terreno de ubicacion.

Los fosos contardan con instalacién de recogida de vertidos
liquidos propios de los residuos, mediante arqueta con bomba de
achique.

El hormigoén ha de ser como minimo HA-350.

La armadura minima esta dimensionada para los esfuerzos a los
que estd sometido dependiendo de cada ubicacion.

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD:

Deberda contar con una valvula de seguridad de regulacion de
caudal que reducird la posibilidad de enclavamiento y absorbiendo
posibles diferencias de peso en punta de los residuos. Asi como
seguridad anti-caida, para que en el caso de producirse una rotura no
deseada en las tuberias que conducen el aceite hidraulico hacia el
cilindro, se cierren automaticamente impidiendo la bajada incontrolada

del equipo.

Los materiales, productos y el conjunto montado han de estar
conforme a la normativa vigente para lo que se tendrda que aportar
certificado (ISO 9.001 de calidad e ISO 14.001 Medioambiental) 6
declaraciéon de conformidad de cada elemento que se instale y que como
minimo justifique el cumplimiento de los siguientes Reales Decretos y

Directivas comunitarias:

-D.C. 98/37 C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la aproximacién de legislaciones de los estados miembros sobre

maquinas.

- RD. 1435/1992 de 27 de Noviembre, Legislaciones de los

Estados miembros sobre maquinas.
-R.D. 56/1995 de 20 de Enero.

- R:D. 1495/1986 de 26 de Mayo, Reglamento de seguridad en

las maquinas.

-R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre que aprueba el Reglamento

de Aparatos de Elevacion y Manutencién.

LT.C. Orden de 30 de Julio de 1974 por la que se determinan las
condiciones que deben cumplir los aparatos elevadores de propulsién

hidraulica y las normas para la aprobaciéon de sus equipos impulsores.”
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Se adjunta al presente anejo, en el apartado de mediciones y presupuestos, las
mediciones y la valoracién de la mejora técnica por unidades de obra a ejecutar,
desglosada en cuatro subcapitulos de movimiento de tierras, saneamiento, electricidad

y contenedores, segun el siguiente desglose:

- Movimiento de Tierras 3.085,66 €

- Saneamiento 2.929,19 €

- Electricidad 2.152,29 €

- Contenedores 34.071,87 €
- TOTAL 42.239,01 €

5. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
VALORACION DE LA CREACION DE SOMBRAS

Las obras para la ejecucién de la creacion de sombras consistirdn en la
ejecuciéon de ocho cimentaciones con pernos de espera para el montaje de los ocho

postes de siete metros de altura que deberan sustentar los toldos.

Estas cimentaciones se cubrirdn con arquetas de 50x50 que permitan dejar

oculta la cimentacién o recibir los potes cuando estos estén montados.

Los postes seran de acero estructural con la decoraciéon en base, fuste y
coronacién definidas en los planos, y complementadas por la direccién facultativa a
los efectos de su mejor integracion en el espacio singular en el que se quieren colocar

los toldos.

La actuacién se completara con la colocacién de los puntos de anclajes que
sean necesarios en las fachadas y los cableados que sustenten los toldos que seran de

tejido microperforado ignifugo con jaretén perimetral y ojales de acero.

Se adjuntan en el presente anejo, en el apaﬁado de planos, un plano de planta

y de detalles constructivos para la definicion grafica de la instalacién a ejecutar.

No se considera necesario establecer especificaciones técnicas adicionales a las
establecidas en el Pliego de Prescripciones técnicas de Proyecto y en la descripcién de

las diferentes unidades de obras en el presupuesto del proyecto.

Se adjunta al presente anejo, en el apartado de mediciones y presupuestos, las
mediciones y la valoracién de la mejora técnica por unidades de obra a ejecutar, con

un importe total de la actuaciéon de 13.882,72 €.
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6. DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
VALORACION DEL BALIZAMIENTO DE LA CALZADA

Las obras para la mejora del Balizamiento de la Calzada en el tramo en
que esta discurre junto con el acerado en plataforma unica, consistira en la
insercion de 180 balizas LED bidireccionales en el pavimento de manera que se
facilite la percepcion de los limites de la calzada especialmente en horario

nocturno.

Se adjuntan en el presente anejo, en el apartado de planos, planta de la

actuacion a ejecutar.

No se considera necesario establecer especificaciones técnicas adicionales
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones técnicas de Proyecto y en la

descripcion de las diferentes unidades de obras en el presupuesto del proyecto.

Se adjunta al presente anejo, en el apartado de mediciones y
presupuestos, las mediciones y la valoraciéon de la mejora técnica por unidades

de obra a ejecutar, con un importe total de la actuacién de 39.633,39 €.
7. VALORACION ECONOMICA DE LAS MEJORAS TECNICAS

En base a lo anteriormente expuesto, la valoraciéon econémica de las mejoras

técnicas asciende a las siguientes cantidades en Presupuesto de Ejecuciéon Material:

1.- Aljibe para Fuente Plaza de San Sebastian 9.608,35 €.
2.- Contenedores Soterrados Calle Infante Don Fernando 42.239,01 €.
3.- Creacion de Sombras en la Plaza de San Sebastian 13.882,72 €.
4.- Balizamiento de Calzada 39.633,39 €.
’;“’?‘
TOTAL MEJORAS }@ﬁiéﬂs\ 105.363,47 €.
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MEDICION PARCIAL N° 1 ALJIBE DE RECIRCULACION PARA FUENTE

Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian v su encuentro con la calle Infante Don Fernando

N° Ud Descripcion Medicion
1.1.- Movimiento de tierras
1141 M*  m?3 Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Foso Regular para todos 2,00 2,00 1,95 7,800
los contenedores
7,800 7,800
Total m® ...... 7,800
1.1.2 M*  m?3 Transporte de tierras procedentes de excavacién a vertedero, con un recorrido total
menor de 10 km, con camion volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,4 7,80 10,920
10,920 10,920
Total m® ......: 10,920
11.3 M*  m?® Canon de vertido de escombros clasificados en vertedero con un precio de 5,66 €/m*y
p.p. de costes indirectos. (1 m® equivalente a 1,55 t de escombro de grava, hormigones o
similares, y 0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacion esponjada 1,4 7,80 10,920
10,920 10,920
Total m® ......: 10,920
1.1.4 M*  m?®. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de
costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 0,15 1,95 2,340
2,340 2,340
Total m® ......: 2,340
1.2.- Aljibe
1.21 M*  m?® Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 kg/m?, con tamaiio maximo del
arido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacioén,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de 10
cm, segtin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00 0,10 0,400
0,400 0,400
Total m® ......: 0,400
1.2.2 M* m?® Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm?, con tamaiio maximo del arido de 40 mm,
elaborado en central en relleno de losas de cimentacién, incluso armadura B-500 S (50
kg/m®), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Seguin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,70 1,70 0,25 0,723
0,723 0,723
Total m® ......: 0,723
1.2.3 M*  m® Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm,
elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 kg/m?3),
equivalente a cuadricula de 15x15 cm de redondo D=10 mm), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la grua de
la obra y vibrado. Segtin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 1,20 0,25 1,020
2 1,20 1,20 0,25 0,720
1,740 1,740
Total m® ...... : 1,740
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N° Ud Descripcion Medicion
1.24 M?* m? Forjado 25+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigén pretensado,
separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresién de 5 cm de
HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamaifio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, con
p.p. de zunchos, i/larmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90
kg/m?.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado
segtin EHE-08. (Carga total 650 kg/m2.). INCLUSO FOSEADO Y TAPA DE FUNDICION PARA
ACCESO A BOMBA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,70 1,70 2,890
2,890 2,890
Total m? ...... 2,890
1.3.- Fontaneria
1.31 Ud ud. Sumidero de acero inoxidable de 20x20 cm, totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.3.2 Ud Rebosadero de Acero Inoxidable totalmente colocado y conexionado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
1.3.3 Ud ud. Vélvula de conpuerta de cierre elastico con acoplamiento para tuberia de PVC de
125/140 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar,
PN 16, DN = 125 mm, colocada en arqueta de registro de 90x90 cm de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibido con mortero
de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigon HM-20 N/mm?.,
enfoscada y bruiida por el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa de
fundicion ductil D-400, i/ excavacion y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.34 M m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diametro color teja,
colocada sobre cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas
especiales segtin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000
10,000 10,000
Total m ......: 10,000
1.3.5 Ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diametro interior y de hasta 1,5 m de
profundidad, formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, con
canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y bruiiido
interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de funcicion D= 625 cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios mecanicos en terreno flojo, segtin CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.3.6 Ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el
exterior con martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, repaso y bruiiido con mortero de cemento en el interior del pozo,
con retirada de escombros a borde de excavaciéon y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacion, segin CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.3.7 Ud Bomba sumergida de 1 CV. y un caudal de 12/18 m%h, hasta una altura de 11 mt,
totalmente instalada y terminada con automatismos para regulacion de funcionamiento
con alturas de agua en algibe y en vaso de la fuente(conexionado electrico no incluido).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.3.8 M m. Tuberia de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm y 10 atm en color negro,
UNE 53.131-ISO 161/1, ilpiezas especiales, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Conexionado con fuente 10,00 10,000
10,000 10,000
Total m ......: 10,000
1.4.- Electricidad
1.4.1 M m. Canalizacion para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm, con alambre
guia, segin norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y
relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida a punto de 15,00 15,000
suministro
Distribucion hasta 45,00 45,000
bifurcacion -
60,000 60,000
Total m ......: 60,000
1.4.2 M m. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre
guia, segiin norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y
relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida a Fuente 10,00 10,000
Acometida a Isla de 50,00 50,000
Contenedores -
60,000 60,000
Totalm ......: 60,000
143 Ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M5 segiin UNE-EN 998-2, enfoscada y
bruiiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm? y tapa de fundicion de 50x50,
segun CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total ud ......: 7,000
14.4 M m. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1- K 0,6/1 kV. de 3,5x50 mm? de
conductor de aluminio bajo tubo PVC. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4
6 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 15,00 15,000
15,000 15,000
Total m ...... s 15,000
1.4.5 M m. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm, conductor Cu RV-k 0.6/1

kV 4x6 mm? y conductor de proteccion Cu HO7V 1x4 mm? verde-amarillo, tendida
subterranea sobre lecho de arena y bajo tubo rigido PVC en cruce de calzadas, totalmente
instalada y conexionada, sin excavacion ni relleno (al incluirse en la red de baja tension).
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N° Ud Descripcion Medicion
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LINEA CONTENEDORES 95 95,000
SAN AGUSTIN
95,000 95,000
Totalm ......: 95,000
1.4.6 M m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm?, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LINEA ALIMENTACION 55,00 55,000
FUENTE e
55,000 55,000
Total m ......: 55,000
1.4.7 M m. Linea de mando de alumbrado para reduccién de nivel, realizada con conductor Cu
Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 mm? tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LINEA MANDO FUENTE 55,00 55,000
55,000 55,000
Totalm ......: 55,000
1.4.8 Ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para alojamiento de modulo de proteccion y
medidad para un suministro trifasico, (capacidad pra modulo de 2 ventanas), de
1,40x0,85x0,35 m.; incluso puerta metalica homologada con capacidad para dos ventanas
y pernos de anclaje.(Contador a alquilar).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ...... 5 2,000
1.4.9 Ud ud. Unidad de armario exterior de B/T para un suministro sin reparto, con 2 mirillas para 1
suministro trifasico, de 516x536x227 cm, incluido armario de envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio con puerta metalica y pernos de anclaje, 3 bases
portafusibles 22x58 y seccionador para neutro, Pica de cobre/acero (100 micras) de 2
metros de longitud y 14 mm de diametro, incluso borna de conexion, Caja con puente de
registro y medicion de la resistencia de difucion de la puesta a tierra y Cable de cobre
desnudo de 35 mm2 de seccion. Todo totalmente instalado y conexionado en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ...... 1,000
1.4.10 Ud ud. Cuadro general de maniobra y proteccion de superficie estanco IP65-IK10, con
capacidad para 64 elementos modulares, segun esquema unifilar reflejado en planos.
Totalmente instalado, conexionado en obra y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
1.4.11 Ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique al cuadro de mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
2 2,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000
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N° Ud Descripcion Medicion
2.1.- Movimiento de Tierras
211 M*  m?®. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Foso Regular para todos 12,00 2,50 2,50 75,000
los contenedores
75,000 75,000
Total m® ......: 75,000
21.2 M*  m?. Transporte de escombros a vertedero en camién de 10 t, a una distancia menor de 10
km, ilp.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacion esponjada 1,4 12,00 2,50 2,50 105,000
105,000 105,000
Total m® ......: 105,000
213 M*  m?®. Canon de vertido de escombros clasificados en vertedero con un precio de 5,66 €/m*y
p.p. de costes indirectos. (1 m® equivalente a 1,55 t de escombro de grava, hormigones o
similares, y 0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacion esponjada 1,4 12,00 2,50 2,50 105,000
105,000 105,000
Total m® ......: 105,000
214 M®*  m? Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de
costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasdosado frontal 2 12,00 0,25 2,50 15,000
Trasdosado lateral 2 2,00 0,25 2,50 2,500
Regularizacion fondo 5,50 2,00 0,30 3,300
carga lateral
Regularizacion frontal 2 5,50 0,10 2,50 2,750
carga lateral
23,550 23,550
Total m® ......: 23,550
2.2.- Saneamiento
2.21 M* m> Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 0,80 1,00 8,000
8,000 8,000
Total m® ......: 8,000
2.2.2 M m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diametro color teja,
colocada sobre cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas
especiales segun UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 10,000
10,000 10,000
Total m ......: 10,000
2.2.3 Ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diametro interior y de hasta 1,5 m de
profundidad, formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, con
canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y bruiiido
interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de funcicion D= 625 cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios mecanicos en terreno flojo, segtin CTE/DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
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MEDICION PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS
N° Ud Descripcion Medicion

2.24 Ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el
exterior con martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, repaso y bruiiido con mortero de cemento en el interior del pozo,
con retirada de escombros a borde de excavacion y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacion, segun CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
2.2.5 Ud  ud. Apertura, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, de taladro de 125 mm de

diametro, realizado con equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de
instalacién y desplazamiento alen obra, transporte de escombros a pié de carga y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
2.2.6 M*  m? Apertura, con martillo compresor de 2.000 L/min, de mechinales en muros/suelos de

hormigén en masa o armado, ilretirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes
indirectos. (para alojamiento de la arqueta de bombeo)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,75 0,75 . 0,70 0,788 ‘
0,788 0,788
Total m® ......: 0,788
2.2.7 Ud ud. Arqueta de recogida y elevacion de aguas residuales, de 0.50x0.50x0.60 m, medidas

interiores, realizada con fabrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pié de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, enfoscada con
mortero de cemento y arena de rio M5 y bruiiida con mortero de cemento y arena de rio
1/2 en su interior, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm?, tmax. 40 y colocacién de
bomba de impulsién de 1 CV. y un caudal de 12/18 m?h, hasta una altura de 6 mt., i/cerco
y tapa de tramex para evitar entrada de roedores a la arqueta, todo segiin CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ...... 2,000
2.2.8 Ud ud. Conexionado de bomba de achique a la red de saneamiento, incluso p.p. de tuberia de

PVC de 40 cm., valvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
2.3.- Electricidad
2.31 Ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para alojamiento de modulo de proteccion y

medidad para un suministro trifasico, (capacidad pra modulo de 2 ventanas), de
1,40x0,85x0,35 m.; incluso puerta metalica homologada con capacidad para dos ventanas
y pernos de anclaje.(Contador a alquilar).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
2.3.2 Ud ud. Cuadro general de maniobra y protecciéon de superficie estanco IP65-IK10, con

capacidad para 64 elementos modulares, segun esquema unifilar reflejado en planos.
Totalmente instalado, conexionado en obra y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
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Medicién

1,000

Total ud ......:

2.3.3 Ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique al cuadro de mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

1 1,000
2 2,000

3,000

3,000

Totalud ......:
2.4.- Contenedores Soterrados

241 M*  m?® Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?3, con tamaiio maximo del arido de 40 mm
elaborado en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm, segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,000

Subtotal

Hormigon de Limpieza 12,00 2,50 0,10 3,000
3,000

3,000

Total m® ......:

2.4.2 Ud ud. Suministro e instalacion de conjunto de Equipo contenedor soterrado homologado
RSU, modelo Novatecnic BL-4 o similar, de carga trasera para albergar 4 contenedores
soterrados de 1.100 litros minimo, con apertura mediante plataforma hidraulica elevable;
totalmente instalado y funcionando, i/medios y elementos auxiliares, con las
caracteristicas tecnicas segun descripcion de la memoria y pliego de condiciones
tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para el alojamiento del equipo, realizada
con hormigon HA25 y acero B500S, y contara con un sumidero para poder colocar bomba
de succion en caso de ser necesario.

Plataforma hidraulica compuesta por tubos, perfiles y chapa de acero galvanizado,
(cilindro hidraulico, tijera y estructura auxiliar), elementos de nivelaciéon y elementos de
seguridad para las labores de mantenimiento; elevada mediante cilindros alimentados a
traves de plataforma hidraulica con cuadro de maniobra.

Cubierta superior realizada con perfiles y chapas galvanizados, capaz de soportar un
minimo de 400Kg de carga puntual. Dispondra en su perimetro de una junta de goma que
proporcione estanqueidad al equipo, ademas de unos tornillos de regulacion para poder
absorver desniveles de hasta el 5%. El acabado de la tapa superior serd de chapa
lagrimada galvanizada antideslizante.

Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de espesor y ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y posterior pintado con pintura epoxi al horno. La apertura del
buzon estara compuesta por cajon en acero inoxidable Aisi 316 con amortiguador, mate.
Letreros de residuos y anagramas del ayuntamiento fabricados mediante troquelado en
chapa de acero.

Arqueta prefabricada de hormigon monobloque de 1,00x1,00x1,00 con tapa para
albergarla la central hidraulica.

Central hidraulica con bomba de Q= 12,75 I/min, P= 170 bar, V=30l y motor eléctrico P=
4kw/380v, para comandar una plataforma hidraulica y cuadro de maniobra con receptor de
sefal incluyendo el mando a distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,000

Subtotal

Conjunto de 4 buzones 1 1,000
organico.

1,000

Total ud ...... :

1,000
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MEDICION PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

N° Ud Descripcion

Medicion

24.3 Ud  ud. Suministro e instalacién de conjunto de Equipo contenedor selectivo unitario de 3 m3
homologado RSU, modelo Novatecnic UL-3 o similar, para formacion de conjuntos
soterrados, con sistema de elevacion mediante camién grua con sistema de doble
gancho; totalmente instalado y funcionando, iimedios y elementos auxiliares, con las
caracteristicas tecnicas segun descripcion de la memoria y pliego de condiciones

tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para el alojamiento del equipo, realizada
con hormigon HA25 y acero B500S, y contara con un sumidero para poder colocar bomba
de succion en caso de ser necesario.
Cuerpo contenedor metalico construido con chapas de acero tratado y tornilleria de alta

resistencia, compacto con estructura de refuerzo.

Plataforma de seguridad anti-caida que actua cuando se extrae el cuerpo contenedor; en
acero galvanizado y con capacidad de carga minima de 150kg.
Cubierta superior con junta de goma perimetral que proporcione estanqueidad al equipo y
con acabado de la tapa superior en chapa lagrimada galvanizada antideslizante.

Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de espesor y ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y posterior pintado con pintura epoxi al horno. La apertura del
buzon estard compuesta por cajon en acero inoxidable Aisi 316 con amortiguador, mate.
Letreros de residuos y anagramas del ayuntamiento fabricados mediante troquelado en

chapa de acero.

Uds.

Largo

Ancho

Alto Parcial

Subtotal

Papel y Carton
Vidrio
Envases

-

1,000
1,000
1,000

3,000

3,000

Total ud ......:

24.4 M*  m® Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm,
elaborado en obra, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m?)
y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segtin

EHE-08.

Uds.

Largo

Ancho

Alto Parcial

3,000

Subtotal

Transversales
Longitudinales

5
2

2,00
12,00

0,30
0,30

0,20 0,600
0,20 1,440

2,040

2,040

2,040
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Meijoras Tecnicas de Reurbanizacion de |a plaza de San Sebastian v su encuentro con la calle Infante Don Fernando

N° Ud Descripcion Medicion
31 Ud ud. Cimentacion para baculo de 80x80x100 cm, con hormigéon HM-20/P/20 con cuatro
redondos de anclaje del 20 con rosca de 1,30 m de longitud, con patillas de 25 cm, y
estribados con acero del 6 cada 25cm., i/ excavacion y retirada de tierras sobrantes a
vertedero, totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base soportes 8 8,000
8,000 8,000
Total ud ...... g 8,000
3.2 Ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y
bruiiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm? y tapa de fundicion de 50x50,
segin CTE/DB-HS 5. INCLUSO SEGUNDA TAPA DE FUNDICION MECANIZADA PARA
PASO DE COLUMNA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arqueta oculta pernos de 8 8,000
anclaje
8,000 8,000
Total ud ......: 8,000
3.3 Ud ud. Montaje de columna de acero estructural de 7 m en acera, con elementos decorativos
en base, fuste y coronacion segun detalles de planos e instrucciones dadas por la
direccion facultativa, con terminacion en negro oxiron y escudo del Ayuntamiento de
Antequera, colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SOPORTE DE TOLDOS 8 8,000
8,000 8,000
Total ud ......: 8,000
34 M?*  Montaje de Toldo, confeccionados a medida segun la superficie a cubrir, elaborados con
un tejido microperforado de color a elegir, con tratamiento ignifugo M2, con jareton
perimetral para incluir cable de trenzado de acero galvanizado y ojales de aceros en
esquinas y puntos intermedios para el agarre de tensores y elementos de fijacion, incluso
refuertzo de lona doble en los extremos y material complementario o piezas especiales.
Los toldos deberan estar numerados e identificados en plano de montaje. EI montaje
incluira los tirantes metalicos de acero roscado y galvanizado en caliente y los
mecanismo de tesado colocados segun las especificaciones del fabricante asi como las
piezas especiales para ensamblaje de nudos. Se aportara Justificacion del Cumplimiento
del CTE en cuanto a seguridad estructural por el fabricante con caracter previo al montaje
para su visto bueno por la direccion facultativa de la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000
200,000 200,000
Total m? ......: 200,000
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pégina 9



Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infante Don Fernando

MEDICION PARCIAL N° 4 BALIZAMIENTO DE CALZADA
N° Ud Descripcion Medicion

41 Ud Baliza Luminosa para cableado en calzada de 160 mm de diametro y 60 mm de altura, apta
para traficos de hasta 30 tn segun especificaciones del fabricante, con 3 leds por cara y
fundionamiento a una o doble cara, con estanqueidad IP68 de aleacion de aluminio y
cubierta de acero, totalmente instalada embutida en el pavimento y sellada con resina
convencional de fijacion, incluso p/p de cableado convencional 2x1,5 inserto en el
pavimento, conexionado y sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 90,00 180,000
180,000 180,000
Total Ud ...... 180,000

4.2 Ud Controlador Electronico y Fuente de alimentacion con posibilidad de dimar la intensidad
luminosa en funcion de la hora del dia, totalmente instaldo y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pé&gina 10



Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

1.21

1.2.2

123

1 ALJIBE DE RECIRCULACION PARA
FUENTE

1.1 Movimiento de tierras

m® m?3 Excavacién, con retroexcavadora, de
terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,
con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de
costes indirectos.

m* m? Transporte de tierras procedentes de
excavacion a vertedero, con un recorrido total
menor de 10 km, con camién volquete de 10 t,
i/p.p. de costes indirectos.

m?® m*. Canon de vertido de escombros clasificados
en vertedero con un precio de 5,66 €/m*®y p.p. de
costes indirectos. (1 m*® equivalente a 1,55 t de
escombro de grava, hormigones o similares, y
0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares).

m?* m®. Relleno y extendido de tierras, por medios
manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.

1.2 Aljibe

m®* m3 Hormigén en masa HL-150/P/20 de
dosificacion 150 kg/m® con tamafio maximo del
arido de 20 mm elaborado en central para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacién, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
El espesor minimo serd de 10 cm, segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

m® m3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm?,
con tamarfo maximo del arido de 40 mm, elaborado
en central en relleno de losas de cimentacion,
incluso armadura B-500 S (50 kg/m®), encofrado y
desencofrado, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

m* m3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?
con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura
B-500 S (45 kg/m?®), equivalente a cuadricula de
15x15 cm de redondo D=10 mm), encofrado y
desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/
aplicacién de desencofrante, vertido con la grua de
la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

15,43

4,48

5,89

26,51

70,49

190,44

257,54

QUINCE EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS

CINCO EUROS CON OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

SETENTA EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO NOVENTA EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTAY SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

124

1.31

1.3.2

1.33

134

1.3.5

1.3.6

m? m2 Forjado 25+5 cm, formado a base de
semiviguetas de hormigén pretensado, separadas
70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa
de compresién de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?,
con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central, con p.p. de zunchos, i/farmadura con
acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos
(3,90 kg/m2.), conectores y mallazo de reparto,
encofrado y desencofrado, totalmente terminado
segun EHE-08. (Carga total 650 kg/m2.). INCLUSO
FOSEADO Y TAPA DE FUNDICION PARA
ACCESO A BOMBA.

1.3 Fontaneria

ud ud. Sumidero de acero inoxidable de 20x20 cm,
totalmente instalado.

ud Rebosadero de Acero Inoxidable totalmente
colocado y conexionado

ud ud. Valvula de conpuerta de cierre elastico con
acoplamiento para tuberia de PVC de 125/140 mm,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47
de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 125 mm,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm de
medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibido
con mortero de cemento M5 segun UNE-EN 998-2,
colocado sobre solera de hormigén HM-20 N/mm?.,
enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de
cemento M15, cerco y tapa de fundicion ductil
D-400, i/ excavacion y relleno perimetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

m m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 125 mm de didmetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente minima
del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de
diametro interior y de hasta 1,5 m de profundidad,
formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de
20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fabrica
de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y
brufido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa
de funcicion D= 625 cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios mecanicos en terreno
flojo, segun CTE/DB-HS 5.

ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de
registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
repaso y bruflido con mortero de cemento en el
interior del pozo, con retirada de escombros a
borde de excavacion y medidas de seguridad. Sin
incluir excavacion, segun CTE/DB-HS 5.

86,35

90,79

70,14

598,96

18,73

431,29

85,27

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

NOVENTA EUROS CON SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

SETENTA EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

QUINIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y TRES CENTIMOS

CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

MEDICIONES Y

PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA

(Euros)

EN LETRA
(Euros)

1.3.7

1.3.8

1.4.1

1.4.2

1.4.3

144

1.4.5

1.46

147

1.4.8

ud Bomba sumergida de 1 CV. y un caudal de
12/18 m?h, hasta una altura de 11 mt, totalmente
instalada y terminada con automatismos para
regulacion de funcionamiento con alturas de agua
en algibe y en vaso de la fuente(conexionado
electrico no incluido).

m m. Tuberia de polietileno de baja densidad y
flexible, de 32 mm y 10 atm en color negro, UNE
53.131-ISO 161/1, ilpiezas especiales, totaimente
instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1.4 Electricidad

m m. Canalizacién para red de alumbrado con dos
tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guia,
segiin norma de Compaiiia, sin incluir. cables,
incluso cama de arena, excavacion y relleno.

m m. Canalizacién para red de alumbrado con un
tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia,
segiin norma de Compaiiia, sin incluir cables,
incluso cama de arena, excavacion y relleno.

ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm
realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M5
seguin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su
interior, i/solera de hormigéon HM-20 N/mm? y tapa
de fundicion de 50x50, segtin CTE/DB-HS 5.

m m. Linea general de alimentacion, (subterranea),
aislada Rz1- K 0,6/1 kV. de 3,550 mm? de
conductor de aluminio bajo tubo PVC. ITC-BT-14y
cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.

m m. Red de alumbrado exterior con un tubo de
PVC de D=100 mm, conductor Cu RV-k 0.6/1 kV
4x6 mm? y conductor de proteccion Cu HO7V 1x4
mm? verde-amarillo, tendida subterrdanea sobre
lecho de arena y bajo tubo rigido PVC en cruce de
calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin
excavacion ni relleno (al incluirse en la red de baja
tension).

m m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm?,
colocado.

m m. Linea de mando de alumbrado para
reduccién de nivel, realizada con conductor Cu
Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 mm? tendido junto a la red
de alumbrado, totalmente instalada.

ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para
alojamiento de modulo de proteccion y medidad
para un suministro trifasico, (capacidad pra modulo
de 2 ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.; incluso
puerta metalica homologada con capacidad para
dos ventanas y pernos de anclaje.(Contador a
alquilar).

395,10

3,21

8,65

6,07

129,08

18,68

8,89

0,85

1,87

340,20

TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
EUROS CON DIEZ CENTIMOS

TRES EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

SEIS EUROS CON SIETE
CENTIMOS

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
OCHO CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA
Y OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
CON VEINTE CENTIMOS

MEDICIONES Y

PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

1.4.9

1.4.10

1.4.11

2.21

222

ud ud. Unidad de armario exterior de B/T para un
suministro sin reparto, con 2 mirillas para 1
suministro trifasico, de 516x536x227 cm, incluido
armario de envolvente de poliéster reforzado con
fibra de vidrio con puerta metalica y pernos de
anclaje, 3 bases portafusibles 22x58 y seccionador
para neutro, Pica de cobre/acero (100 micras) de 2
metros de longitud y 14 mm de diametro, incluso
borna de conexion, Caja con puente de registro y
medicion de la resistencia de difucion de la puesta
a tierra y Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de
seccion. Todo totalmente instalado y conexionado
en obra.

ud ud. Cuadro general de maniobra y proteccién de
superficie estanco 1P65-IK10, con capacidad para
64 elementos modulares, segun esquema unifilar
reflejado en planos. Totalmente instalado,
conexionado en obra y funcionando.

ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique
al cuadro de mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento.

2 CONTENEDORES SOTERRADOS

2.1 Movimiento de Tierras

m® m?3 Excavacién, con retroexcavadora, de
terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,
con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de
costes indirectos.

m?* m®. Transporte de escombros a vertedero en
camién de 10 t, a una distancia menor de 10 km,
ilp.p. de costes indirectos.

m?* m*. Canon de vertido de escombros clasificados
en vertedero con un precio de 5,66 €m?®y p.p. de
costes indirectos. (1 m*® equivalente a 1,55 t de
escombro de grava, hormigones o similares, y
0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares).

m?* m®. Relleno y extendido de tierras, por medios
manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.

2.2 Saneamiento

m* m?® Excavacion mecéanica de zanjas de
saneamiento, en terreno de consistencia dura,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente
de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

m m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 125 mm de diametro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente minima
del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

421,13

1.723,00

150,61

15,43

6,53

5,89

26,51

12,25

18,73

CUATROCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON TRECE CENTIMOS

MIL SETECIENTOS VEINTITRES
EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS

QUINCE EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

DOCE EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y TRES CENTIMOS

MEDICIONES Y

PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

223

224

225

226

227

2238

2.3.1

ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de
diametro interior y de hasta 1,5 m de profundidad,
formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de
20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fabrica
de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y
brufiido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa
de funcicion D= 625 cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios mecanicos en terreno
flojo, segun CTE/DB-HS 5.

ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de
registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
repaso y brufiido con mortero de cemento en el
interior del pozo, con retirada de escombros a
borde de excavacién y medidas de seguridad. Sin
incluir excavacion, segin CTE/DB-HS 5.

ud ud. Apertura, en muros/suelos de hormigén en
masa o armado, de taladro de 125 mm de
diametro, realizado con equipo perforador
especializado, i/replanteo, tiempos de instalacion y
desplazamiento a/en obra, transporte de
escombros a pié de carga y p.p. de costes
indirectos.

m® m3. Apertura, con martillo compresor de 2.000
L/min, de mechinales en muros/suelos de
hormigbn en masa o armado, ilretirada de
escombros a pié de carga y p.p. de costes
indirectos. (para alojamiento de la arqueta de
bombeo)

ud ud. Arqueta de recogida y elevacion de aguas
residuales, de 0.50x0.50x0.60 m, medidas
interiores, realizada con fabrica de ladrillo macizo
colocado de 1/2 pié de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de rio M5 segun
UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de
cemento y arena de rio M5 y brufiida con mortero
de cemento y arena de rio 1/2 en su interior, sobre
solera de hormigén HM-20 N/mm?, tmax. 40 y
colocacion de bomba de impulsién de 1 CV. y un
caudal de 12/18 m?%h, hasta una altura de 6 mt.,
ilcerco y tapa de tramex para evitar entrada de
roedores a la arqueta, todo segun CTE/DB-HS 5.

ud ud. Conexionado de bomba de achique a la red
de saneamiento, incluso p.p. de tuberia de PVC de
40 cm., véalvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

2.3 Electricidad

ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para
alojamiento de modulo de proteccion y medidad
para un suministro trifasico, (capacidad pra modulo
de 2 ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.; incluso
puerta metalica homologada con capacidad para
dos ventanas y pernos de anclaje.(Contador a
alquilar).

431,29

85,27

126,12

594,20

634,30

69,13

340,20

CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

OCHENTA'Y CINCO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
DOCE CENTIMOS

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTE CENTIMOS

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA CENTIMOS

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
TRECE CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
CON VEINTE CENTIMOS

MEDICIONES Y

PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

232

233

2441

ud ud. Cuadro general de maniobra y proteccién de
superficie estanco IP65-IK10, con capacidad para
64 elementos modulares, segun esquema unifilar
reflejado  en planos. Totalmente instalado,
conexionado en obra y funcionando.

ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique
al cuadro de mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento.

2.4 Contenedores Soterrados

m?* m3. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?,
con tamafio maximo del arido de 40 mm elaborado
en central para relleno y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de 10
cm, segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1.360,26

150,61

100,78

MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS

CIEN EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

242

ud ud. Suministro e instalacién de conjunto de
Equipo contenedor soterrado homologado RSU,
modelo Novatecnic BL-4 o similar, de carga trasera
para albergar 4 contenedores soterrados de 1.100
litros minimo, con apertura mediante plataforma
hidraulica elevable; totalmente instalado y
funcionando, i/medios y elementos auxiliares, con
las caracteristicas tecnicas segun descripcion de la
memoria y pliego de condiciones tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para
el alojamiento del equipo, realizada con hormigon
HA25 y acero B500S, y contara con un sumidero
para poder colocar bomba de succién en caso de
ser necesario.

Plataforma hidraulica compuesta por tubos, perfiles
y chapa de acero galvanizado, (cilindro hidraulico,
tijera y estructura auxiliar), elementos de nivelaciéon
y elementos de seguridad para las labores de
mantenimiento; elevada mediante cilindros
alimentados a traves de plataforma hidraulica con
cuadro de maniobra.

Cubierta superior realizada con perfiles y chapas
galvanizados, capaz de soportar un minimo de
400Kg de carga puntual. Dispondra en su
perimetro de una junta de goma que proporcione
estanqueidad al equipo, ademas de unos tornillos
de regulacion para poder absorver desniveles de
hasta el 5%. El acabado de la tapa superior sera
de chapa lagrimada galvanizada antideslizante.
Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de
espesor y ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y posterior pintado con
pintura epoxi al horno. La apertura del buzon estara
compuesta por cajon en acero inoxidable Aisi 316
con amortiguador, mate. Letreros de residuos y
anagramas del ayuntamiento fabricados mediante
troquelado en chapa de acero.

Arqueta prefabricada de hormigon monobloque de
1,00x1,00x1,00 con tapa para albergarla la central
hidraulica.

Central hidraulica con bomba de Q= 12,75 I/min,
P= 170 bar, V=30l y motor eléctrico P= 4kw/380v,
para comandar una plataforma hidraulica y cuadro
de maniobra con receptor de sefial incluyendo el
mando a distancia.

18.494,95

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

243

244

3.1

3.2

ud ud. Suministro e instalacién de conjunto de
Equipo contenedor selectivo unitario de 3 m3
homologado RSU, modelo Novatecnic UL-3 o
similar, para formacion de conjuntos soterrados,
con sistema de elevacion mediante camion gria
con sistema de doble gancho; totalmente instalado
y funcionando, i/medios y elementos auxiliares, con
las caracteristicas tecnicas segun descripcion de la
memoria y pliego de condiciones tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para
el alojamiento del equipo, realizada con hormigon
HA25 y acero B500S, y contard con un sumidero
para poder colocar bomba de succién en caso de
ser necesario.

Cuerpo contenedor metalico construido con chapas
de acero tratado y tornilleria de alta resistencia,
compacto con estructura de refuerzo.

Plataforma de seguridad anti-caida que actua
cuando se extrae el cuerpo contenedor; en acero
galvanizado y con capacidad de carga minima de
150kg.

Cubierta superior con junta de goma perimetral que
proporcione estanqueidad al equipo y con acabado
de la tapa superior en chapa lagrimada galvanizada
antideslizante.

Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de
espesor y ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y posterior pintado con
pintura epoxi al horno. La apertura del buzon estara
compuesta por cajon en acero inoxidable Aisi 316
con amortiguador, mate. Letreros de residuos y
anagramas del ayuntamiento fabricados mediante
troquelado en chapa de acero.

m?* m3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?,
con tamafio méximo del arido de 20 mm, elaborado
en obra, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero
B-500S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-graa,
vibrado y colocado segin EHE-08.

3 INSTALACION DE TOLDOS

ud ud. Cimentacién para baculo de 80x80x100 cm,
con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje del 20 con rosca de 1,30 m de longitud, con
patillas de 25 cm, y estribados con acero del 6
cada 25cm., i/ excavacion y retirada de tierras
sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm
realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M5
segun UNE-EN 998-2, enfoscada y bruiiida en su
interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm? y tapa
de fundicion de 50x50, segun CTE/DB-HS 5.
INCLUSO SEGUNDA TAPA DE FUNDICION
MECANIZADA PARA PASO DE COLUMNA

4.804,30

422,39

182,66

173,93

CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

CUATROCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

MEDICIONES Y

PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

3.3

34

4.1

4.2

ud ud. Montaje de columna de acero estructural de
7 m en acera, con elementos decorativos en base,
fuste y coronacion segun detalles de planos e
instrucciones dadas por la direccion facultativa, con
terminacion en negro oxiron y escudo del
Ayuntamiento de Antequera, colocada.

m? Montaje de Toldo, confeccionados a medida
segun la superficie a cubrir, elaborados con un
tejido microperforado de color a elegir, con
tratamiento ignifugo M2, con jareton perimetral
para incluir cable de trenzado de acero galvanizado
y ojales de aceros en esquinas y puntos
intermedios para el agarre de tensores y elementos
de fijacion, incluso refuertzo de lona doble en los
extremos y material complementario o piezas
especiales. Los toldos deberan estar numerados e
identificados en plano de montaje. El montaje
incluira los tirantes metalicos de acero roscado y
galvanizado en caliente y los mecanismo de tesado
colocados segun las especificaciones del
fabricante asi como las piezas especiales para
ensamblaje de nudos. Se aportara Justificacion del
Cumplimiento del CTE en cuanto a seguridad
estructural por el fabricante con caracter previo al
montaje para su visto bueno por la direccion
facultativa de la obra.

4 BALIZAMIENTO DE CALZADA

Ud Baliza Luminosa para cableado en calzada de
160 mm de diametro y 60 mm de altura, apta para
traficos de hasta 30 tn segun especificaciones del
fabricante, con 3 leds por cara y fundionamiento a
una o doble cara, con estanqueidad IP68 de
aleacion de aluminio y cubierta de acero,
totalmente instalada embutida en el pavimento y
sellada con resina convencional de fijacion, incluso
p/p de cableado convencional 2x1,5 inserto en el
pavimento, conexionado y sellado.

Ud Controlador Electronico y Fuente de
alimentacion con posibilidad de dimar la intensidad
luminosa en funcion de la hora del dia, totalmente
instaldo y conexionado.

415,75

38,52

215,21

895,59

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
CON SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS

OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 ALJIBE DE RECIRCULACION PARA
FUENTE
1.1 Movimiento de tierras
1.11 m?* m3. Excavacién, con retroexcavadora, de terreno de
consistencia dura, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra 4,08
Maquinaria 3,97
Resto de Obra 5,97
Medios auxiliares 1,41
15,43
11.2 m* m® Transporte de tierras procedentes de
excavacion a vertedero, con un recorrido total menor
de 10 km, con camioén volquete de 10 t, i/p.p. de costes
indirectos.
Maquinaria 1,62
Resto de Obra 2,53
Medios auxiliares 0,33
4,48
1.1.3 m? m3. Canon de vertido de escombros clasificados en
vertedero con un precio de 5,66 €m?®y p.p. de costes
indirectos. (1 m® equivalente a 1,55 t de escombro de
grava, hormigones o similares, y 0,75 t de escombro
de ladrillo hueco o similares).
Sin descomposicién 5,66
Medios auxiliares 0,23
5,89
1.1.4 m* m3 Relleno y extendido de tierras, por medios
manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra 5,83
Maquinaria 1,80
Materiales 13,64
Resto de Obra 3,34
Medios auxiliares 1,90
26,51
1.2 Aljibe
1.21 m* m*. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion
150 kg/m3, con tamafio maximo del arido de 20 mm
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacién, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocacién. El espesor minimo
sera de 10 cm, segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Mano de obra 8,75
Materiales 57,13
Medios auxiliares 4,61
70,49
1.2.2 m* m3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm?, con
tamafio maximo del arido de 40 mm, elaborado en
central en relleno de losas de cimentacion, incluso
armadura B-500 S (50 kg/m®), encofrado y
desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Mano de obra 48,83
Materiales 117,43
Medios auxiliares 24,18
190,44
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pagina 20



Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 2

NO

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

123

1.24

1.31

1.3.2

1.3.3

m?* m® Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2 con
tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en
central en rellenos de muros, incluso armadura B-500
S (45 kg/m®), equivalente a cuadricula de 15x15 cm de
redondo D=10 mm), encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de
desencofrante, vertido con la grua de la obra y vibrado.
Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

m? m? Forjado 25+5 cm, formado a base de
semiviguetas de hormigén pretensado, separadas 70
cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de
compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con
tamafo maximo del arido de 20 mm, elaborado en
central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero
B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90
kg/m?.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y
desencofrado, totalmente terminado segiin EHE-08.
(Carga total 650 kg/m=2.). INCLUSO FOSEADO Y TAPA
DE FUNDICION PARA ACCESO A BOMBA.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

1.3 Fontaneria

ud ud. Sumidero de acero inoxidable de 20x20 cm,
totalmente instalado.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

ud Rebosadero de Acero Inoxidable totalmente
colocado y conexionado

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

ud ud. Valvula de conpuerta de cierre elastico con
acoplamiento para tuberia de PVC de 125/140 mm,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 125 mm, colocada
en arqueta de registro de 90x90 cm de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pié de espesor, recibido con mortero de
cemento M5 segun UNE-EN 998-2, colocado sobre
solera de hormigén HM-20 N/mm?Z, enfoscada vy
brufiida por el interior con mortero de cemento M15,
cerco y tapa de fundicién ductil D-400, i/ excavacion y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

108,98
94,03
26,40
28,13

16,68
63,81
5,86

8,85
76,00
5,94

8,85
56,70
4,59

175,07
0,35
384,11
0,19
39,24

257,54

86,35

90,79

70,14

598,96

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1.3.4 m m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 125 mm de diametro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente minima del 2
%, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 4,72
Materiales 6,20
Resto de Obra 6,58
Medios auxiliares 1,23
18,73
1.3.5 ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diametro
interior y de hasta 1,5 m de profundidad, formado por
solera de hormigon HM-20 N/mm? de 20 cm de
espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo
macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y brufido
interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de
funcicion D= 625 cm. para calzada D400, i/fexcavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, segun
CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 279,24
Maquinaria 2,45
Materiales 128,56
Resto de Obra 3,60
Medios auxiliares 17,44
431,29
1.3.6 ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de
registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y brufiido con mortero de cemento en el interior del
pozo, con retirada de escombros a borde de
excavacion y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacion, segun CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 79,76
Maquinaria 2,23
Medios auxiliares 3,28
85,27
1.3.7 ud Bomba sumergida de 1 CV. y un caudal de 12/18
m?h, hasta una altura de 11 mt, totalmente instalada y
terminada con automatismos para regulacion de
funcionamiento con alturas de agua en algibe y en
vaso de la fuente(conexionado electrico no incluido).
Mano de obra 44,25
Materiales 325,00
Medios auxiliares 25,85
395,10
1.3.8 m m. Tuberia de polietileno de baja densidad y flexible,
de 32 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO
161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada segun
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Mano de obra 1,77
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,21
3,21
1.4 Electricidad
1.4.1 m m. Canalizacién para red de alumbrado con dos
tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guia, segun
norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama
de arena, excavacion y relleno.
Mano de obra 3,86
Maquinaria 0,95
Materiales 3,27
Medios auxiliares 0,57
8,65

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
14.2 m m. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo
de PVC de D=90 mm, con alambre guia, segiin norma
de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de
arena, excavacion y relleno.
Mano de obra 2,94
Maquinaria 0,95
Materiales 1,78
Medios auxiliares 0,40
6,07
143 ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm realizada
con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN
998-2, enfoscada y bruiiida en su interior, i/solera de
hormigén HM-20 N/mm? y tapa de fundicion de 50x50,
segun CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 62,66
Maquinaria 0,06
Materiales 61,38
Resto de Obra 0,03
Medios auxiliares 4,95
129,08
144 m m. Linea general de alimentacion, (subterranea),
aislada Rz1- K 0,6/1 kV. de 3,5x50 mm? de conductor
de aluminio bajo tubo PVC. ITC-BT-14 y cumplira
norma UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.
Mano de obra 7,26
Materiales 10,20
Medios auxiliares 1,22
18,68
1.4.5 m m. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC
de D=100 mm, conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm?y
conductor de proteccion Cu HO7V 1x4 mm?
verde-amarillo, tendida subterranea sobre lecho de
arena y bajo tubo rigido PVC en cruce de calzadas,
totalmente instalada y conexionada, sin excavacion ni
relleno (al incluirse en la red de baja tension).
Mano de obra 0,43
Materiales 7,88
Medios auxiliares 0,58
8,89
1.4.6 m m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm?,
colocado.
Mano de obra 0,31
Materiales 0,48
Medios auxiliares 0,06
0,85
1.4.7 m m. Linea de mando de alumbrado para reduccién de
nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de
2x2,5 mm? tendido junto a la red de alumbrado,
totalmente instalada.
Mano de obra 0,47
Materiales 1,28
Medios auxiliares 0,12
1,87
1.4.8 ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para
alojamiento de modulo de proteccion y medidad para
un suministro trifasico, (capacidad pra modulo de 2
ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.; incluso puerta
metalica homologada con capacidad para dos
ventanas y pernos de anclaje.(Contador a alquilar).
Mano de obra 43,50
Materiales 274,44
Medios auxiliares 22,26
340,20

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1.4.9 ud ud. Unidad de armario exterior de B/T para un
suministro sin reparto, con 2 mirillas para 1 suministro
trifasico, de 516x536x227 cm, incluido armario de
envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con puerta metalica y pernos de anclaje, 3 bases
portafusibles 22x58 y seccionador para neutro, Pica de
cobre/acero (100 micras) de 2 metros de longitud y 14
mm de diametro, incluso borna de conexion, Caja con
puente de registro y medicion de la resistencia de
difucion de la puesta a tierra y Cable de cobre desnudo
de 35 mm2 de seccion. Todo totalmente instalado y
conexionado en obra.
Mano de obra 87,00
Materiales 306,58
Medios auxiliares 27,55
421,13
1.4.10 ud ud. Cuadro general de maniobra y proteccién de
superficie estanco IP65-IK10, con capacidad para 64
elementos modulares, segun esquema unifilar reflejado
en planos. Totalmente instalado, conexionado en obra
y funcionando.
Mano de obra 203,00
Materiales 1.407,28
Medios auxiliares 112,72
1.723,00
1.4.11 ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique al
cuadro de mando y proteccion, incluso protecciones
necesarias, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.
Mano de obra 50,76
Materiales 90,00
Medios auxiliares 9,85
150,61
2 CONTENEDORES SOTERRADOS
2.1 Movimiento de Tierras
2.1.1 m?* m®. Excavacién, con retroexcavadora, de terreno de
consistencia dura, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, ilp.p. de costes
indirectos.
Mano de obra 4,08
Maquinaria 3,97
Resto de Obra 5,97
Medios auxiliares 1,41
15,43
2.1.2 m* m® Transporte de escombros a vertedero en
camioén de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p.
de costes indirectos.
Maquinaria 2,36
Resto de Obra 3,69
Medios auxiliares 0,48
6,53
213 m* m*. Canon de vertido de escombros clasificados en
vertedero con un precio de 5,66 €m®y p.p. de costes
indirectos. (1 m® equivalente a 1,55 t de escombro de
grava, hormigones o similares, y 0,75 t de escombro
de ladrillo hueco o similares).
Sin descomposicion 5,66
Medios auxiliares 0,23
5,89
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PARCIAL TOTAL
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214 m* m®. Relleno y extendido de tierras, por medios
manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra 5,83
Magquinaria 1,80
Materiales 13,64
Resto de Obra 3,34
Medios auxiliares 1,90
26,51
2.2 Saneamiento
2.21 m* m® Excavacién mecanica de zanjas de
saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de
la excavacion y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 2,48
Maquinaria 3,67
Resto de Obra 5,38
Medios auxiliares 0,82
12,25
222 m m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado
SN-4 de 125 mm de diametro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente minima del 2
%, il p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 4,72
Materiales 6,20
Resto de Obra 6,58
Medios auxiliares 1,23
18,73
223 ud ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diametro
interior y de hasta 1,5 m de profundidad, formado por
solera de hormigén HM-20 N/mm? de 20 cm de
espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo
macizo de 1 pié de espesor, enfoscado y bruiiido
interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de
funcicion D= 625 cm. para calzada D400, i/fexcavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, segun
CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 279,24
Maquinaria 2,45
Materiales 128,56
Resto de Obra 3,60
Medios auxiliares 17,44
431,29
224 ud ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de
registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y bruiiido con mortero de cemento en el interior del
pozo, con retirada de escombros a borde de
excavacion y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacioén, segiun CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 79,76
Maquinaria 2,23
Medios auxiliares 3,28
85,27
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
225 ud ud. Apertura, en muros/suelos de hormigén en
masa o armado, de taladro de 125 mm de diametro,
realizado con equipo perforador especializado,
ilreplanteo, tiempos de instalacion y desplazamiento
alen obra, transporte de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 69,87
Magquinaria 48,00
Medios auxiliares 8,25
126,12
2.26 m* m®. Apertura, con martillo compresor de 2.000
L/min, de mechinales en muros/suelos de hormigén en
masa o armado, i/retirada de escombros a pié de carga
y p.p. de costes indirectos. (para alojamiento de la
arqueta de bombeo)
Mano de obra 488,43
Maquinaria 66,90
Medios auxiliares 38,87
594,20
227 ud ud. Arqueta de recogida y elevacion de aguas
residuales, de 0.50x0.50x0.60 m, medidas interiores,
realizada con fabrica de ladrillo macizo colocado de 1/2
pié de espesor, recibido con mortero de cemento y
arena de rio M5 segun UNE-EN 998-2, enfoscada con
mortero de cemento y arena de rio M5 y brufiida con
mortero de cemento y arena de rio 1/2 en su interior,
sobre solera de hormigén HM-20 N/mm?, tmax. 40 y
colocacion de bomba de impulsién de 1 CV. y un
caudal de 12/18 m?h, hasta una altura de 6 mt., i/cerco
y tapa de tramex para evitar entrada de roedores a la
arqueta, todo segun CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 187,18
Maquinaria 0,09
Materiales 405,45
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 41,53
634,30
2.2.8 ud ud. Conexionado de bomba de achique a la red de
saneamiento, incluso p.p. de tuberia de PVC de 40
cm., valvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra 43,15
Materiales 19,87
Medios auxiliares 6,11
69,13
2.3 Electricidad
2.31 ud ud. Hornacina de hormigon prefabricada para
alojamiento de modulo de proteccion y medidad para
un suministro trifasico, (capacidad pra modulo de 2
ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.; incluso puerta
metalica homologada con capacidad para dos
ventanas y pernos de anclaje.(Contador a alquilar).
Mano de obra 43,50
Materiales 274,44
Medios auxiliares 22,26
340,20
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232 ud ud. Cuadro general de maniobra y proteccion de
superficie estanco IP65-IK10, con capacidad para 64
elementos modulares, segun esquema unifilar reflejado
en planos. Totalmente instalado, conexionado en obra
y funcionando.
Mano de obra 203,00
Materiales 1.068,27
Medios auxiliares 88,99
1.360,26
2.3.3 ud ud. Conexionado electrico de bomba de achique al
cuadro de mando y proteccion, incluso protecciones
necesarias, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.
Mano de obra 50,76
Materiales 90,00
Medios auxiliares 9,85
150,61
2.4 Contenedores Soterrados
241 m® m® Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?,
con tamafio maximo del arido de 40 mm elaborado en
central para relleno y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de 10
cm, segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Mano de obra 23,33
Materiales 70,86
Medios auxiliares 6,59
100,78
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242

ud ud. Suministro e instalacién de conjunto de Equipo
contenedor soterrado homologado RSU, modelo
Novatecnic BL-4 o similar, de carga trasera para
albergar 4 contenedores soterrados de 1.100 litros
minimo, con apertura mediante plataforma hidraulica
elevable; totalmente instalado y funcionando, i/medios
y elementos auxiliares, con las caracteristicas tecnicas
segun descripcion de la memoria y pliego de
condiciones tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para el
alojamiento del equipo, realizada con hormigon HA25 y
acero B500S, y contard con un sumidero para poder
colocar bomba de succién en caso de ser necesario.
Plataforma hidraulica compuesta por tubos, perfiles y
chapa de acero galvanizado, (cilindro hidraulico, tijera 'y
estructura auxiliar), elementos de nivelacion vy
elementos de seguridad para las labores de
mantenimiento; elevada mediante cilindros
alimentados a traves de plataforma hidraulica con
cuadro de maniobra.

Cubierta superior realizada con perfiles y chapas
galvanizados, capaz de soportar un minimo de 400Kg
de carga puntual. Dispondra en su perimetro de una
junta de goma que proporcione estanqueidad al
equipo, ademas de unos tornillos de regulacion para
poder absorver desniveles de hasta el 5%. El acabado
de la tapa superior sera de chapa lagrimada
galvanizada antideslizante.

Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de
espesor y ancho 800 mm., acabado con tratamiento
por cataforesis y posterior pintado con pintura epoxi al
horno. La apertura del buzon estard compuesta por
cajon en acero inoxidable Aisi 316 con amortiguador,
mate. Letreros de residuos y anagramas del
ayuntamiento fabricados mediante troquelado en
chapa de acero.

Arqueta prefabricada de hormigon monobloque de
1,00x1,00x1,00 con tapa para albergarla la central
hidraulica.

Central hidraulica con bomba de Q= 12,75 I/min, P=
170 bar, V=30l y motor eléctrico P= 4kw/380v, para
comandar una plataforma hidraulica y cuadro de
maniobra con receptor de sefial incluyendo el mando a
distancia.

Materiales
Medios auxiliares

17.285,00
1.209,95

18.494,95

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pagina 28



Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle Infan..

Cuadro de Precios N° 2

NO

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

243

244

3.1

ud ud. Suministro e instalacién de conjunto de Equipo
contenedor selectivo unitario de 3 m3 homologado
RSU, modelo Novatecnic UL-3 o similar, para
formacion de conjuntos soterrados, con sistema de
elevacion mediante camién grda con sistema de doble
gancho; totalmente instalado y funcionando, i/medios y
elementos auxiliares, con las caracteristicas tecnicas
segun descripcion de la memoria y pliego de
condiciones tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon monobloque para el
alojamiento del equipo, realizada con hormigon HA25 y
acero B500S, y contard con un sumidero para poder
colocar bomba de succién en caso de ser necesario.
Cuerpo contenedor metalico construido con chapas de
acero tratado y tornilleria de alta resistencia, compacto
con estructura de refuerzo.

Plataforma de seguridad anti-caida que actua cuando
se extrae el cuerpo contenedor; en acero galvanizado y
con capacidad de carga minima de 150kg.

Cubierta superior con junta de goma perimetral que
proporcione estanqueidad al equipo y con acabado de
la tapa superior en chapa lagrimada galvanizada
antideslizante.

Buzon contruido en chapa de acero de 3mm. de
espesor y ancho 800 mm., acabado con tratamiento
por cataforesis y posterior pintado con pintura epoxi al
horno. La apertura del buzon estard compuesta por
cajon en acero inoxidable Aisi 316 con amortiguador,
mate. Letreros de residuos y anagramas del
ayuntamiento fabricados mediante troquelado en
chapa de acero.

Materiales
Medios auxiliares

m?* m®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con
tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en
obra, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero
B-500S en cuantia (75 kg/m?) y encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado segun EHE-08.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

3 INSTALACION DE TOLDOS

ud ud. Cimentacién para baculo de 80x80x100 cm, con
hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje
del 20 con rosca de 1,30 m de longitud, con patillas de
25 cm, y estribados con acero del 6 cada 25cm., i/
excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

4.490,00
314,30

179,36
1,47
187,25
0,63
53,68

21,54
150,66
3,43
7,03

4.804,30

422,39

182,66
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3.2

3.3

3.4

4.1

ud ud. Arqueta de registro de 50x50x60 cm realizada
con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento M5 segtiin UNE-EN
998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de
hormigén HM-20 N/mm? y tapa de fundicion de 50x50,
seglin CTE/DB-HS 5. INCLUSO SEGUNDA TAPA DE
FUNDICION MECANIZADA PARA PASO DE
COLUMNA

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

ud ud. Montaje de columna de acero estructural de 7 m
en acera, con elementos decorativos en base, fuste y
coronacion segun detalles de planos e instrucciones
dadas por la direccion facultativa, con terminacion en
negro oxiron y escudo del Ayuntamiento de Antequera,
colocada.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m? Montaje de Toldo, confeccionados a medida segun
la superficie a cubrir, elaborados con un tejido
microperforado de color a elegir, con tratamiento
ignifugo M2, con jareton perimetral para incluir cable de
trenzado de acero galvanizado y ojales de aceros en
esquinas y puntos intermedios para el agarre de
tensores y elementos de fijacion, incluso refuertzo de
lona doble en los extremos y material complementario
0 piezas especiales. Los toldos deberan estar
numerados e identificados en plano de montaje. El
montaje incluira los tirantes metalicos de acero
roscado y galvanizado en caliente y los mecanismo de
tesado colocados segun las especificaciones del

fabricante asi como las piezas especiales para

ensamblaje de nudos. Se aportara Justificacion del
Cumplimiento del CTE en cuanto a seguridad
estructural por el fabricante con caracter previo al
montaje para su visto bueno por la direccion facultativa
de la obra.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

4 BALIZAMIENTO DE CALZADA

Ud Baliza Luminosa para cableado en calzada de 160
mm de diametro y 60 mm de altura, apta para traficos
de hasta 30 tn segun especificaciones del fabricante,
con 3 leds por cara y fundionamiento a una o doble
cara, con estanqueidad IP68 de aleacion de aluminio y
cubierta de acero, totalmente instalada embutida en el
pavimento y sellada con resina convencional de
fijacion, incluso p/p de cableado convencional 2x1,5
inserto en el pavimento, conexionado y sellado.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

62,66

104,50
0,03
6.68

29,56
41,49
328,71
15,99

6,00
30,00
2,52

29,00
172,13
14,08

173,93

415,75

38,52

215,21
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4.2 Ud Controlador Electronico y Fuente de alimentacion
con posibilidad de dimar la intensidad luminosa en
funcion de la hora del dia, totalmente instaldo y
conexionado.
Mano de obra 87,00
Materiales 750,00
Medios auxiliares 58,59
895,59
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Num.

Cadigo

Ud
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Total

1.1
1.11

1.2
1.21

1.2.2

1.23

Movi...
D02KF201

DO02VF001

D01ZA250

D02TA201

Aljibe
DO4EF010

D041T204

D041X615

mS

m3

mS

m!

m3

m3

m3

m?. Excavacion, con
retroexcavadora, de terreno de
consistencia dura, en apertura de
pozos, con extraccion de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes
indirectos.

m?, Transporte de tierras
procedentes de excavacion a
vertedero, con un recorrido total
menor de 10 km, con camién
volquete de 10 t, i/p.p. de costes
indirectos.

m®.  Canon de \vertido de
escombros clasificados en
vertedero con un precio de 5,66
€/m?y p.p. de costes indirectos. (1
m*® equivalente a 1,55 t de
escombro de grava, hormigones o
similares, y 0,75 t de escombro de
ladrillo hueco o similares).

m?. Relleno y extendido de tierras,
por medios manuales, i/aporte de
las mismas y p.p. de costes
indirectos.

m>. Hormigén en masa
HL-150/P/20 de dosificacion 150
kg/m3 con tamafio maximo del
arido de 20 mm elaborado en
central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacién, incluso
vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. El espesor
minimo serd de 10 cm, segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

m?*. Hormigén armado HA-25/P/40/
lla N/mm?, con tamafio maximo
del arido de 40 mm, elaborado en
central en relleno de losas de
cimentacién, incluso armadura
B-500 S (50 kg/m®), encofrado y
desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.
Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

m?®. Hormigon armado HA-25/P/20/
Ila N/mm? con tamafio maximo del
arido de 20 mm, elaborado en
central en rellenos de muros,
incluso armadura B-500 S (45
kg/m?), equivalente a cuadricula de
15x15 cm de redondo D=10 mm),
encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/
aplicacion de  desencofrante,
vertido con la grua de la obra y
vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

7,800

D,920

D,920

P,340

0,400

D,723

1,740

15,43

4,48

5,89

26,51

70,49

90,44

P57,54

120,35

48,92

64,32

62,03

28,20

137,69

448,12
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Num.

Caodigo

Ud

Denominacion
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Total

124

1.3
1.3.1

1.3.2

133

134

DO5DF007

Fonta...
D25TD065

D25TDO70

D36PC125

D03AG206

mz

ud

ud

ud

m?2. Forjado 25+5 cm, formado a
base de semiviguetas de hormigén
pretensado, separadas 70 cm
entre ejes, bovedilla de 60x25x25
cm y capa de compresion de 5 cm
de HA-25/P/20/ lla N/mm? con
tamafio maximo del arido de 20
mm, elaborado en central, con p.p.
de zunchos, i/farmadura con acero
B-500 S en refuerzo de zona de
negativos (3,90 kg/m2.),
conectores y mallazo de reparto,
encofrado y desencofrado,
totalmente terminado segun
EHE-08. (Carga total 650 kg/m?Z.).
INCLUSO FOSEADO Y TAPA DE
FUNDICION PARA ACCESO A
BOMBA.

ud. Sumidero de acero inoxidable
de 20x20 cm, totalmente instalado.

Rebosadero de Acero Inoxidable
totalmente colocado y
conexionado

ud. Valvula de conpuerta de cierre
elastico con acoplamiento para
tuberia de PVC de 125/140 mm,
provista de volante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST
o similar, PN 16, DN = 125 mm,
colocada en arqueta de registro de
90x90 cm de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pié de espesor,
recibido con mortero de cemento
M5 segin UNE-EN  998-2,
colocado sobre solera de hormigén
HM-20 N/mm?2, enfoscada vy
brufiida por el interior con mortero
de cemento M15, cerco y tapa de
fundicién ddctil D-400, i/
excavacion y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.

m. Tuberia de PVC para
saneamiento enterrado SN-4 de
125 mm de diametro color teja,
colocada sobre cama de arena,
con una pendiente minima del 2
%, il p.p. de piezas especiales
seguin UNE EN 1329 vy
CTE/DB-HS 5.

P,890

1,000

P,000

1,000

0,000

86,35

90,79

70,14

b98,96

18,73

249,55

90,79

140,28

598,96

187,30
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Num.

Cadigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4
1.4.1

1.4.2

D03DC001

DO03DI1020

D0O3DA305

D25DH020

Elect...
D36YC010b

D36YC005b

ud

ud

ud

ud. Pozo de registro visitable, de
80 cm de diametro interior y de
hasta 1,5 m de profundidad,
formado por solera de hormigén
HM-20 N/mm? de 20 cm de
espesor, con canaleta de fondo,
fabrica de ladrillo macizo de 1 pié
de espesor, enfoscado y brufido
interiormente, pates de hierro,
cerco y tapa de funcicion D= 625
cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios
mecanicos en terreno flojo, segun
CTE/DB-HS 5.

ud. Enchufe de red de
saneamiento a pozo de registro,
con rotura de este desde el
exterior con martillo compresor
hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo
de acometida, repaso y brufido
con mortero de cemento en el
interior del pozo, con retirada de
escombros a borde de excavacion
y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacion, segin CTE/DB-HS 5.

Bomba sumergida de 1 CV. y un
caudal de 12/18 m?%h, hasta una
altura de 11 mt, totalmente
instalada y terminada con
automatismos para regulacion de
funcionamiento con alturas de
agua en algibe y en vaso de la
fuente(conexionado electrico no
incluido).

m. Tuberia de polietileno de baja
densidad y flexible, de 32 mm y 10
atm en color negro, UNE
53.131-ISO 161/1, ilpiezas
especiales, totalmente instalada
segun CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

m. Canalizaciéon para red de
alumbrado con dos tubos de PVC
de D=90 mm, con alambre guia,
segun norma de Compaifiia, sin
incluir cables, incluso cama de
arena, excavacion y relleno.

m. Canalizacion para red de
alumbrado con un tubo de PVC de
D=90 mm, con alambre guia,
segun norma de Compaiiia, sin
incluir cables, incluso cama de
arena, excavacion y relleno.

1,000

1,000

1,000

0,000

D,000

D,000

131,29

85,27

895,10

3,21

8,65

6,07

431,29

85,27

395,10

32,10

519,00

364,20
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Num.

Caédigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

D03DA004

D27EE265b

D36YL105

D36YL010

D36YL205

D36ZR207

ud

ud

ud. Arqueta de registro de
50x50x60 cm realizada con fabrica
de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de
cemento M5 segin UNE-EN
998-2, enfoscada y brufiida en su
interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mm? y tapa de fundicion
de 50x50, segun CTE/DB-HS 5.

m. Linea general de alimentacion,
(subterranea), aislada Rz1- K 0,6/1
kV. de 3,5x50 mm? de conductor
de aluminio bajo tubo PVC.
ITC-BT-14 y cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.

m. Red de alumbrado exterior con
un tubo de PVC de D=100 mm,
conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6
mm? y conductor de proteccion Cu
HO7V 1x4 mm? verde-amarillo,
tendida subterranea sobre lecho
de arena y bajo tubo rigido PVC en
cruce de calzadas, totalmente
instalada y conexionada, sin
excavacion ni relleno (al incluirse
en la red de baja tension).

m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de
3x2.5 mm?, colocado.

m. Linea de mando de alumbrado
para reduccién de nivel, realizada
con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV
de 2x2,5 mm? tendido junto a la
red de alumbrado, totalmente
instalada.

ud. Hornacina de hormigon
prefabricada para alojamiento de
modulo de proteccion y medidad
para un suministro trifasico,
(capacidad pra modulo de 2
ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.;
incluso puerta metalica
homologada con capacidad para
dos ventanas y pernos de
anclaje.(Contador a alquilar).

7,000

5,000

5,000

5,000

5,000

P,000

29,08

18,68

8,89

0,85

1,87

840,20

903,56

280,20

844,55

46,75

102,85

680,40
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Num.

Codigo

Ud

Denominacion

Cantidad
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Total

1.4.9

D27FE006

D36YL505b

D29LA001

TOTAL PR

ud

ud

ud

ESU

ud. Unidad de armario exterior de
B/T para un suministro sin reparto,
con 2 mirillas para 1 suministro
trifasico, de 516x536x227 cm,
incluido armario de envolvente de
poliéster reforzado con fibra de
vidrio con puerta metalica y pernos
de anclaje, 3 bases portafusibles
22x58 y seccionador para neutro,
Pica de cobre/acero (100 micras)
de 2 metros de longitud y 14 mm
de diametro, incluso borna de
conexion, Caja con puente de
registro y medicion de Ila
resistencia de difucion de la puesta
a tierra y Cable de cobre desnudo
de 35 mm2 de seccion. Todo
totalmente instalado y
conexionado en obra.

ud. Cuadro general de maniobra y
proteccion de superficie estanco
IP65-1K10, con capacidad para 64
elementos  modulares, segun
esquema unifilar reflejado en
planos. Totalmente instalado,
conexionado en obra y
funcionando.

ud. Conexionado electrico de
bomba de achique al cuadro de
mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias,
totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.

PUESTO PARCIAL N° 1 ALJIBE DE RECIRCUL

1,000

1,000 1.

#,000
ACION PARA FUEN

#21,13

23,00

50,61

9.608,35

421,13

1.723,00

602,44
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Mejoras Tecnicas de

Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle..

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

Num.

Cadigo

ud

Denominacién

Cantidad

Precio

Total

2.1
211

2.2
2241

222

223

Movi...
D02KF201

DO1YJ010

D01ZA250

D02TA201

Sane...
D02HF300

D03AG206

D0O3DCO001

m3

mS

m3

ud

m?3. Excavacion, con
retroexcavadora, de terreno de
consistencia dura, en apertura de
pozos, con extraccién de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes
indirectos.

m3. Transporte de escombros a
vertedero en camién de 10 t, a una
distancia menor de 10 km, i/p.p. de
costes indirectos.

m3. Canon de \vertido de
escombros clasificados en
vertedero con un precio de 5,66
€/m*y p.p. de costes indirectos. (1
m® equivalente a 155 t de
escombro de grava, hormigones o
similares, y 0,75t de escombro de
ladrillo hueco o similares).

m?. Relleno y extendido de tierras,
por medios manuales, i/aporte de
las mismas y p.p. de costes
indirectos.

m®  Excavacién mecanica de
zanjas de saneamiento, en terreno
de consistencia dura, i/posterior
relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavacion y p.p.
de costes indirectos.

m. Tuberia de PVC para
saneamiento enterrado SN-4 de
125 mm de diametro color teja,
colocada sobre cama de arena,
con una pendiente minima del 2
%, il p.p. de piezas especiales
segin UNE EN 1329 vy
CTE/DB-HS 5.

ud. Pozo de registro visitable, de
80 cm de diametro interior y de
hasta 1,5 m de profundidad,
formado por solera de hormigén
HM-20 N/mm? de 20 cm de
espesor, con canaleta de fondo,
fabrica de ladrillo macizo de 1 pié
de espesor, enfoscado y bruiido
interiormente, pates de hierro,
cerco y tapa de funcicion D= 625
cm. para calzada D400,
ilexcavacion por medios
mecanicos en terreno flojo, segun
CTE/DB-HS 5.

76,000

10p,000

106,000

2B,550

8,000

1p,000

1,000

15,43

6,53

5,89

26,51

12,25

18,73

131,29

1.167,25

685,65

618,45

624,31

98,00

187,30

431,29
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Mejoras Tecnicas de

Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle..

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

Num.

Cédigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

224

225

226

227

228

DO03DI1020

D010A513

D010A320

DO3DA301

D25AP003

Elect...

ud

ud

m3

ud

ud

ud. Enchufe de red de
saneamiento a pozo de registro,
con rotura de este desde el
exterior con martillo compresor
hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo
de acometida, repaso y bruiiido
con mortero de cemento en el
interior del pozo, con retirada de
escombros a borde de excavacion
y medidas de seguridad. Sin incluir
excavacion, segun CTE/DB-HS 5.

ud. Apertura, en muros/suelos de
hormigén en masa o armado, de
taladro de 125 mm de diametro,
realizado con equipo perforador
especializado, i/replanteo, tiempos
de instalacién y desplazamiento
alen obra, transporte de
escombros a pié de carga y p.p. de
costes indirectos.

m®.  Apertura, con matrtillo
compresor de 2.000 L/min, de
mechinales en muros/suelos de
hormigdbn en masa o armado,
ilretirada de escombros a pié de
carga y p.p. de costes indirectos.
(para alojamiento de la arqueta de
bombeo)

ud. Arqueta de recogida y
elevacién de aguas residuales, de
0.50x0.50x0.60 m, medidas
interiores, realizada con fabrica de
ladrillo macizo colocado de 1/2 pié
de espesor, recibido con mortero
de cemento y arena de rio M5
segun UNE-EN 998-2, enfoscada
con mortero de cemento y arena
de rio M5 y bruflida con mortero de
cemento y arena de rio 1/2 en su
interior, sobre solera de hormigén
HM-20 N/mm? tmax. 40 vy
colocacién de bomba de impulsién
de 1 CV. y un caudal de 12/18
m?®h, hasta una altura de 6 mt,,
ilcerco y tapa de tramex para
evitar entrada de roedores a la
arqueta, todo segin CTE/DB-HS
5.

ud. Conexionado de bomba de
achique a la red de saneamiento,
incluso p.p. de tuberia de PVC de
40 cm., valvula antirretorno y
piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto
funcionamiento.

1,000

P,000

D,788

2,000

P,000

85,27

26,12

594,20

534,30

69,13

85,27

252,24

468,23

1.268,60

138,26
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Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la calle..

L

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

—

Num.

Cadigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

2.31

232

233

2.4
2.41

D36ZR207

D36YL505¢

D29LA001

Cont...
DO4EF061

ud

ud

ud

m3

ud. Hornacina de hormigon
prefabricada para alojamiento de
modulo de proteccion y medidad
para un suministro trifasico,
(capacidad pra modulo de 2
ventanas), de 1,40x0,85x0,35 m.;
incluso puerta metalica
homologada con capacidad para
dos ventanas y pernos de
anclaje.(Contador a alquilar).

ud. Cuadro general de maniobra y
proteccion de superficie estanco
IP65-1K10, con capacidad para 64
elementos  modulares, segun
esquema unifilar reflejado en
planos. Totalmente instalado,
conexionado en obra y
funcionando.

ud. Conexionado electrico de
bomba de achique al cuadro de
mando y proteccion, incluso
protecciones necesarias,
totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.

m>. Hormigén en masa
HM-20/P/40/ lla N/mm?, con
tamafio maximo del arido de 40
mm elaborado en central para
relleno y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y
colocacién. El espesor minimo
sera de 10 ocm, segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1,000

1,000

3,000

3,000

-

840,20

.B60,26

50,61

00,78

340,20

1.360,26

451,83

302,34
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L

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

Num.

Cadigo

Ud

Denominacién

Cantidad

Precio

Total

242

D36LW020

ud

ud. Suministro e instalacion de
conjunto de Equipo contenedor
soterrado homologado RSU,
modelo Novatecnic BL-4 o similar,
de carga trasera para albergar 4
contenedores soterrados de 1.100
litros minimo, con apertura
mediante plataforma hidraulica
elevable; totalmente instalado y
funcionando, i/medios y elementos
auxiliares, con las caracteristicas
tecnicas segun descripcion de la
memoria y pliego de condiciones
tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon
monobloque para el alojamiento
del equipo, realizada con hormigon
HA25 y acero B500S, y contara
con un sumidero para poder
colocar bomba de succion en caso
de ser necesario.

Plataforma hidraulica compuesta
por tubos, perfiles y chapa de
acero galvanizado, (cilindro
hidraulico, tijera y estructura
auxiliar), elementos de nivelacién y
elementos de seguridad para las
labores de mantenimiento; elevada
mediante cilindros alimentados a
traves de plataforma hidraulica con
cuadro de maniobra.

Cubierta superior realizada con
perfiles y chapas galvanizados,
capaz de soportar un minimo de
400Kg de carga puntual.
Dispondra en su perimetro de una
junta de goma que proporcione
estanqueidad al equipo, ademas
de unos tornillos de regulacion
para poder absorver desniveles de
hasta el 5%. El acabado de la tapa

superior serd de chapa lagrimada .

galvanizada antideslizante.

Buzon contruido en chapa de
acero de 3mm. de espesor y
ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y
posterior pintado con pintura epoxi
al horno. La apertura del buzon
estara compuesta por cajon en
acero inoxidable Aisi 316 con
amortiguador, mate. Letreros de
residuos 'y anagramas del
ayuntamiento fabricados mediante
troquelado en chapa de acero.
Arqueta prefabricada de hormigon
monobloque de 1,00x1,00x1,00
con tapa para albergarla la central
hidraulica.

Central hidraulica con bomba de
Q= 12,75 I/min, P= 170 bar, V=30l
y motor eléctrico P= 4kw/380v,
para comandar una plataforma
hidraulica y cuadro de maniobra
con receptor de sefial incluyendo
el mando a distancia.

1,000

18.

194,95

18.494,95
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENEDORES SOTERRADOS

Num.

Cadigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

243

244

D36LWO010

D05AK215

ud

mS

TO1

ud. Suministro e instalacion de
conjunto de Equipo contenedor
selectivo unitario de 3 m3
homologado RSU, modelo
Novatecnic UL-3 o similar, para
formacion de conjuntos soterrados,
con sistema de elevacién
mediante camién gria con sistema
de doble gancho; totalmente
instalado y funcionando, i/medios y
elementos auxiliares, con las
caracteristicas  tecnicas segun
descripcion de la memoria y pliego
de condiciones tecnicas.

Compuesto por:

Cubeta prefabricada de hormigon
monobloque para el alojamiento
del equipo, realizada con hormigon
HA25 y acero B500S, y contara
con un sumidero para poder
colocar bomba de succién en caso
de ser necesario.

Cuerpo contenedor  metalico
construido con chapas de acero
tratado y tornilleria de alta
resistencia, compacto con
estructura de refuerzo.

Plataforma de seguridad anti-caida
que actua cuando se extrae el
cuerpo contenedor; en acero
galvanizado y con capacidad de
carga minima de 150kg.

Cubierta superior con junta de
goma perimetral que proporcione
estanqueidad al equipo y con
acabado de la tapa superior en
chapa lagrimada galvanizada
antideslizante.

Buzon contruido en chapa de
acero de 3mm. de espesor y
ancho 800 mm., acabado con
tratamiento por cataforesis y
posterior pintado con pintura epoxi
al horno. La apertura del buzon
estara compuesta por cajon en
acero inoxidable Aisi 316 con
amortiguador, mate. Letreros de
residuos y anagramas del
ayuntamiento fabricados mediante
troquelado en chapa de acero.

m?*. Hormigén armado HA-25/P/20/
lla  N/mm?, con tamafio maximo
del arido de 20 mm, elaborado en
obra, en zunchos, i/p.p. de
armadura con acero B-500S en
cuantia (75 kg/m®) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con
pluma-gria, vibrado y colocado
segun EHE-08.

AL PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CONTENE

3,000 4.

2,040
DORES SOTERRAD

804,30

122,39

14.412,90

861,68
42.239,01
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 INSTALACION DE TOLDOS

Num.

Cadigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

3.1

3.2

3.3

34

D36YA005

D03DA004b

D38KG040b

D48CT400a

ud

ud

ud

mZ

ud. Cimentaciéon para baculo de
80x80x100 cm, con hormigén
HM-20/P/20 con cuatro redondos
de anclaje del 20 con rosca de
1,30 m de longitud, con patillas de
25 cm, y estribados con acero del
6 cada 25cm., i/ excavacién y
retirada de tierras sobrantes a
vertedero, totalmente terminada.

ud. Arqueta de registro de
50x50x60 cm realizada con fabrica
de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de
cemento M5 segun UNE-EN
998-2, enfoscada y brufiida en su
interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mm? y tapa de fundicion
de 50x50, segun CTE/DB-HS 5.
INCLUSO SEGUNDA TAPA DE
FUNDICION MECANIZADA PARA
PASO DE COLUMNA

ud. Montaje de columna de acero
estructural de 7 m en acera, con
elementos decorativos en base,
fuste y coronacion segun detalles
de planos e instrucciones dadas
por la direccion facultativa, con
terminacion en negro oxiron y
escudo del Ayuntamiento de
Antequera, colocada.

Montaje de Toldo, confeccionados
a medida segun la superficie a
cubrir, elaborados con un tejido
microperforado de color a elegir,
con tratamiento ignifugo M2, con
jareton perimetral para incluir cable
de trenzado de acero galvanizado
y ojales de aceros en esquinas y
puntos intermedios para el agarre
de tensores y elementos de
fijacion, incluso refuertzo de lona
doble en los extremos y material
complementario (o] piezas
especiales. Los toldos deberan
estar numerados e identificados en
plano de montaje. El montaje
incluira los tirantes metalicos de
acero roscado y galvanizado en
caliente y los mecanismo de
tesado colocados segun las
especificaciones del fabricante asi
como las piezas especiales para
ensamblaje de nudos. Se aportara
Justificacion del Cumplimiento del
CTE en cuanto a seguridad
estructural por el fabricante con
caracter previo al montaje para su
visto bueno por la direccion
facultativa de la obra.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 INST]

20

8,000

B,000

B,000

D,000
IALACION DE TOLD

182,66

173,93

115,75

38,52

1.461,28

1.391,44

3.326,00

7.704,00
13.882,72
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 BALIZAMIENTO DE CALZADA

|

Num.

Cadigo

ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Total

4.1

4.2

MTO4A

MTO04B

Ud

Ud

Baliza Luminosa para cableado en
calzada de 160 mm de diametro y
60 mm de altura, apta para traficos
de hasta 30 tn segun
especificaciones del fabricante,
con 3 leds por cara Yy
fundionamiento a una o doble
cara, con estanqueidad IP68 de
aleacion de aluminio y cubierta de
acero, totalmente instalada
embutida en el pavimento y
sellada con resina convencional de
fijacion, incluso p/p de cableado
convencional 2x1,5 inserto en el
pavimento, conexionado y sellado.

Controlador Electronico y Fuente
de alimentacion con posibilidad de
dimar la intensidad luminosa en
funcion de Ila hora del dia,
totalmente instaldo y conexionado.

FOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 BALIZ

18

D,000

1,000
IENTO DE CALZA

15,21

895,59

38.737,80

895,59
39.633,39
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Proyecto: Mejoras Tecnicas de Reurbanizacion de la plaza de San Sebastian y su encuentro con la c..

Capitulo Importe

1 ALJIBE DE RECIRCULACION PARA FUENTE
1.1 Movimiento de TABGXLAS wevsoswems s e ossssssssssssssssssssesessesssn 295,62
£ i [ 1 o N 863,56
1.3 FONRERNETIE s wow soa oo v 5w s 5 @ 5 0 6155 5 5 % 5 905 & & 0 89 § 99 &) & W% 37 5 698 o § §9% $7% 8097 § % § 19 8 g 1.961,09
1:4: BlEctricidad .. 0.0 00506 08 0085080600 @s o sm 08 bation s bush i ¥ fm b 8 5l Bkl 60515 8 5 51 ¥ ase 6.488,08
Total 1 ALJIBE DE RECIRCULACION PARA FUENTE ..........: 9.608,35

2 CONTENEDORES SOTERRADOS

2.1 MOVImMIiento de Tierras .. iieeeieeeeeeeneeeeeeennenaneeeaenesennnsnamm 3.085,66
22 BaNCAIENT0 sonemimi BimsFs e s o @FE T80 5 0s a5 e 506 5§ % 5 0 5L e S s 8 2.929,19
2.3 Electricidad ... viiiiiiinintntinneneeeeeetosenesansoseenansnsansnsesm 2.152,29
2+4 Contenedores SOLETTAAOS wisimsn s5 8o ai s s oss s oles s sk ei@ o e & 9@ 568 5 8 0® ¥ 6§ 34.071,87
Total 2 CONTENEDORES SOTERRADOS ..........: 42.239,01
3 INSTALACION DE TOLDOS. w5 s msms s 5o e 608 57s 5w 908§ 8 5o 5 /% 08 8 606 @ 8 &8 5§ 160§  § 58 9 ¢ ©38 13.882,72
4 BALIZAMIENTO DE CALZADA . ... ccooeeesscesosonsnssansssssnssssansnssssssssm 39.633,39
Presupuesto de ejecucidén material 105.363,47

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL




REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

REPORTAJE FOTOGRAFICO

MEMORIA ANEJO N° 9



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 5U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

REPORTAJE FOTOGRAFICO

VIETA GENERAL DE LA PLAZA HACIA CALLE INFANTE

VISTA GENERAL DE LA PLAZA HACIA CUESTA ZAPATEROS

ANEJO N° 9;: REFORTAJE FOTOGRAFICO 1



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
! CALLE INFANTE DON FERNANDO

FACHADA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN

ANEJO N* 9;: REPORTAJE FOTOGRAFICO 2



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

ORDENACION DE TERRAZAS EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 3



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
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REPORTAJE FOTOGRAFICO

VIETA GENERAL DE LA PLAZA HACIA CALLE INFANTE

VISTA GENERAL DE LA PLAZA HACIA CUESTA ZAPATEROS
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
! CALLE INFANTE DON FERNANDO

FACHADA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

ORDENACION DE TERRAZAS EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN
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REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 5U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

INTERSECCION CON CUESTA DE LA PAZ

1LATE IR i
' )3}'311.\*" 1)1
= o

.. ‘ 1

ENCUENTRO CON CALLE CUESTA ZAPATEROS

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 5



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

\

L

INICIO DE LA ACTUACION EN CALLE INFANTE DON FERNANDO

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 6



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE 5AN SEBASTIAN Y 50U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

APARCAMIENTOS EN CALLE INFANTE DON FERNANDO

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 7



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

ALCORQUES Y BANCOS JUNTO A FACHADA IGLESIA SAN SEBASTIAN

ESCALONES Y RAMPAS EN LA ZONA DE TERRAZAS

ANEJO N* 9: REFORTAJE FOTOGRAFICO 8



REUREBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 53U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

ACCEEO0E A LA OFICINA DE TURISMO

ANEJO N® 9: REFORTAJE FOTOGRAFICO 9



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

5 1 S X

TERRAZA DOTADA CON TOLDOS EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 10



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

SOMBRAS POR LA MANANA PLAZA DE SAN SEBASTIAN

SOMBRAS POR LA TARDE EN PLAZA SAN SEBASTIAN

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 11



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y 58U ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO

DETALLE CONFIGURACION DE MACETEROS CON BALIZAMIENTO DEL TRAFICO

ANEJO N° 9: REPORTAJE FOTOGRAFICO 12



REURBANIZACION DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN Y SU ENCUENTRO CON LA
CALLE INFANTE DON FERNANDO
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1. CAPITULO 1 - PARTE GENERAL

Articulo 1.-ESPECIFICACIONES GENERALES.

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto
de normas que habran de regir en las obras objeto del Proyecto y que serdn de aplicacion
ademds de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Publicas y las de

Contratacion de Obras Municipales.

1.1.-Aplicacidn.

El presente pliego de prescripciones Téenicas Particulares serd de aplicacion a las obras
de construccién del proyecto de “Reurbanizacion de la Plaza de San Sebastian y su Encuentro

con la Calle Infante Don Fernando™.

1.2.-Plazo de ejecucion.

El plazo de gjecucion de la obra serd de SEIS (6) MESES.

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatolégicas no tendran la

consideracion de fuerza mayor que justifique el retraso de la misma.

1.3.-Normativa de cardcter complementario.

Seran igualmente de aplicacion en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes:

A) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

B) Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

C) Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por la que se aprueba la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08).

D) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos RC-08,
Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio.

E) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua,
Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974.
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F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de

Poblaciones, Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986.

G) Norma UNE-EN-1456-1. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U).

H) Norma UNE 1401-1, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para saneamiento

sin presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

I) Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

J) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y

hormigén con fibra de acero, para conducciones sin presion, de septiembre de 1995.

K) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y
la Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre.

L) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos

a firmes y pavimentos.

M) Instruccién sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP-
98).

N) Pliego General de Condiciones para la recepcidn de yesos y escayolas en las obras de
construccion. RY-85 (0. M. de 31 de Mayo de 1985).

N) Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos cerdmicos en las obras
de construccion RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988).

0) Pliego General de Condiciones para la recepcién de bloques de hormigén en las obras de
construccién RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990).

P) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservacion de carreteras,

PG-4.
Q) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

R) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

S) Ordenanza Laboral de la Construccion de 28 de Agosto de 1970.
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T) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la

Construccion.
U) Cualquier otra disposicién legal que resulte de aplicacion.

V) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion y demolicién.

Articulo 2.-OMISIONES.

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erréneas de los
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu en los Planos y Pliego
de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la
obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, que deberdn ser
realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y

Prescripciones Técnicas.

Articulo 3.-NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Inspeccion Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del
Excmo. Ayuntamiento de Antequera o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la
inspeccion de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el sefialar las posibles
modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el
conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realizacion de los

trabajos.

El equipo técnico de la Contrata dispondra en el momento que se le requiera, a pie de

obra a un técnico cualificado y del siguiente material verificado:

Un taquimetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc.
Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc.
Un termdmetro de médximo y minimo de intemperie blindado.

Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc.

Es obligacién de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecucion de la
obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le sefialen toda clase de datos topograficos
y elaborar correctamente los disefios y planos de construccidn, detalle y montaje que sean

precisos.
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Articulo 4.-SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la
Contrata dispondra de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso
a lo que ordene la Inspeccién Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este
respecto, serdn inapelables, siendo el Contratista responsable de los dafios y perjuicios que por
incumplimiento de esta prescripcion puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este
mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de

obra.

La determinacioén en la zona de las obras de la situacion exacta de las servidumbres y
servicios piiblicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligacién del
Contratista, quien deberd recabar de las Compafiias o particulares correspondientes, la
informacién necesaria, y serdn de su cuenta todos los dafios y perjuicios que el incumplimiento

de esta prescripcion ocasione.

El trafico, tanto de peatones como rodado, ser restituido en cada parte de obra tan
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso

publico.

El Contratista esta obligado a permitir, tanto a Compafifas de servicios piiblicos, como
actividades privadas, la inspeccién de sus instalaciones, asi como la ejecucién de nuevas
conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que
hayan de llevarse a cabo simultdneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las
instrucciones que sefiale la Inspeccion Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la

obra terminada.

La informacién que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y
proyectadas, de los distintos servicios publicos: gas, teléfono, electricidad, efc., o privados,
facilitada por las respectivas compafiias o particulares, tiene caricter meramente orientativo. Por
lo tanto, el contratista en su momento, debera requerir la informacion necesaria a las compafiias

o particulares correspondientes.

No serd objeto de abono por ningin concepto, ni servird como justificacion para el
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicacién de precios contradictorios, la existencia
de los distintos servicios, asi como la instalacién de nuevas conducciones u otro tipo de
actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultdneamente a las obras proyectadas,

por las compaiiias o particulares correspondientes.
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Articulo 5.-SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.

El Contratista adjudicatario de las obras, estd obligado a instalar y mantener a su costa y
bajo su responsabilidad, las sefializaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y
protecciones adecuadas para las obras, tanto de caracter diurno como nocturno, ateniéndose en
todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones

necesarias para las ejecuciones parciales de la obra.

El tipo de vallas, iluminacién, pintura y sefiales circulatorias, direccionales, de
precaucion y peligro, se ajustardn a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por
su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de

la colocacion y conservacion de dichas sefiales.

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocaran de las dimensiones y en los

lugares que autorice la Inspeccion Facultativa y siempre cumpliendo la legislacién vigente.

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones

anteriores, deberan presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.

Articulo 6.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.

El Contratista deberd proteger todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccién y almacenar y proteger contra incendios

todos los materiales inflamables.

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y

exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar los
trabajos necesarios para permitir el transito de peatones y vehiculos durante la ejecucion de las
obras, asi como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberias, cables eléctricos

y en general, cualquier instalacion que sea necesario modificar.
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Articulo 7.-SEGURIDAD DEL PERSONAL.

El Contratista serd el Unico responsable de las consecuencias de la trasgresion de los
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construccién, Instalaciones ecléctricas, etc., sin

perjuicio de las atribuciones de la Inspeccion Técnica al respecto.

Previamente a la iniciacion de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista estd obligado
a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de gjecucion,
etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos

vigentes.

Articulo 8.-ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyecltos que
corresponda se incluird un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estard incorporado

al Presupuesto General como capitulo independiente.

En aplicacion del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la
obra, quedara obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de
la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirdn, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas, con modificacion o sustitucién de las mediciones,
calidades y valoracion recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que

ello suponga variacion del importe total de adjudicacion.

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y

planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicacion.

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo a la Inspeccion Facultativa de la Obra, que lo elevard a quien corresponda para su
aprobacion previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el punto
de vista de su adecuacién al importe total de adjudicacion, sin perjuicio de lo cual, la
responsabilidad de la adecuacion del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al

Contratista.

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el
Contratista estard obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra,

relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusién econémica al respecto.
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Segiun el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitard por el Coordinador de
Seguridad y Salud un libro de incidencias que deberd mantenerse siempre en obra en poder del

citado Coordinador de Seguridad y Salud.

Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose
reflejar en €l los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, asi como todas las
incidencias que ocurran. Efectuada una anotacién el Coordinador de Seguridad y Salud esta
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de Mélaga. lgualmente notificara las anotaciones al Contratista afectado y a

los representantes de los trabajadores de éste.

En todos los extremos no especificados en este Articulo, el Contratista debera atenerse a
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, asi como a los Reglamentos de

Seguridad y demés legislacion vigente al respecto.

Articulo 9.- SUBCONTRATACION.

La subcontratacion se regulard por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y su posterior desarrollo

reglamentario.

En la obra cada Contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacién. En dicho
libro, que deberd permanecer en todo momento en la obra, se deberin reflejar, por orden
cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, su
nivel de subcontratacion y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacién de la
persona que ejerce las facultades de organizacién y direccién de cada subcontratista y, en su
caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador auténomo, asi como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y
salud para marcar la dindmica y desarrollo del procedimiento de coordinacién establecido, y las
anotaciones efectuadas por la direccion facultativa sobre su aprobacion de cada subcontratacion
excepcional de las previstas en el articulo 5.3. de la Ley 32/2006 reguladora de Ia

subcontratacion.
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Artlculo 10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista serd responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, piblico o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion, sefializacion, ejecucidén o proteccion de

las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su cargo

adecuadamente.

Los servicios o propiedades piblicas o privadas que resulten dafiados, deberin ser
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente

los dafios o perjuicios causados.

El Contratista debera tener contratada una péliza de responsabilidad civil, para hacer

frente a los dafios, durante el periodo de ejecucion y hasta la recepcion de las obras.

Articulo 11.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los materiales serdn de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones

que para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, seran realizados
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspeccidn
Facultativa de las obras comunicard al Contratista el laboratorio elegido para el control de
calidad, asi como la tarifa de precios a la cual estardn obligados ambas partes durante todo el

plazo de ejecucion de las obras.

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberdn estar en posesién del

correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria.

Previamente a la recepcion provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo,
se realizard por una empresa especializada la inspeccién visual por television de aquél. Dicha
empresa aportard un informe, a la vista del cual la Inspeccion Facultativa ordenara subsanar las

deficiencias observadas.

Las pruebas de estanquidad y presién de las redes de alcantarillado y abastecimiento,

serdn en todos los casos de cuenta del Contratista.
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Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carédcter positivo, se aplicaré el precio
que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios n® 1. A dicho precio, se aplicarén los

coeficientes de Contrata, Adjudicacion y Revision de Precios, si ello procediera.

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de cardcter negativo, serdn de
cuenta del Contratista, asi como la aportacién de medios materiales y humanos para la

realizacion de cualquier tipo de control.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucién de los trabajos, no
tienen ofro cardcter que el de simples antecedentes para la recepcion. Por consiguiente, la
admisién de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la
recepcion, no atenia las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las
obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del

reconocimiento final, pruebas de recepcion o plazo de garantia.

Articulo 12.-OBRAS DEFECTUOSAS.

Las obras se gjecutarin con arreglo a las normas de la buena construccién, y en el caso
de que se observaran defectos en su realizacion, las correcciones precisas deberdn de ser a cargo

del Contratista.

Articulo 13.-UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias
para la correcta terminacion de la obra, se ejecutardn segin las ordenes especificas de la
Inspeccion de la obra y se abonarin a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios
numero UNO.

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarin por
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan
figuran en el Cuadro de Precios niimero UNO y ajustdndose en todo a lo que se especifica en los
Planos, Mediciones y Presupuestos del Provecto y a lo que sobre el particular indique la

Inspeceién Facultativa de las obras.

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutardn de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre como reglas de buena construccién y las indicaciones de la

Inspeccion Facultativa de las obras.
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Articulo 14.-VARIACIONES DE OBRA.

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se
ejecutaran con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la
baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio

alguno.

Articulo 15.-RECEPCION DE LA OBRA.

Se realizard un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente de haberse

producido la entrega o realizacion de las obras.

A la recepcion de las obras, a su terminacién, concurrird un facultativo técnico
designado por la Administracién, representante de ésta, la Inspeccion Facultativa y el

Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta las dara

por recibidas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el Actay
la Inspeccion Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrid concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o

declarar resuelto el contrato.

De la recepcion se levantara Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el

plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
gjecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso pulblico, seglin lo establecido en el

contrato.

Antes de verificarse la recepcion, se someteran todas las obras a la extraccion de
probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la

Inspeccion Facultativa.

Los asientos o averias, accidentes y dafios que se produzcan en estas pruebas y que
procedan de la mala construccion o falta de precauciones, serdn corregidos por el Contratista a

5u cargo.
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Articulo 16.-PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de cada obra serd de UN (1) ANO a contar desde la fecha de
recepcion, durante los cuales el contratista responderé de los defectos que puedan advertirse en

las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Inspeccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince (10) afios

a contar desde la recepcion.

Articulo  17.-GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de caricter general correspondientes a los

siguientes conceptos:

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y

confeccion del Acta de Comprobacién de Replanteo.

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periddicas, redaccién de certificaciones,

medicidn final y confeccion de la liquidacion de las obras.

C) Construccion, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas,

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.

D) Proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafic o incendio,

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuacion de desperdicios y

basuras durante las obras.
F) Construccion y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales.

G) Sefializacion, iluminacion, balizamiento, sefiales de trafico, medios auxiliares y demads
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito a peatones y

vehiculos.
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H) Desvios de alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y, en general, cualquier instalacion

que sea necesario apear, conservar o modificar.

I[) Construccién, conservacion, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias
provisionales. J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales,

ete.
K) Limpieza general de la obra.

L) Montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energia
eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisicion de dicha agua,

energia y teléfonos.
M) Retirada de la obra de los materiales rechazados.

N) Correccion de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos
derivados de asientos, averias, accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia
de las mismas procedentes de la mala construccion o falta de precaucién, asi como la
aportacion de medios humanos y materiales para la realizacién de dichas pruebas y

€N5ay0s.
0) Reparacion y conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

P) Resolucién del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el
Contratista proporcionara el personal y los materiales necesarios para la liquidacion de
las obras, y abonard los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los
de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administracion o que le devuelva
después de utilizados.

Articulo 18.-CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

El abono de las obras se realizara por certificaciones mensuales de la obra ejecutada,
obtenidas por medicion al origen, cuyos datos deberd proporcionar el Contratista para su

comprobacién por la Inspeccion Facultativa.

La valoracion se efectuara por aplicacion a las mediciones al origen resultantes de los
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios n°® 1 del Proyecto, de las
partidas alzadas de abono integro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios
legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisién de precios a que haya
lugar, en su caso. Asimismo, se incrementard la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19
%) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de

gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la
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Administracién legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demés
derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del
Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicara la baja de adjudicacion y sobre el resultado
anterior, el tipo de L.V.A. correspondiente, obteniendo de este modo el "liquido a percibir”,

previa deduccion de las cantidades certificadas con anterioridad.

El Contratista, vendra obligado a proporcionar a su cargo a la Inspeccién Facultativa,
una fotografia antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificacion
que se efectie y finalmente otra a la terminacion total de éstos. Ademas de éstas, proporcionara
todas aquellas fotografias que en el momento de la realizacién de los trabajos se juzguen
oportunas, dada la importancia que éstos puedan representar. El tamafio recomendable ser,

como minimo, de dieciocho por veinticuatro (18 x 24) centimetros, siendo todas ellas en color.

Articulo 19.-GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS.

Como norma general, no se admitirdn ejecucién de trabajos por administracion,
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los

contradictorios que se establezcan.

En aquellos casos en que, a juicio de la inspeccion de la obra, sea necesario aplicar este
tipo de valoracién, circunstancia que deberd expresamente indicar con anterioridad a la
iniciacién de cualquier trabajo, las facturas se realizardn por aplicacién de los jornales base en
vigor, segln el Convenio de la Construccion y de los precios de mercado de los materiales y
medios auxiliares, incrementandose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de
direccién, administracion, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, ftiles,
herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte
proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicara el tipo de LV.A.

correspondiente.

De todos los trabajos por administracion, se presentard un parte diario de jornales y
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoracion, partes retrasados ni partidas no

incluidas en los mismos.

La cantidad asi obtenida, se sumara al liquido de cada certificacion, entendiéndose por

tanto, que a las mismas no se les aplicara la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata.
Las facturas asi formuladas, no seran objeto de revisién de precios.

La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, serd a

justificar.
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Articulo 20.-LIBRO DE ORDENES.

En la obra, debera existir permanentemente a disposicién de la Inspeccion Facultativa y
del Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan
de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constara de cien (100) hojas foliadas por duplicado,
numeradas, con el titulo impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y

firma de la Inspeccion y del representante de la Contrata.

Articulo 21.-DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

Desde el momento de la adjudicacién hasta la resolucién de la Contrata, el adjudicatario
tendra al corriente por escrito a la Inspeccion Facultativa del conocimiento de su domicilio o el
de un representante suyo en la Ciudad de Antequera, donde se reciban todas las comunicaciones

que se le dirijan, en relacion con las obras contratadas.

Articulo 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en
vigencia, en relacion con los obreros, y abonara a los mismos los jornales establecidos en las
Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal,
seglin determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros,
vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Articulo 23.-CUADROS DE PRECIOS.

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios niimero UNO, comprenden
suministro, empleo, manipulacién y transporte de los materiales y medios necesarios para la
gjecucion de las obras, salvo que especificamente se excluya alguno en el precio

correspondiente.

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean

aprobadas por la Inspeccion Facultativa de las obras.
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En dichos precios se encuentran igualmente comprendidos todas las cargas e impuestos
que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del

Contratista sefialados en otros articulos.

Articulo 24.-REVISION DE PRECIOS.

La revision de precios se aplicara para obras cuyo plazo de ejecucion sea superior a un
(1) afio, segun el Titulo VI del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de

las Administraciones Piblicas.

En todo caso, la revision de precios debera llevarse a efecto conforme a la siguiente

normativa:

24.1.- Serdn de aplicacion las formulas niimero cinco (n° 5) y niimero nueve (n° 9) de
las aprobadas en el Decreto 3650/70 de 19 de diciembre y deberan ser aplicadas de acuerdo con

el mismo. Dichas formulas son:

Kt= 0,31 (Ht/Ho) + 0,25 (Et/Eo) + 0,13 (St/So) +
0,16 (Lt/Lo) + 0,15 Kt = 0,33 (Ht/Ho) + 0,16 (Et/Eo)
+0,20 (Ct/Co) + 0,16 (St/So) + 0,15

Kt: Coeficiente tedrico de revisién para el momento de ejecucion "t".

Ht: indice del coste de la mano de obra para el momento de ejecucién "t".

Ho: Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitacion.

Et: indice del coste de la energia en el momento de ejecucion "t".

Eo: Indice del coste de la energia en la fecha de la licitacion.

Ct: indice del coste del cemento en el momento de ejecucion "t".

Co: indice del coste del cemento en la fecha de la licitacién.

St: Indice del coste de materiales sidertirgicos en el momento de ejecucion "t".

So: indice del coste de materiales siderfirgicos en la fecha de la licitacion.

Lt: indice del coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecucion "t".

Lo: indice del coste de ligantes bituminosos en la fecha de la licitacion.
24.2.-Para que proceda el derecho a la revisién, es requisito necesario que el Contratista

haya cumplido estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato

y el general para su total realizacion.

El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en
suspenso la aplicacion de la clausula y, en consecuencia, el derecho a la liquidacién por revision

del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonara a los precios primitivos del contrato.
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Sin embargo, cuando el Conlratista restablezca el ritmo de ejecucién de la obra
determinado por los plazos parciales, recupera a partir de ese momento, el derecho a la revisidn

en las certificaciones sucesivas.

No habra lugar a revision hasta que no se haya certificado al menos un veinte por ciento

(20 %) del presupuesto total del contrato, volumen que no sera susceptible de revision.

24.3.- En los contratos de obras que incluyan clausulas de revision y que resulten
modificados por la aprobacién de presupuestos adicionales, el contratista no tendra derecho a
aquélla hasta que no se haya certificado, al menos un veinte por ciento (20 %) del nuevo

presupuesto total.

Si al aprobarse el presupuesto adicional, se estuviera aplicando la cldusula de revision,
ésta quedara en suspenso hasta que la obra certificada vuelva a alcanzar un importe a los precios
primitivos del veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto total, y en la primera certificacion
que se expida, se deducirdn las cantidades acreditadas por revisidn en las certificaciones

anteriores.

Si se ha alcanzado un importe superior al veinte por ciento (20 %) del presupuesto
vigente, no se suspenderd la revision y en la primera certificacion que se expida, se deducirdn
las cantidades acreditadas por revision, correspondientes al periodo en que se ejecutd la fraccion
del presupuesto comprendido entre el veinte por ciento (20 %) del de adjudicacion y el veinte

por ciento (20 %) del nuevo presupuesto vigente.

En los casos de modificaciéon del contrato por aprobacién de sucesivos presupuestos
adicionales, se estard en lo contemplado en los apartados precedentes, entendiéndose por

presupuesto de adjudicacion, la suma de éste y de los adicionales aprobados con anterioridad.

En los contratos de obras que incluyan cliusulas de revisién que resulten modificados y
que den lugar a la disminucién del presupuesto, la revision se aplicara a partir del veinte por

ciento (20 %) del presupuesto vigente.
24.4.- Certificaciones.

A) Los coeficientes de aplicacién a las certificaciones (Kt) se obtendran al sustituir las
letras de las formulas polinémicas por los valores de los indices correspondientes en los

meses de licitacion y certificacion.

B) La revisién se hard sobre el importe de la obra ejecutada y de los abonos a cuenta por
acopio de materiales e instalaciones no recuperables que se hayan incluido en la

certificaciéon mensual.
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C) En las certificaciones que se expidan, de acuerdo con las condiciones del contrato, en
plazos no mensuales, el coeficiente Kt de revision serd la media aritmética de los
coeficientes Kt para todos y cada uno de los meses comprendidos en dichos plazos, y
siempre que durante estos periodos no haya sido suspendida administrativamente la

obra.

D) El saldo de la liquidacién de las obras, deducido el veinte por ciento (20 %) del
adicional de la liquidacion, si lo hubiere, se revisard aplicando como coeficiente de
revisién un valor medio que se calculara por el cociente de dividir la suma de las
certificaciones revisadas por la suma de aquellas sin revisar, a partir de la que estuvo
ejecutado un veinte por ciento (20 %) de la obra. A estos efectos, se tendrén en cuenta
todas las certificaciones de dicho periodo, aunque no hayan dado lugar a importes de

revision.

24.5.- En todos los extremos no especificados en el presente articulo, referentes a la
revision de precios, se estard a lo establecido por el Decreto 1757/1974 de 31 de mayo, por el
que se regula la revision de precios en los contratos de las Corporaciones Locales, y por el Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Plblicas.

Articulo 25.-CLASIFICACION DE CONTRATISTAS.

Con cardcter general, para contratar con el Exemo. Ayuntamiento de Antequera la
gjecucion de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, serd
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En cualquier caso, la exigencia de clasificacion deberd aparecer recogida en el Pliego de

Clausulas Econémico-Administrativas de la correspondiente licitacién.

Para poder optar a la adjudicacién de las obras incluidas en el presente Proyecto, los
Contratistas deberan acreditar su clasificacion dentro de los siguientes grupos, subgrupos y

categorias:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

G 6 e
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Articulo 26.-TRABAJOS ESPECIFICOS.

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspeccion Facultativa, se debe
tener como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, el
Contratista debera disponer del equipo de alumbrado, auténomo e independiente del general de

la Ciudad, cuidando al maximo las medidas de seguridad.

El Contratista estara obligado a realizar las actuaciones previstas en las Bases aprobadas
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 15 de Marzo de 1983 para "Realizacion de trabajos
artisticos de los Proyectos de Obras Municipales", si a tal fin se incluye en el Presupuesto la

partida correspondiente de acuerdo con dichas bases.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista permitira y facilitara el libre trabajo en
las mismas del Servicio Municipal de Arqueologia, de modo que se pueda conservar el

patrimonio cultural de la ciudad.

Articulo  27- PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccién y demolicion, se incluira un Anejo cuyo presupuesto

estara incorporado al Presupuesto General como Capitulo independiente.

El citado Anejo contendrd como minimo los siguientes apartados, redactados de

acuerdo con el citado Real Decreto:

a) Un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion.
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

¢) Un presupuesto.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estara obligado a presentar un
plan que reflejard como llevard a cabo obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicion que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones
descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la
Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los documentos

contractuales de la obra.

Cuando los residuos de construccién y demolicion se entreguen por parte del poseedor a
un gestor se hard constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurard la

identificacion del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o
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en metros cibicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los residuos estardan en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad

y se evitard en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.
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