



ANEJO 16

PLAZO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS



07E70025107700S6H5U21R1N2

FIRMANTE - FECHA	
ARMEN MARIA CAÑADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 04/07/2023	
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 04/07/2023 14:35:04	
APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023	



		AÑO 1											
Cap	Resumen	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
02	RED VIARIA												
03	ESTRUCTURAS Y DEPÓSITO												
04	RED DE MEDIA TENSION												
05	RED DE BAJA TENSION												
06	RED DE ALUMBRADO PUBLICO												
07	AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO SEGÚN PROYECTO												
08	RED DE BOMBEO												
09	RED DE ABASTECIMIENTO												
10	RED DE SANEAMIENTO												
11	RED DE PLUVIALES												
12	TELECOMUNICACIONES												
14	SEÑALIZACION VIARIA												
15	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL												
16	CONTROL DE CALIDAD												
17	GESTIÓN DE RCDs												



07E70025107700S6H5U21R1N2

