
CONSTRUCCION DE ROTONDA EN INTERSECCION RONDA INTERMEDIA-CAMINO DE GANDIA 

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS                   1
   

UNIDAD 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES TOTAL
Desbroce y excavacion cimentacion 100% 100%
Muro de contencion 80% 20% 100%
Desmonte y terraplenado 50% 50% 100%
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico 30% 70% 100%
Zahorras, bordillos y acerados. 30% 50% 20% 100%
Drenaje 100% 100%
Firmes 100% 100%
Mobiliario urbano zona verde 80% 20% 100%
Alumbrado Publico 100% 100%
Jardineria y señalizacion 100% 100%
Porcentaje Total Mensual 18% 24% 33% 24%
Porcentaje Total Acumulado 18% 43% 76% 100%

UNIDAD 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES IMPORTE
Desbroce y excavacion cimentacion 17.507,31 17.507,31
Muro de contencion 21.230,57 5.307,64 26.538,21
Desmonte y terraplenado 7.856,41 7.856,41 15.712,82
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico 10.698,26 24.962,62 35.660,88
Zahorras, bordillos y acerados. 17.730,44 29.550,73 11.820,29 59.101,46
Drenaje 19.733,57 19.733,57
Firmes 21.808,81 21.808,81
Mobiliario urbano zona verde 6.888,40 1.722,10 8.610,50
Alumbrado Publico 26.393,33 26.393,33
Jardineria y señalizacion 22.000,38 22.000,38
Total Mensual 46.594,29 61.326,32 83.210,56 61.936,10
Total Acumulado 46.594,29 107.920,61 191.131,17 253.067,27

NOTA:  Los importes señalados corresponden a Ejecucion Material

PROGRAMA DE TRABAJOS

 

 

 

 

 

 

 

  


