CONSTRUCCION DE ROTONDA EN INTERSECCION RONDA INTERMEDIA-CAMINO DE GANDIA

PROGRAMA DE TRABAJOS
UNIDAD 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL

Desbroce y excavacion cimentacion 100% 100%
Muro de contencion 80% 20% 100%
Desmonte y terraplenado 50% 50% 100%
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico 30% 70% 100%
Zahorras, bordillos y acerados. 30% 50% 20% 100%
Drenaje 100% 100%
Firmes 100% 100%
Mobiliario urbano zona verde 80% 20% 100%
Alumbrado Publico 100% 100%
Jardineria y sefializacion 100% 100%
Porcentaje Total Mensual 18% 24% 33% 24%

Porcentaje Total Acumulado 18% 43% 76% 100%

UNIDAD 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES IMPORTE

Desbroce y excavacion cimentacion 17.507,31 17.507,31
Muro de contencion 21.230,57 5.307,64 26.538,21
Desmonte y terraplenado 7.856,41 7.856,41 15.712,82
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico 10.698,26 24.962,62 35.660,88
Zahorras, bordillos y acerados. 17.730,44 29.550,73 11.820,29 59.101,46
Drenaje 19.733,57 19.733,57
Firmes 21.808,81 21.808,81
Mobiliario urbano zona verde 6.888,40 1.722,10 8.610,50
Alumbrado Publico 26.393,33 26.393,33
Jardineria y sefializacion 22.000,38 22.000,38
Total Mensual 46.594,29 61.326,32 83.210,56 61.936,10

Total Acumulado 46.594,29| 107.920,61| 191.131,17| 253.067,27

NOTA: Los importes sefialados corresponden a Ejecucion Material

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS




