
ACONDICIONAMIENTO DE VIAL PUERTA DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS 

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS                   1
   

UNIDAD 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES TOTAL
Movimiento de tierras y demoliciones 100% 100%
Drenaje 20% 80% 100%
Zahorras 100% 100%
Bordillos y Firmes 100% 100%
Instalaciones y canalizacion alumbrado. 30% 70% 100%
Acerados 40% 60% 100%
Alumbrado Publico 100% 100%
Señalizacion y acabados 60% 40% 100%
Porcentaje Total Mensual 10% 20% 25% 9%
Porcentaje Total Acumulado 10% 30% 91% 100%

UNIDAD 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES IMPORTE
Movimiento de tierras y demoliciones 13.029,60 13.029,60
Drenaje 5.531,45 22.125,79 27.657,24
Zahorras 13.402,80 13.402,80
Bordillos y Firmes 33.452,65 33.452,65
Instalaciones y canalizacion alumbrado. 6.742,90 15.733,42 22.476,32
Acerados 8.476,80 12.715,20 21.192,00
Alumbrado Publico 8.567,14 8.567,14
Señalizacion y acabados 24.286,22 16.190,82 40.477,04
Total Mensual 18.561,05 35.528,59 40.195,55 24.210,22 45.568,56 16.190,82
Total Acumulado 18.561,05 54.089,64 94.285,19 118.495,41 164.063,97 180.254,79

NOTA:  Los importes señalados corresponden a Ejecucion Material

PROGRAMA DE TRABAJOS

 

 

 

 

 

 

 

  


